



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE

MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

ABRIL 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 26/2025


Bariri, 07 de maio de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 03/2025 do Convênio 06/2024.

Atenciosamente.



MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791678 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma do Centro Cirúrgico e CME

EXERCÍCIO: 04/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 15.085,99
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 4.195,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 442.429,99
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 431.691,16


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G338060841220095033
06/05/2025 09:10:14**Cliente**

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF GEN CIRURGIC
Mês/ano referência ABRIL/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/04/2025	APLICAÇÃO	1.503,91			1.113,479262	1,350640331	1.113,479262
29/04/2025	APLICAÇÃO	414,01			304,316018	1,360460756	1.417,795280
30/04/2025	APLICAÇÃO	1.032,92			759,242775	1,361006834	2.177,038055
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.962,96			2.177,038055		2.177,038055

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.950,84
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	2.962,96

Valor da Cota

31/03/2025	1,350096658
30/04/2025	1,361006834

Rentabilidade

No mês	0,8081
No ano	3,0457
Últimos 12 meses	8,4158

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G332060753087151011
06/05/2025 07:59:54

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		424.000,00
29/04		Resgate	- 2500964571050	
		valor capital		15.500,00
		valor juros até mês ant		881,64
		valor juros no mês		151,28
		valor líquido		16.532,92
30/04		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		956,45
30/04		Rendimento mensal	- 2500964571050	
		valor juros		384,75
30/04		Rendimento mensal	- 2800962246455	
		valor juros		941,16
30/04		Rendimento mensal	- 3100959301861	
		valor juros		943,50
30/04		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		957,90
30/04		Saldo final		
		valor capital		408.500,00

SALDO NOS ÚLTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2024	185000,00	1748,25	0,00	186748,25
29/11/2024	278000,00	3643,69	0,00	281643,69
31/12/2024	370500,00	6247,23	0,00	376747,23
31/01/2025	463500,00	10542,53	0,00	474042,53
28/02/2025	449500,00	14225,30	0,00	463725,30
31/03/2025	424000,00	16926,08	0,00	440926,08
30/04/2025	408500,00	20228,20	0,00	428728,20

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500964571050	13/09/2024	92.500,00	37.500,00	92,00	17/08/2029
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	92.500,00	92,00	12/09/2029
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0500983321309	3.781,40
30/04	2500964571050	2.517,75
30/04	2800962246455	4.863,90
30/04	3100959301861	5.596,25
30/04	4300964981785	3.468,90

Transação efetuada com sucesso por: JG280367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G337060940410833014
06/05/2025 10:11:36**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/04/2025 a 30/04/2025

BB CDB DI

Data	Dt. proc	Histórico	Valor
31/03		Saldo anterior	
		valor capital	424.000,00
		Resgates no período	
		valor capital	15.500,00
		valor juros até mês ant	881,64
		valor juros no mês	151,28
		valor líquido	16.532,92
		Rendimento mensal	
		valor juros	4.183,76
30/04		Saldo final	
		valor capital	408.500,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
2500964571050	13/09/2024	92.500,00	37.500,00	92,00	17/08/2025
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	92.500,00	92,00	12/09/2025
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2025
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2025
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERÍODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	0500983321309	3.781,40
30/04	2500964571050	2.517,75
30/04	2800962246455	4.863,90
30/04	3100959301861	5.596,25
30/04	4300964981785	3.468,90

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 04/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	VALOR
1	28/04/2025	442	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 442 PARCELA 03 EMPREITADA GLOBAL PROJETO DE REFORMA/ACASI CONSTRUTORA CC E CME LTDA		33898240000104	29/04/2025	R\$ 15.065,99

TOTAL: R\$15.065,99

Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020250429114335001104221
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$15.085,99
TARIFA: R\$10,00
DATA: 29/04/2025 - 08:43:45

=====

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

=====

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

=====

Notificacao enviada em: 29/04/2025 - 08:43:46

=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: C.B9D.47B.8BB.80D.236

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
442Código de Verificação de Autenticidade
P605TW3HYData e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2025 às 17:00:48Chave de Acesso
88C4DAL1L2UWS19XJ9CZ5PUH0RM5F4YXCarta Correção nº 1 anexada em 28/04/2025
17:18Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 28/04/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 005693400	Nome/Razão Social ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	Complemento	Bairro VILA NETINHO PRADO	
CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3416-2534	E-mail gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País BARIRI - SP	Cod. IBGE 14 3602 6522	Telefone financieiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 3ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI	15.703,71	R\$ 15.703,71
		CNO Nº 90.022.37310/74		
		Valor material aplicado - R\$ 7.467,40		
		Valor MDO - R\$ 8.236,31		
		Serviços Executados no Período de 01/03/2025 a 30/03/2025		
		Dados Bancários:		
		Banco: Caixa Econômica Federal		
		Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003		
		Acasi Construtora Ltda		
		Base de Cálculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Alíquota	Atividade Municipal	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,	4,00%	000007.0000002	4120400
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo
R\$ 15.703,71	R\$ 0,00	R\$ 7.467,40	R\$ 8.236,31
		Total do ISS	ISS Retido
		R\$ 329,45	1 - Sim
			Desconto Condicionado
			R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (8.236,31 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 288,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.085,99

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.112,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$679,97

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 442 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P605TW3HY.

Data

CPF/RO

Assinatura

27656-1

**MUNICÍPIO DE JAHU**

Município de Jahu

CARTA CORREÇÃO N° 1 ANEXADA EM 28/04/2025 17:16

Número da NFS-e
442Código de Verificação de Autenticidade
P605TW3HYData e Hora de Emissão da NFS-e
28/04/2025 às 17:00:48**Prestador de Serviços**

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.260.144.118	56934	005893400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE				VILA NETINHO PRADO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17208-010	JAU - SP	(14) 3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

Tomador de Serviços

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro			Complemento
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			Bairro
			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade	Telefone	
17250-182	BARIRI-SP	(14) 3802-8522	
			E-mail
			financeiro@santacasabariri.com.br

Condição de Uso

Em face do que determina a legislação fiscal vigente, vimos pela presente comunicar-lhe(s) que a Nota Fiscal em referência contém a(as) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos seja providenciada imediatamente.

Para evitar qualquer sanção fiscal, solicitamos acusar o recebimento desta na cópia que a acompanha, devendo a via de V. S.(as) ficar arquivada juntamente com a Nota Fiscal em questão.
Sem outro motivo para o momento, subscrevemo-nos.

Correções

Descrição correto: Referente 3ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convenio nº 06/2024 . REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO 15.703,71
CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

No dia 28 de abril de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **3ª medição** no valor total de **R\$ 15.703,71 (quinze mil setecentos e três reais e setenta e um centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente

gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 28/04/2025 10:09:33 -0300

Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

**ACASI CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104**

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Data: 28/04/2025 10:09:33 -0300
Certificado: 28/04/2025 10:09:33 -0300
Verifique em <https://validar.jf.gov.br>

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Leopoldina
Jd. - SP - Cap: 17208-033
CNPJ: 33.895.240/0003-04 - I.E.: 402.290.144.118
Fone: (11) 3438-4442 / (11) 99830-5147
E-mail: alexandre@acasi.com.br

REFORMA DO CENTRO EDUCACIONAL
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 420 - Vila Santa Teresinha, São

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO												
Item	Descrição	Valor em R\$	Qtd	Unid	Valor em R\$	Qtd	Unid	Valor em R\$	Qtd	Unid	Valor em R\$	Qtd
1	1. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
2	2. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
3	3. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
4	4. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
5	5. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
6	6. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
7	7. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
8	8. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
9	9. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
10	10. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
11	11. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
12	12. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
13	13. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
14	14. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
15	15. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
16	16. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
17	17. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
18	18. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
19	19. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
20	20. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
21	21. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
22	22. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
23	23. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
24	24. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
25	25. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
26	26. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
27	27. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
28	28. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
29	29. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
30	30. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
31	31. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
32	32. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
33	33. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
34	34. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
35	35. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
36	36. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
37	37. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
38	38. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
39	39. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
40	40. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
41	41. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
42	42. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
43	43. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
44	44. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
45	45. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
46	46. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
47	47. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
48	48. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
49	49. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
50	50. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
51	51. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
52	52. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
53	53. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
54	54. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
55	55. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
56	56. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
57	57. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
58	58. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
59	59. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
60	60. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
61	61. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
62	62. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
63	63. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
64	64. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
65	65. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
66	66. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
67	67. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
68	68. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
69	69. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
70	70. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
71	71. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
72	72. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
73	73. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
74	74. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
75	75. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
76	76. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
77	77. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
78	78. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
79	79. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
80	80. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
81	81. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
82	82. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
83	83. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
84	84. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
85	85. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
86	86. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
87	87. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
88	88. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
89	89. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
90	90. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
91	91. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
92	92. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
93	93. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
94	94. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
95	95. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
96	96. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
97	97. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
98	98. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
99	99. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1
100	100. SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1	1	100,00%	1

São Paulo, 28 de Abril de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTD.A
Alexandre Carneiro Silva
Administrador

Documento assinado digitalmente
LUIZ AFONSO ALBUQUERQUE MATEUS
Data: 28/04/2025 10:09:33.0300
Verifique em <https://verifica.br.gov.br>

Luis Afonso Albuquerque Mateus
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173292-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Noronha Prado
Jd - SP - Cap.: 17.208-010
CNPJ.: 33.896.345/0001-04 - I.E.: 401.180.144.138
Fone: (14) 3428.6442 / (14) 98839.5347
E-mail: alexandre@acasi.com.br

Obra: REFORMA DO CENTRO CURRICULO			CDHU 193 Foz de Iguaçu/2024, Não Documentada									
Local: Av. Col. Antônio José de Carvalho, 498 - Vila Santa Teresinha, Barão			SINOPSE: Março/2024, Não Documentada									
ROR %: 22,27%			FDE: Abril/2024, Não Documentada									
			SUNBS: Junho/2024, Não Documentada									
PLANO DE ORÇAMENTO												
Item	Código	Fornecedor	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário com IBS	Preço Unitário sem IBS	Preço Total com IBS	QTD	Unidade	Preço Total com IBS	% Executada
1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	02.01.020	CDHU	Placa em laje com impressão digital e estrutura em madeira	3,98	M2	R\$ 180,00	R\$ 120,00	R\$ 511,80				100%
1.2	02.03.060	CDHU	Fechamento protetivo de vidro em chapéu de madeira compensada	5,00	M2	R\$ 40,00	R\$ 40,00	R\$ 244,00				100%
2. REVOQUE E RETRABALHO												
2.1	03.01.240	CDHU	Revestimento mecanizado de pavimento no piso em concreto, incluindo argamassagem, carregamento, transporte até 1 quilômetro e encaminhamento	8,00	M2	R\$ 32,20	R\$ 30,40	R\$ -				
2.2	07034	SNAPPSP	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA, COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, Nº 300202	700,00	M2	R\$ 8,20	R\$ 10,00	R\$ 5.040,00				100%
2.3	08.03.040	CDHU	Revestimento manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo encaminhamento	2,90	M2	R\$ 81,44	R\$ 66,56	R\$ 241,77				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Revestimento de laje de concreto em madeira	10,00	UN	R\$ 22,56	R\$ 27,80	R\$ 278,56				100%
2.5	04.08.060	CDHU	Revestimento de laje com gesso e peças fixas em madeira, incluindo chumbadas	51,00	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 845,07				100%
2.6	04.08.020	CDHU	Revestimento de estrutura metálica em geral	48,18	M2	R\$ 37,60	R\$ 36,54	R\$ 1.801,68				100%
2.7	04.01.020	CDHU	Revestimento de estrutura metálica pintada acessória	13,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 707,98				100%
2.8	04.01.080	CDHU	Revestimento de estrutura metálica pintada	7,00	UN	R\$ 36,54	R\$ 66,57	R\$ 467,34				100%
2.9	04.07.020	CDHU	Revestimento de estrutura de fundação ou projeto fixo em concreto, incluindo gesso	22,00	UN	R\$ 26,82	R\$ 34,49	R\$ 758,84				100%
2.10	04.05.120	CDHU	Revestimento de interseções, tomadas, fendas de compatibilização e vigas	65,00	UN	R\$ 20,82	R\$ 24,49	R\$ 1.591,20				100%
2.11	04.05.020	CDHU	Revestimento de estrutura de ar condicionado pintado	3,00	UN	R\$ 27,68	R\$ 27,74	R\$ 83,22				100%
2.12	04.01.020	CDHU	Revestimento de estrutura metálica pintada	4,54	M2	R\$ 65,21	R\$ 77,30	R\$ 349,00				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Revestimento de estrutura separada de obra com capote metálico - ferro, alumínio, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M2	R\$ 100,80	R\$ 130,71	R\$ 2.287,43				100%
3. FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA												
3.1	12.01.040	CDHU	Base em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R\$ 77,30	R\$ 64,42	R\$ 2.360,50				100%
3.2	05.14.020	CDHU	Carga manual de solo	4,42	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ 66,05				100%
3.3	05.10.020	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores a 100 km até a 2ª km	4,42	M3	R\$ 36,05	R\$ 40,52	R\$ 205,42				100%
3.4	32.07.020	CDHU	Reparação de estrutura em concreto para unidade e água de produção	4,11	M2	R\$ 13,87	R\$ 17,08	R\$ 70,54				100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em laje de aço CA-50 (L x A x B) 54 x 500 mm	23,75	KG	R\$ 15,48	R\$ 12,79	R\$ 303,12				100%
3.6	11.01.020	CDHU	Concreto armado, laje = 30 mm - para tombamento	4,00	M3	R\$ 104,00	R\$ 98,00	R\$ 392,00				100%
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURIS SUPERFICIAIS												
4.1	14.04.020	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 5 cm	75,00	M2	R\$ 70,67	R\$ 66,41	R\$ 5.000,25				100%
4.2	14.05.040	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 5 cm	3,00	M3	R\$ 1.750,00	R\$ 2.188,00	R\$ 6.548,00				100%
4.3	11.21.130	CDHU	Tratamento de fissuras estruturais (pó de cimento) em elementos de concreto	10,00	M	R\$ 332,83	R\$ 407,06	R\$ 6.512,86				100%
5. COBERTURA												
5.1	10.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	200,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,45	R\$ 7.885,00				100%
5.2	16.12.060	CDHU	Fornecimento em chapas de aço galvanizado com esp. e pintura, perfilado, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	10,30	M2	R\$ 122,42	R\$ 146,88	R\$ 2.393,31				100%
5.3	16.10.060	CDHU	Cofre, tela, placa em chapa galvanizada 0,50 - para 0,30 m	20,00	M	R\$ 35,33	R\$ 117,29	R\$ 2.350,58				100%
5.4	30.07.140	CDHU	Forro com estrutura de aço em estrutura metálica	200,00	KG	R\$ 4,87	R\$ 4,88	R\$ 976,00				100%
5.5	08.10.030	FOR	REMOÇÃO DE MÃO DE OBRA	400	UN	R\$ 18,78	R\$ 18,82	R\$ 7.538,00				100%
5.6	07.05.030	FOR	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	20	M2	R\$ 92,85	R\$ 94,80	R\$ 1.896,00				100%
5.7	16.04.012	FOR	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.548,90				100%
6. PISOS E REVESTIMENTOS												
6.1	11.18.040	CDHU	Lustro de pedra lustrada	5,00	M2	R\$ 195,86	R\$ 234,48	R\$ 1.172,30				100%
6.2	07030	SNAPPSP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABRIGO, ACABAMENTO: NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, Nº 300201	8,00	M2	R\$ 26,88	R\$ 36,30	R\$ 294,40				100%
6.3	17.01.060	CDHU	Regulagem de piso com taxa de concreto	92,85	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,38	R\$ 3.304,84				100%
6.4	16.08.060	CDHU	Revestimento em poliduro com acabamento acrílico para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção 100, resiliência química B, acrílico com argamassa colante industrializada, injetado	128,37	M2	R\$ 141,28	R\$ 172,78	R\$ 22.177,20				100%
6.5	16.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção 100, resiliência química B, acrílico com argamassa colante industrializada, injetado	81,80	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 4.784,16				100%
6.6	13.06.020	FOR	ACRILICO POLIDURO EM LAJE, TRACO 1:4 CIMENTO E AREIA, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ABRIGO, ACABAMENTO: NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, Nº 300201	100,00	M2	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 2.480,00				100%
6.7	M.04.000.000542	CDHU	Piso cerâmico natural em mármore homogêneo com 20 mm, classe II A, ref. linha B (Optima de Tactel) ou equivalente	10,00	M2	R\$ 203,11	R\$ 248,07	R\$ 2.480,70				100%
6.8	M.04.000.000544	CDHU	Piso cerâmico natural em mármore homogêneo com 20 mm, classe II A, ref. linha B (Optima de Tactel) ou equivalente	75,00	M2	R\$ 481,18	R\$ 598,35	R\$ 44.876,25				100%
6.9	M.04.000.000540	CDHU	Revestimento cerâmico em placas de 30x30 cm, classe II A, com 20 mm, ref. linha B (Optima de Tactel) ou equivalente (BATE-TRACO)	100,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ 12.277,00				100%
7. BANCADAS / BOLSAS / REVESTIMENTOS												
7.1	44.02.060	CDHU	Revestimento em granito, com fôrro, espessura de 2 cm	20,86	M2	R\$ 888,87	R\$ 1.062,40	R\$ 22.184,79				100%
7.2	98080	SNAPPSP	POLÍMERO EM BARRAS, LARGURA 15 CM, ESPESURA 3,0 CM, Nº 300201	36,20	M	R\$ 124,16	R\$ 151,81	R\$ 5.495,52	36,20	M	R\$ 5.495,52	100%
8. REVESTIMENTOS METÁLICOS / BOLSAS												
8.1	4.917.00	SNAPPSP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUADRACALDAVANTE	0,00	M2	422,82	R\$ 518,98	R\$ -				
8.2	4022	SNAPPSP	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DOIS FOLHAS MÓVEIS COM ROLÃO, RECOBERTURA E PUNÇÃO EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUADRACALDAVANTE	8,40	M2	382,20	R\$ 478,54	R\$ 4.028,14				100%
8.3	H.05.000.027946	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo tandem, trilho no teto superior, sem trilho	42,37	M2	R\$ 940,58	R\$ 1.027,98	R\$ 41.487,48				100%
8.4	4.914.00	SNAPPSP	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRE HORIZONTAL, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM QUADRACALDAVANTE	1,98	M2	812,24	R\$ 748,59	R\$ 1.272,63				100%
8.5	25.01.070	CDHU	Cofre em alumínio com corrimão com vidro, trilho central	21,80	M2	R\$ 214,61	R\$ 264,67	R\$ 5.768,43				100%
8.6	25.01.080	CDHU	Cofre em alumínio com corrimão com vidro, trilho central	1,24	M2	R\$ 403,50	R\$ 506,75	R\$ 628,38				100%
8.7	25.01.071	CDHU	Cofre em alumínio com corrimão com vidro - bloco	0,00	M2	R\$ 4.426,83	R\$ 1.808,40	R\$ -				
8.8	24.01.080	CDHU	Cofre tipo fechadura em chapa de aço	0,48	M2	R\$ 3.261,13	R\$ 1.471,85	R\$ 706,10				100%
8.9	25.01.040	CDHU	Cofre tipo fechadura em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.147,47	R\$ 1.421,47	R\$ 808,48				100%
8.10	25.01.080	CDHU	Cofre tipo fechadura em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.147,47	R\$ 1.421,47	R\$ 808,48				100%
8.11	H.05.000.027946	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo tandem, trilho no teto superior, sem trilho	24,84	M2	R\$ 214,72	R\$ 262,00	R\$ 6.511,67				100%
8.12	30.01.120	CDHU	Barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,10 x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,86	R\$ -				
8.13	30.034	SNAPPSP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 10CM, DIÂMETRO 16MM, 3 CM	0,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ -				
8.14	30.035	SNAPPSP	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 10CM, DIÂMETRO 16MM, 3 CM	0,00	UN	206,33	R\$ 252,28	R\$ -				
8.15	30.010.30	SNAPPSP	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 75 CM, DIÂMETRO 16MM, 3 CM	0,00	UN	523,88	R\$ 640,67	R\$ -				
8.16	30.01.030	CDHU	Barras de apoio para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,10 x 400 mm	0,00	UN	R\$ 185,01	R\$ 222,38	R\$ -				

REFORMA DO CENTRO CIRURGICO				CDHZ 182 FV0402024, São Domingos				SINAPSP, Março2024, São Domingos				FDE, Abril2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos											
Local: Al. Cel. Antônio José de Carvalho, 408 - Vila Santa Teresinha, Santo				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos											
SOL: 22,27%				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos				SINAPSP, FDE, Junho2024, São Domingos											
PLANOJA ORÇAMENTÁRIA																PLANOJA ORÇAMENTÁRIA				PLANOJA ORÇAMENTÁRIA				PLANOJA ORÇAMENTÁRIA			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDE	Unidade	Preço Unitário com IPI	Preço Unitário sem IPI	Preço Total com IPI	Preço Total sem IPI	QTDE	Unidade	Preço Unitário com IPI	Preço Unitário sem IPI	Preço Total com IPI	Preço Total sem IPI	% Executada											
11.4	90287	SINAPSP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	10,00	UN	18,36	R\$ 18,36	R\$ 183,60	R\$ 183,60																		
11.5	90289	SINAPSP	JOIA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	30,00	UN	10,39	R\$ 10,39	R\$ 311,70	R\$ 311,70																		
11.6	90295	SINAPSP	JOIA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	10,00	UN	14,29	R\$ 14,29	R\$ 142,90	R\$ 142,90																		
11.7	90302	SINAPSP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	9,00	UN	21,55	R\$ 21,55	R\$ 193,95	R\$ 193,95																		
11.8	90316	SINAPSP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	15,00	UN	31,05	R\$ 31,05	R\$ 465,75	R\$ 465,75																		
11.9	90394	SINAPSP	CONECTOR EM BRONZE, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	9,00	UN	19,39	R\$ 19,39	R\$ 174,51	R\$ 174,51																		
11.10	90394	SINAPSP	CONECTOR EM BRONZE, DN 20 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	15,00	UN	22,02	R\$ 22,02	R\$ 330,30	R\$ 330,30																		
11.11	90392	SINAPSP	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	18,00	UN	126,63	R\$ 126,63	R\$ 2.279,34	R\$ 2.279,34																		
11.12	90395	SINAPSP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, FORÇA X BOLA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	25,00	UN	17,39	R\$ 17,39	R\$ 434,75	R\$ 434,75																		
11.13	1700079	SINAPSP	PAINEL DE CONTROLE DE O2 DO AR DO VÁCUO DO ADO	20,00	UN	100,75	R\$ 100,75	R\$ 2.015,00	R\$ 2.015,00																		
11.14	90393	SINAPSP	PAINEL DE ALARME PARA O2 DO AR DO VÁCUO DO ADO SOMENTE O ANÁLISE, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UN	568,89	R\$ 568,89	R\$ 568,89	R\$ 568,89																		
11.15. ADICIONAR PLANOJA																											
11.15	90411	SINAPSP	TUBO PVC, SURE, R, DN 100 MM, PARA ESGOTO DO ASPLAVAS PREDIAL, 9000 MM	6,00	M	136,08	R\$ 136,08	R\$ 816,48	R\$ 816,48																		
11.16. AR-CONDICIONADO E VENTILADOR																											
11.16	43.01.000	CDHU	Condutor elétrico em plástico, seção de 150 a 190mm²	3,00	M	407,67	R\$ 407,67	R\$ 1.223,01	R\$ 1.223,01																		
11.17	43.07.300	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	3.683,36	R\$ 3.683,36	R\$ 3.683,36	R\$ 3.683,36																		
11.18	43.07.000	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1,02" - diâmetro 1/2"	10,00	M	19,74	R\$ 19,74	R\$ 197,40	R\$ 197,40																		
11.19	43.01.100	CDHU	Cabo de aço para condicionamento de ar tipo split, com saída de água (150x150x150) - 30 x 22 x 5 m	4,00	UN	43,28	R\$ 43,28	R\$ 173,12	R\$ 173,12																		
11.20	90391	SINAPSP	UNICÃO SIMPLIS, PVC, SURE, R, ÁGUA PLUMAL, DN 40 MM, JUNTA, SOLDÁVEL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO EM RAMAL DE ENCAMARINHAMENTO, AF_040202	3,00	UN	14,45	R\$ 14,45	R\$ 43,35	R\$ 43,35																		
11.21	90390	SINAPSP	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_040202	10,00	M	20,58	R\$ 20,58	R\$ 205,80	R\$ 205,80																		
11.22. REFORMA ELÉTRICA																											
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ELÉTRICOS E TOMADAS PARA MONAR SALAS																											
11.22	90398	SINAPSP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0,00	UN	580,40	R\$ 580,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.23	90392	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0,00	M	81,09	R\$ 81,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.24	90398	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0,00	M	45,76	R\$ 45,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.25	36.11.240	CDHU	Terminal de pressão para teste de 10 mm²	0,00	UN	26,54	R\$ 26,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.26	36.11.190	CDHU	Terminal de pressão para teste de 16 mm²	0,00	UN	27,26	R\$ 27,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.27	41.11.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepiso com difusor translúcido, 4000 K, Base luminária de 2000 x 4000 mm, potência de 30 W a 60 W	30,00	UN	323,31	R\$ 323,31	R\$ 9.699,30	R\$ 9.699,30																		
11.28	91980	SINAPSP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPANHA (1) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	2,00	UN	36,55	R\$ 36,55	R\$ 73,10	R\$ 73,10																		
11.29	90323	SINAPSP	INTERRUPTOR SIMPLIS (2) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	12,00	UN	64,23	R\$ 64,23	R\$ 770,76	R\$ 770,76																		
11.30	91980	SINAPSP	INTERRUPTOR SIMPLIS (2) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	8,00	UN	57,25	R\$ 57,25	R\$ 458,00	R\$ 458,00																		
11.31	91981	SINAPSP	INTERRUPTOR PARALELO (2) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	2,00	UN	73,80	R\$ 73,80	R\$ 147,60	R\$ 147,60																		
11.32	91982	SINAPSP	INTERRUPTOR SIMPLIS (1) MÓDULO, 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	7,00	UN	37,74	R\$ 37,74	R\$ 264,18	R\$ 264,18																		
11.33	91983	SINAPSP	TOCADA-ME-DE-EMBUSTR (2) MÓDULO, 2P+1N INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	6,00	UN	61,03	R\$ 61,03	R\$ 366,18	R\$ 366,18																		
11.34	92004	SINAPSP	TOMADA-ME-DE-EMBUSTR (2) MÓDULO, 2P+1N INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	26,00	UN	71,38	R\$ 71,38	R\$ 1.855,88	R\$ 1.855,88																		
11.35	91986	SINAPSP	TOMADA-ME-DE-EMBUSTR (1) MÓDULO, 2P+1N INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	7,00	UN	44,82	R\$ 44,82	R\$ 313,74	R\$ 313,74																		
11.36	90398	SINAPSP	TOMADA-BARRA-DE-EMBUSTR (2) MÓDULO, 2P+1N INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	17,00	UN	80,57	R\$ 80,57	R\$ 1.369,69	R\$ 1.369,69																		
11.37	90398	SINAPSP	TOMADA-BARRA-DE-EMBUSTR (1) MÓDULO, 2P+1N INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	11,00	UN	36,45	R\$ 36,45	R\$ 400,95	R\$ 400,95																		
11.38	91925	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 15 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	800,00	M	0,35	R\$ 0,35	R\$ 280,00	R\$ 280,00																		
11.39	91927	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	800,00	M	0,69	R\$ 0,69	R\$ 552,00	R\$ 552,00																		
11.40	91929	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	80,00	M	0,79	R\$ 0,79	R\$ 63,20	R\$ 63,20																		
11.41	91931	SINAPSP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MFP, ANTI-CHAMMA 0,8/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_030202	6,00	M	0,45	R\$ 0,45	R\$ 2,70	R\$ 2,70																		
11.42	38063	SINAPSP	TOMADA-RUA, 8 PÓLOS, CAT. SE, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUSTR 4" X 2" PLACA + SUPORTE + MÓDULO	3,00	UN	27,96	R\$ 27,96	R\$ 83,88	R\$ 83,88																		
11.43	43072	SINAPSP	CABO DE REDE, PAR TRINCO (4P+1N) 4PARES CATEGORIA 5E CAT. SE, ISOLAMENTO PVC (30)	120	M	0,09	R\$ 0,09	R\$ 10,80	R\$ 10,80																		
11.44	P.02.000.02000	CDHU	Estudo de PVC rígido necessário de 0,02m (2")	0	M	16,62	R\$ 16,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.45	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embudo, para disjuntores 70-80 x 150 mm, 1-25 A - sem acessórios	0	UN	1.819,00	R\$ 1.819,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.46	00.02.040	FDE	DPPE - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	252,70	R\$ 252,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.47	91988	SINAPSP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0	UN	580,40	R\$ 580,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.48	90654	SINAPSP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0	UN	12,02	R\$ 12,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.49	90662	SINAPSP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0	UN	55,84	R\$ 55,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.50	90663	SINAPSP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0	UN	55,84	R\$ 55,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		
11.51	90664	SINAPSP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_100202	0	UN	55,84	R\$ 55,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00																		

REFORMA DO CENTRO CIRURGICO				CDU 181 Termino2024 Não Decorrente								
Obra:	R. Cel. Antônio José de Carvalho, 406 - Vila Santa Teresinha, Bari			BNAFSP/ BNAFSP2024, Não Decorrente								
Local:	33.97% - 80% para item dos itens de custo (CDU) - BNAFSP FDE, BNAFSP			FDE, Aba2024, Não Decorrente								
Item:				BNAFSP, Janeiro2024, Não Decorrente								
PLANOJA ORÇAMENTARIA								REVISÃO 2				
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário com BDI	Preço Unitário sem BDI	Preço Total com BDI	QTD	Unid	Preço Total com BDI	% Executada
16.11	37.13.900	CDU	Mini-disjutor termomagnético, ligante 250000 V, corrente de 50 A	5	UH	R\$ 79,35	R\$ 79,35	R\$ 396,75	-			
16.12	37.13.900	CDU	Mini-disjutor termomagnético, ligante 400 V, corrente de 80 A até 125 A	5	UH	R\$ 1.218,00	R\$ 1.218,00	R\$ 6.090,00	-			
16.13	37.13.900	CDU	Dispositivo diferencial residual de 40 A e 30 mA - 4 pólos	5,00	UH	R\$ 347,43	R\$ 347,43	R\$ 1.737,15	-			
16.14	37.13.900	CDU	Dispositivo diferencial residual de 100 A e 30 mA - 4 pólos	5,00	UH	R\$ 366,75	R\$ 366,75	R\$ 1.833,75	-			
16.15	38.21.300	CDU	Barra de condução galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	N	R\$ 166,75	R\$ 166,75	R\$ 0,00	-			
16.16	40401	BNAFSP	ELETRODISTRIBUIÇÃO PLANO EM FIO TORÇÃO E LAMINAÇÃO, BARRAS E LAMINAÇÃO	140,00	M	R\$ 2,89	R\$ 2,89	R\$ 404,60	140,00	M	R\$ 404,60	100%
16.17	38.07.300	CDU	Parafuso perfurado 3/8" x 38 mm em aço 14 galvanizado, com acessórios	75,00	N	R\$ 44,00	R\$ 44,00	R\$ 3.300,00	-			
TOTAL GERAL								R\$ 10.944,45	TOTAL REVISÃO 2		R\$ 10.944,45	
QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS												

Bari, 28 de Abril de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTD.A
338952400001984

ACASI Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIZ AFONSO ALBANESE MATRUSO

Data: 28/04/2025 10:09:33-0300

Verifique em <https://validar.dl.gov.br>

Luis Afonso Albanese Matruso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380206120062781
02/05/2025 07:04:36

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.503,91 C
01/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.503,91 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	42.901	15.085,99 D	
				29/04 08:43 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
29/04/2025		0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	15.500,00 C	
				BB CDB DI			
29/04/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	414,01 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
29/04/2025	30/04/2025	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	2.500.984.571.050	1.032,92 C	
29/04/2025	30/04/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.032,92 D	0,00 C
30/04/2025		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Seguro Empresarial, protecao completa para o seu patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Santa Casa Bariri

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

MARÇO/2025 – 3ª MEDIÇÃO

Durante o mês de março, a equipe da Construtora Acasi, na maioria dos dias composta por 5 trabalhadores, devidamente identificados e uniformizados, utilizando Equipamentos de Proteção Individual, prosseguiram conforme o cronograma do projeto, garantindo o avanço das etapas de acabamento. Além disso, foi iniciado o deslocamento dos materiais para a construção da parede que divide a 'copa' da 'sala de utilidades', referente à edificação do centro cirúrgico. Seguiram, ainda, com os ajustes necessários à instalação das portas e venezianas, além da passagem dos tubos e conexões do sistema de abastecimento de água.

Nas visitas diárias realizadas pelo Arquiteto responsável pelo acompanhamento da obra, foi observado que as operações foram realizadas com máxima eficiência e atenção aos protocolos de segurança. A execução dos trabalhos pode ser visualizada nas fotos em anexo, evidenciando o progresso alcançado.

Quanto a regularidade fiscal da empresa contratada, foram apresentadas as certidões de recolhimento dos Tributos e Encargos devidos aos trabalhadores, conforme contrato. Os recolhimentos de INSS e ISS retidos em nota fiscal foram realizados pela Santa Casa, com o uso de recursos financeiros não vinculado ao presente convênio.

O cronograma físico-financeiro foi cumprido, sem indícios de incidentes ou alterações do projeto inicial. Não houve também, prejuízo ao atendimento assistencial ambulatorial ou hospitalar.

Bariri, 08 de maio de 2025

Eliana A Manin Guerra

Luís Afonso Albaneze Matiuze

Marina Prearo

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 44.690.238/0001-61	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Período de Apuração Março/2025	Data de Vencimento 17/04/2025	Número do Documento 07.16.25104.2687480-3	Pagar este documento até 17/04/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000333106053			Valor Total do Documento 994,07

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98	994,07			994,07
01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98				
PA:03/2025	Vencimento:17/04/2025				
CNPJ Prestador:33.898.248/0001-04					
Totais		994,07			994,07

SENDA (Versão:5.2.3)

Página: 1 / 1

14/04/2025 10:38:24

85840000009 4 94070385251 1 07071625104 4 26874803862 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000009 4 94070385251 1 07071625104 4 26874803862 2



CNPJ: 44.690.238/0001-61
Número: 07.16.25104.2687480-3
Pagar até: 17/04/2025
Valor: 994,07

Pague com o PIX



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 07.02.36
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85840000009-4 94070385251-1
07071625104-4 26874803862-2
Data do pagamento 14/04/2025
Numero do Documento 07.16.25104.2687480-3
Valor Total: 994,07

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto n° 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 041451
AUTENTICACAO SISBB: 8.25F.751.9B7.482.B69

**Prefeitura Municipal de Bariri****Pref. Mun. de Bariri**

Rua Francisco Munhoz Cagarra, 126 - CENTRO

46.181.378/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Base de Cálculo	Cód. Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 30.777,13	4	15/04/2025	3/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Balsa	Cadastro	Módulo		Receta Principal	
2-424282-1-3	000005382	2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 1.231,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.231,08	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 11/04/2025 14:55:54 por: IRMANDADE DA SANTA C.

	Prefeitura Municipal de Bariri Pref. Mun. de Bariri 46.181.378/0001-40	Exercício: 2025
Contribuinte		CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		44.690.238/0001-61
Logradouro		Número
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409
CEP		Complemento
17250-071		
Bairro		Cidade
JARDIM PARAISO		BARIRI-SP
Vencimento	Código de Balsa	Cadastro
15/04/2025	2-424282-1-3	000005382
Módulo		Receta Principal
2 - Mobiliário		13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa
R\$ 1.231,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros	Total Recebido	
R\$ 0,00	R\$ 1.231,08	
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 a 30 dias 2%, 31 a 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.		

Autenticação Mecânica

81730000012-9 31080447202-8 50415020120-1 00424282003-5



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Numero	Base Calculo	Aliquota	Valor ISS
SAMPAIO & CORDEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA LTDA	09.271.544/0001-62	325	R\$ 2.375,00	4,00 %	R\$ 95,00
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.249/0001-04	430	R\$ 14.233,21	4,00 %	R\$ 569,33
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.249/0001-04	431	R\$ 2.578,55	4,00 %	R\$ 103,14
ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP	33.898.249/0001-04	432	R\$ 11.590,37	4,00 %	R\$ 463,61
Total de notas: 4					R\$ 1.231,08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/04/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.13.33
0198800198 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE M CONVENIO SUS
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 23.679-9

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81730000012-9 31080447202-8
50415020120-1 00424282003-5
Data do pagamento 14/04/2025
Valor Total 1.231,08

DOCUMENTO: 041454
AUTENTICACAO SISBB: C.C4A.B1E.A19.797.1F6

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01




IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



IMAGEM 01



IMAGEM 02



IMAGEM 03



IMAGEM 04



IMAGEM 05



IMAGEM 06

