






















ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 1 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No encerramento da semana, as atividades tiveram continuidade com ênfase nas etapas em 
desenvolvimento nas edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. Foram executados serviços de 
pintura nas paredes dessas áreas, enquanto, de forma paralela, prosseguiu-se com a aplicação de massa 
corrida em ambientes do centro cirúrgico. Outras frentes também avançaram em diferentes pontos das 
edificações, mantendo o progresso do cronograma. A equipe mobilizada permanece composta por oito 
profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 4 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No início da semana, a equipe deu prosseguimento aos serviços, com foco nas etapas em andamento nas 
edificações do centro cirúrgico e da maternidade parte II. As atividades contemplaram, de forma simultânea, a 
continuidade da pintura das paredes na maternidade parte II e no centro cirúrgico, bem como a aplicação de 
massa corrida em paredes do centro cirúrgico. Em paralelo, outras frentes de trabalho avançaram em 
diferentes pontos das edificações, mantendo o ritmo do cronograma. A equipe mobilizada permanece 
composta por oito profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03 IMAGEM 04

IMAGEM 05 IMAGEM 06

IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 5 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Os serviços tiveram continuidade ao longo do dia, com ênfase nas frentes de trabalho das edificações do 
centro cirúrgico e da maternidade parte II. Foram executadas novas etapas de pintura nas alvenarias internas 
dessas edificações, bem como avançou-se na aplicação de massa corrida em paredes do centro cirúrgico. 
Demais intervenções também ocorreram em outros setores do complexo, garantindo o andamento simultâneo 
das atividades previstas. A equipe atualmente alocada na obra permanece composta por oito colaboradores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 6 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       As frentes de trabalho mantiveram-se ativas ao longo do dia, com continuidade nas intervenções referentes 
às edificações do centro cirúrgico e da maternidade – parte II. As equipes atuaram simultaneamente na 
aplicação de pintura em paredes internas de ambos os setores, além do prosseguimento da aplicação de massa 
corrida em áreas específicas do centro cirúrgico. Outras atividades complementares também foram executadas 
em diferentes pontos das edificações. Os serviços foram realizados por uma equipe composta por oito 
profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03 IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 7 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, apenas o profissional responsável pelos serviços elétricos permaneceu em campo, dando 
continuidade às atividades previstas nessa especialidade. Os demais integrantes da equipe não estiveram 
presentes em virtude da pendência no fornecimento de materiais essenciais para o prosseguimento das etapas 
seguintes, como janelas e vitrôs, cujo recebimento ainda é aguardado.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 8 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na presente data, somente o profissional eletricista esteve em atividade no canteiro, dando 
prosseguimento às intervenções relacionadas à instalação elétrica. As demais frentes de trabalho 
permaneceram inativas em razão da pendência no recebimento de materiais necessários à continuidade das 
etapas construtivas, tais como janelas e vitrôs, cujo fornecimento ainda está em andamento.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 11 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No dia de hoje, as atividades em campo foram restritas ao eletricista, que prosseguiu com os trabalhos 
referentes às instalações elétricas da edificação. As demais frentes de serviço permaneceram suspensas em 
função da pendência no fornecimento de materiais essenciais, como janelas e vitrôs, cuja entrega à obra ainda 
não foi efetuada.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 12 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No dia de hoje, as atividades em campo ficaram restritas ao eletricista, que deu continuidade aos serviços 
de instalação elétrica da edificação. As demais frentes de trabalho permaneceram suspensas.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 13 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, as atividades em campo estiveram restritas ao eletricista, que deu continuidade à 
execução dos serviços das instalações elétricas da edificação. As demais frentes de trabalho permaneceram 
paralisadas em razão da indisponibilidade de materiais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 14 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Nesta data, as atividades no canteiro de obras ficaram restritas à atuação do eletricista, que deu 
prosseguimento às tarefas previstas no escopo das instalações elétricas. As demais frentes de trabalho 
permaneceram inativas, em razão da indisponibilidade de determinados insumos e componentes que ainda 
aguardam entrega ao local da obra.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 15 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No dia de hoje, as frentes de trabalho permaneceram reduzidas, contando apenas com a atuação do 
eletricista, que deu prosseguimento às atividades relacionadas às instalações elétricas. As demais equipes não 
estiveram presentes em virtude da pendência no fornecimento de alguns materiais, ainda não disponibilizados 
para o andamento regular dos serviços.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 18 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Nesta data, as atividades em campo ficaram restritas à execução dos serviços de caráter elétrico, 
conduzidos exclusivamente pelo eletricista, que deu continuidade às etapas previstas no projeto. As demais 
frentes de trabalho permaneceram paralisadas em razão da ausência de materiais essenciais, cujo 
fornecimento ainda está pendente para o avanço da obra.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 19 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Nesta data, a equipe retomou as frentes de trabalho, concentrando esforços na sequência da remoção dos 
beirais e na remoção do telhamento existente, dando prosseguimento às etapas previstas para a substituição 
da cobertura.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 20 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na presente data, a equipe retomou as atividades em campo, direcionando os trabalhos para a 
continuidade da retirada do telhamento antigo. Os procedimentos foram conduzidos por uma equipe 
composta por três trabalhadores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 21 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Um

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       As atividades de hoje foram direcionadas à sequência do processo de desmontagem do telhamento antigo, 
etapa necessária para o avanço das próximas fases da obra. A equipe atuante contou com três profissionais em 
campo, executando os serviços de forma contínua.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 22 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No dia de hoje, os trabalhos tiveram prosseguimento com foco na remoção do telhamento existente, 
garantindo a preparação da estrutura para as etapas subsequentes. As atividades foram conduzidas por três 
integrantes da equipe, que permaneceram em campo durante o expediente.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03 IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 25 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Nesta data, foi dada continuidade aos serviços de retirada do telhamento antigo, assegurando a 
regularidade no andamento da obra e possibilitando a transição para novas fases de execução. A frente de 
trabalho contou com três operários presentes.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 26 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       As atividades de hoje compreenderam a continuidade da desmontagem do telhamento antigo, etapa 
necessária para viabilizar a instalação do novo sistema de cobertura. Os trabalhos foram executados por três 
profissionais designados para esta frente de serviço.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03 IMAGEM 04



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 27 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na presente data, a equipe deu prosseguimento à retirada do telhamento existente. O serviço foi realizado 
por três colaboradores, garantindo a preparação da estrutura para as fases seguintes da obra.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 28 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje os trabalhos avançaram com a remoção progressiva do telhamento antigo. A execução foi conduzida 
por três membros da equipe, que permaneceram exclusivamente dedicados a esta etapa.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 29 de agosto de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

       Os trabalhos avançaram na retirada do telhamento existente, conduzidos por três colaboradores

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO
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