



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

007/2024

REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I

(EMENDA ESTADUAL – R\$ 100.000,00)

CONTRATO 014/2024

FEVEREIRO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 28/2025

Bariri, 18 de março de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 07/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 02/2025 do Termo de Convênio 07/2024, cujo objeto é a Reforma da Maternidade Parte I

Atenciosamente.


MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 }

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I – CONVÊNIO 07/2024

EXERCÍCIO: 02/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 4.604,64
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
SALDO ANTERIOR	R\$ 102.454,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 907,10
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 102.454,00
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 97.849,36


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPJ: 44.690.238/0001-61 |

CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**G331171039695656017
17/03/2025 10:46:42**Dados consultados**

Agência 198-8
Conta 27662-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/02/2025 a 28/02/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/01		Saldo anterior		
		valor capital		100.000,00
17/02		Resgate	- 4400960063687	
		valor capital		5.000,00
		valor juros até mês ant		122,70
		valor juros no mês		25,50
		valor líquido		5.148,20
28/02		Rendimento mensal	- 4400960063687	
		valor juros		881,60
28/02		Saldo final		
		valor capital		95.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	100000,00	652,00	0,00	100652,00
31/12/2024	100000,00	1512,00	0,00	101512,00
31/01/2025	100000,00	2454,00	0,00	102454,00
28/02/2025	95000,00	3212,90	0,00	98212,90

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400960063687	04/11/2024	100.000,00	95.000,00	92,00	09/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	4400960063687	3.212,90

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351210165467051
12/03/2025 10:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27662-6STA CASA REF MATERNIDADE
Período do extrato de 01 / 02 / 2025 até 28 / 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	21.701	4.604,64 D	
				17/02 16:25 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
17/02/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
				BB CDB DI			
17/02/2025	18/02/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.960.063.687	148,20 C	543,56 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			543,56 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Aceita Pix? Adote a opcao favorita dos clientes
e receba as vendas em tempo real. Cadastre sua
chave Pix PJ no BB Digital, App ou agencias.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024


REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250000
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE - PARTE 1
EXERCÍCIO: 02/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO		
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº	R\$
1	12/02/2025	425	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	17/02/2025		R\$ 4.604,64

TOTAL: R\$4.604,64


ELIANA A MANIN GUERRA


MARINA PREARO



Emitir comprovantes (versão antiga)

G3331716460737641
17/02/2025 16:51:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2025 - AUTOATENDIMENTO - 16.51.59
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.662-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250217192553330686093
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$4.604,64
TARIFA: R\$10,00
DATA: 17/02/2025 - 16:25:58

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 0000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 17/02/2025 - 16:26:00

=====

DOCUMENTO: 021701
AUTENTICACAO SISBB: 4.6E8.233.15C.BFB.B97

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 007/2024



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

425

Código de Verificação de Autenticidade

TAR55YHD6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2025 às 13:53:25

Chave de Acesso

QHLBM9USBEZ2LHUTSDP8A2EH79QDIQ73

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb>,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BARIRI-SP	Local da Prestação BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/02/2025
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 33.898.240/0001-04	RG/Inscrição Estadual 401.280.144.118	Inscrição Municipal 005693400	Cadastro ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro AV. AVENIDA DO CAFE, 947	Complemento	Bairro VILA NETINHO PRADO	
CEP 17208010	Cidade JAU-SP	Telefone (14)3416-2534	E-mail gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 44.690.238/0001-61	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 17250-182	Cidade/País	Cod. IBGE 14 3602 6522	Telefone financieiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 1ª Medição do Contrato nº 14/2024, Chamamento Público nº 04/2024. REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE I DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37294/74 Serviços Executados no Período de 08/01/2025 a 31/01/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Cálculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022 Retenção de 1,2% de IR conforme IN RFB 1234 de 11/01/2012	5.043,42	R\$ 5.043,42

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02	Aliquota 4,00%	Atividade Município	Código CNAE
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			
Valor Total dos Serviços R\$ 5.043,42	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.043,42
Total do ISS R\$ 201,74	ISS Retido 1 - Sim	Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS (5.043,42 x 3,50%) R\$ 176,52	IRRF (5.043,42 x 1,20%) R\$ 60,52	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.604,64			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$678,34 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$218,38		

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 007/2024

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 425 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TAR55YHD6.

Data

CPF/RG

Assinatura

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I

No dia 10 de fevereiro de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 04/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **1ª medição** no valor total de **R\$ 5.043,42 (cinco mil quarenta e três reais e quarenta e dois centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 14/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.


MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 11/02/2025 15:21:18-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

**ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104**

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA
33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Idem, CN=LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA
Razão: Eu sou o autor deste documento
Exatidão: sua identidade de assinatura aqui
Data: 2025-02-10 14:29:59
Email Reader Version: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 007/2024

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
 Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
 Jaú – SP – Cep.: 17208-010
 CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
 Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I

Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barri

BDI 1: 22,27%

← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada

SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada

FDE, Abril/2024, Não Desonerada

SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1				
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
1. SERVIÇOS PRELIMINARES									R\$	633,86			
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86	2,88	M2	R\$ 633,86	100%	
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	0,00	M2	R\$ 45,91	R\$ 56,13	R\$ -					
2. DEMOLIÇÕES E RETRADAS									R\$	4.409,56			
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -					
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_09/2023	90,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 908,10	90,00	M2	R\$ 908,10	100%	
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	8,00	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 796,64	8,00	M3	R\$ 796,64	100%	
2.4	04.08.020	CDHU	Retrada de folha de esquadria em madeira	4,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 110,44	4,00	UND	R\$ 110,44	100%	
2.5	04.08.060	CDHU	Retrada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	20,40	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 338,03	20,40	M	R\$ 338,03	100%	
2.6	04.09.020	CDHU	Retrada de esquadria metálica em geral	6,60	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 255,02	6,60	M2	R\$ 255,02	100%	
2.7	04.11.020	CDHU	Retrada de aparelho sanitário incluindo acessórios	5,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 272,30	5,00	UND	R\$ 272,30	100%	
2.8	04.11.080	CDHU	Retrada de registro ou válvula embudados	5,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 348,10	5,00	UND	R\$ 348,10	100%	
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	7,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 171,36	7,00	UND	R\$ 171,36	100%	
2.10	04.18.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	10,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 244,80	10,00	UND	R\$ 244,80	100%	
2.11	04.35.050	CDHU	Retrada de aparelho de ar condicionado portátil	1,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 27,74	1,00	UND	R\$ 27,74	100%	
2.12	04.11.030	CDHU	Retrada de bancada incluindo pertences	0,60	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 46,37	0,60	M2	R\$ 46,37	100%	
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	5,00	M3	R\$ 106,90	R\$ 130,71	R\$ 653,55	5,00	M3	R\$ 653,55	100%	
2.14	13.50.010	FDE	DEMOLIÇÃO DE PISOS VINÍLICOS E DE BORRACHA INCL ARG ASSENT E REGULARIZAÇÃO	31,53	M2	R\$ 7,35	R\$ 7,52	R\$ 237,11	31,53	M2	R\$ 237,11	100%	
3. FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA									R\$	507,34			
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	3,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 283,86					
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	0,00	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ -					
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	0,00	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ -					
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para unidade e água de percolação	9,34	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 159,53					
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	5,00	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 63,95					
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	0,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ -					
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA									R\$	4.191,14			
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	28,24	M2	R\$ 70,67	R\$ 86,41	R\$ 2.440,22					
4.2	14.20.010	CDHU	Varas, varas de ferro e pilares de concreto armado	0,60	M3	R\$ 1.750,01	R\$ 2.188,05	R\$ 1.750,92					
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	0,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ -					
5. COBERTURA									R\$	-			
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	0,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ -					
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	0,00	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ -					
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, rufa, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	0,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ -					
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	0,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ -					
5.5	09.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MAO FRANCESA	0,00	UN	R\$ 18,39	R\$ 18,82	R\$ -					
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	0,00	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ -					
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	0,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ -					
6. PISOS E REVESTIMENTOS									R\$	12.061,92			
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,80	R\$ 239,48	R\$ -					
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PRE	0	M2	29,69	R\$ 36,30	R\$ -					
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	0	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ -					
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	54	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 9.329,04					
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	29	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 1.691,28					
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	42,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 1.041,60					
6.7	M.04.000.033543	CDHU	Piso vinílico flexível em manta homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ -					
6.8	M.04.000.033534	CDHU	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	0,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,35	R\$ -					
6.9	M.04.000.033540	CDHU	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Pavflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	0,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ -					
7. BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS									R\$	5.452,43			
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	3,26	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.062,49	R\$ 3.463,72					
7.2	98089	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF_09/2020	13,10	M	124,16	R\$ 151,81	R\$ 1.988,71					
8. ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS									R\$	33.480,13			
8.1	4.917,00	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	0,00	M2	422,82	R\$ 516,98	R\$ -					
8.2	4922	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	0,00	M2	392,20	R\$ 479,54	R\$ -					
8.3	H.05.000.027646	CDHU	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	19,34	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 19.875,33				TERMO DE ENTREGA	
8.4	4.914,00	SINAPI	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ALUMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	0,00	M2	612,24	R\$ 748,59	R\$ -				Nº 007/2024	
8.5	25.01.070	CDHU	Caixão em alumínio de correr com vidro, linha comercial	6,11	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 2.350,33					
8.6	25.01.050	CDHU	Caixão em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	6,20	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 3.513,66					
8.7	25.01.371	CDHU	Caixão em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,83	R\$ 1.805,48	R\$ -					
8.8	24.01.280	CDHU	Caixão tipo guichê em chapa de aço	0,00	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ -					
8.9	25.01.240	CDHU	Caixão fixo em alumínio, sob medida - branco	0,00	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ -					
8.10	26.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,00	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ -					
8.11	R.03.000.020338	CDHU	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	9,27	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 2.433,84					
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -					
8.13	36204	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 50CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	3,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ 681,45					
8.14	36205	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	5,00	UN	206,33	R\$ 252,98	R\$ 1.261,40					
8.15	36.210,00	SINAPI	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	2,00	UN	523,98	R\$ 640,67	R\$ 1.281,34					

TERMO DE CONVENIO

Nº 007/2024

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	4,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ 811,92				
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1.1/4", comprimento 25 a 30 cm	6,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ 1.270,86				
9.	PINTURA							R\$ 7.225,40				
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	20,00	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 171,40				
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	20,00	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 323,20				
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	20,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 364,20				
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo	180,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 6.366,60				
9.5	7304	SINAPH	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	83,74	R\$ 102,39	R\$ -				
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo	0,00	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ -				
10.	FORROS E MARCENARIA							R\$ 9.714,39				
10.1	11587	SINAPH	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	0,00	M2	85,27	R\$ 104,26	R\$ -				
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melâmico, com portas e prateleiras	3,52	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 9.714,39				
11.	HIDRAULICA							R\$ 4.392,45				
11.1	46.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	3,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 138,99	R\$ 419,97				
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	12,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 739,92				
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	35,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 1.335,25				
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	10,00	M	31,50	R\$ 38,39	R\$ 694,02				
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	5,00	M	43,98	R\$ 53,77	R\$ 268,85				
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 47,45				
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28				
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62				
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82				
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89				
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	2,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 126,48				
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	10,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 125,40				
11.13	89776	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	10,00	UN	18,31	R\$ 22,39	R\$ 223,90				
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	0,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ -				
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	0,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ -				
11.16	00439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÃO DE HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES DO IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	0,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ -				
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS							R\$ 11.927,90				
12.1	36520	SINAPH	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	3,00	UN	625,30	R\$ 764,55	R\$ 2.293,65				
12.2	10420	SINAPH	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	0,00	UN	198,76	R\$ 243,02	R\$ -				
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	3,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 174,33				
12.4	0.11.000.069556	CDHU	Botão para válvula descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38				
12.5	0.11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99				
12.6	0.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celte, Icaisa, Incepa ou equivalente	3,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 1.796,49				
12.7	0.11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Maxi Ducha da Lorenzett ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20				
12.8	0.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celte, Icaisa, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -				
12.9	0.15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, lga 18.8 e chapa 22	0,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ -				
12.10	0.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm, ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ -				
12.11	0.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	3,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 330,60				
12.12	0.11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V, ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	3,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 800,85				
12.13	0.11.000.066000	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado, ref. 21.031/21.060 da Profux, 2195/2169 da Hidrofix, 4014 da TFC ou equivalente	0,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ -				
12.14	0.11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado Imetrol/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzett ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -				
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	3,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 600,03				
12.16	0.11.000.063537	CDHU	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	6,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 361,44				
12.17	0.11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem união, referência 1023 da Kinetals, Forvis, Esteves ou equivalente	0,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ -				
12.18	0.11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.096,68				
12.19	0.11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável, ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	3,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 648,03				
12.20	0.11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	3,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 510,06				
12.21	0.12.000.066028	CDHU	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm	6,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 256,02				
12.22	0.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	3,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ 2.256,15				
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bico, DN= 1 1/2"	0,00	UN	R\$ 264,13	R\$ 310,72	R\$ -				
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS							R\$ 5.114,68				
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 1.658,30				

TERMO DE...
Nº: 007/2024

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
 Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
 BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)

CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
 SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
 FDE, Abril/2024, Não Desonerada
 SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 1		
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	8,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 979,84				
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 109,44				
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	2,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 44,90				
13.5	92329	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	10,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 127,00				
13.6	92315	SINAPI/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	4,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 69,88				
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	0,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ -				
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	4,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 154,32				
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	0,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ -				
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 168,12				
13.11	95252	SINAPI/SP	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	6,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 921,66				
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	6,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 127,56				
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	6,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 753,66				
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR OU VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	0,00	UNID	R\$ 588,99	R\$ 720,16	R\$ -				
14.	AGUAS PLUVIAIS							R\$ -				
14.1	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	0,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ -				
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R\$ 4.941,63				
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	0,00	UN	R\$ 407,67	R\$ 498,46	R\$ -				
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63				
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	5,00	M	R\$ 19,74	R\$ 24,14	R\$ 120,70				
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	2,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 105,84				
15.6	80501	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	2,00	UN	14,16	R\$ 17,67	R\$ 35,34				
15.6	89805	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	7,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 176,12				
16.	REFORMA ELÉTRICA							R\$ 15.905,21				
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS												
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -				
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	30,00	M	81,09	R\$ 99,15	R\$ 2.974,50				
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	20,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ 1.119,00				
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ -				
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R\$ 22,36	R\$ 27,34	R\$ -				
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	9,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 3.557,79				
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 134,07				
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 235,59				
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	3,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 209,85				
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ -				
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ -				
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	5,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 373,10				
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 523,68				
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	5,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 274,00				
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	1,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 74,06				
16.16	92003	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 289,44				
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	200,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 868,00				
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	200,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 1.146,00				
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ -				
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	100,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ 1.155,00				
16.21	38083	SINAPI-I	TOMADA RJ45, 8 PINS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	3,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 139,23				
16.22	43972	SINAPI-I	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	100,00	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 488,00				
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0,00	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ -				
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0,00	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ -				
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0,00	UN	R\$ 252,70	R\$ 258,56	R\$ -				

TERMO DE RECEBIMENTO
 Nº 007/2024

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I						CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada						
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri						SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada						
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)						FDE, Abril/2024, Não Desonerada			SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 1			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UNO	Preço Total com BDI	% Executada
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -				
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -				
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -				
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -				
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ -				
16.31	37.13.990	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0,00	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,80	R\$ -				
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0,00	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -				
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ -				
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 366,73	R\$ 448,40	R\$ -				
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R\$ 168,79	R\$ 206,38	R\$ -				
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	120,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 422,40				
16.37	38.07.300	CDHU	Perfido perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	35,00	M	R\$ 44,90	R\$ 54,90	R\$ 1.921,50				
TOTAL GERAL								R\$ 119.958,04	TOTAL MEDIÇÃO 1		R\$ 5.043,42	
CENTO E DEZENOVE MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATRO CENTAVOS												

Bariri, 07 de Fevereiro de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Documento assinado digitalmente

gov.br LUIS AFONSO ALBANESE MATHUSO
Data: 11/02/2025 15:21:18-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luis Afonso Albanese Mathuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

TERMO DE CONVENIO
Nº 007/2024



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Nelinho Prado
Jau - SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - IE.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99810-5347
Email: alexandesilvan@hotmail.com

TERMO DE COMPROMISSO
Nº: 007/2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bauri

Item	Descrição	Valor em R\$	1ª Mes	2ª Mes	3ª Mes	4ª Mes	5ª Mes	6ª Mes	7ª Mes	8ª Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 413,66	100,00%	R\$ 833,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.409,66	100,00%	R\$ 4.409,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA	R\$ 507,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 4.101,14	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.	COBERTURA	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.	PROS E REVESTIMENTOS	R\$ 12.061,92	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PATIOS	R\$ 5.482,43	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 33.480,13	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.	PINTURA	R\$ 7.225,40	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.	FORNILHO E MARCENARIA	R\$ 9.714,39	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.	HIDRAULICA	R\$ 4.392,45	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.	COZINHAS, MEIOB E ACESSÓRIOS	R\$ 11.927,60	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13.	REDE DE GASES MEDICINAS	R\$ 5.114,68	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14.	ÁGUAS PLUVIAIS	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 4.641,63	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 15.905,21	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total do mês		R\$ 5.043,42	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado		R\$ 5.043,42	4,20%	R\$ 5.043,42	4,20%	R\$ 5.043,42	4,20%	R\$ 5.043,42	4,20%	R\$ 5.043,42

Bauri, 07 de fevereiro de 2025



Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 11/02/2025 15:21:18 -0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104
CNPJ: 33.898.240/0001-04
Insc. Est. SP: 07.080.144-118
Insc. Mun. SP: 11.111.111-111
Endereço: Av. do Café, nº 947 - Vila Nelinho Prado
Jau - SP - CEP: 17208-010
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99810-5347
E-mail: alexandesilvan@hotmail.com

Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Luís Afonso Albanese Matiuso
Aquecedor e Ufanteiro
OAU: AT73580-5