



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

007/2024

REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I

(EMENDA ESTADUAL– R\$ 100.000,00)

MAIO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 25/2025

Bariri, 06 de junho de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 07/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 05/2025 do Termo de Convênio 07/2024, cujo objeto é a Reforma da Maternidade Parte I

Atenciosamente.


MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I

No dia 26 de maio de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE – PARTE I**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 04/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **4ª medição** no valor total de **R\$ 18.924,86 (dezoito mil novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 14/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.


MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03



Documento assinado digitalmente

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 26/05/2025 13:56:46-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Videoconferencia, CN=33898240000104, OU=ACASI CONSTRUTORA
Municipal, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização da assinatura aqui
Data: 2025.05.26 14:13:52
Pasta: Reader Versão: 9.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
Jatú - SP - CEP.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3415-6442 / (14) 39830-5347
E-mail: alexandre@acasi.com

REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I

Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 425 - Vila Santa Tereza, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 633,85	R\$ 100,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
2.	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 4.409,55	R\$ 100,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
3.	FUNDACOES / INFRAESTRUTURA	R\$ 507,34	R\$ 0,00%	R\$ 68,56%	R\$ 347,81	R\$ 3,44%	R\$ 159,53	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 4.191,14	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%	R\$ 4.191,14	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
5.	COBERTURA	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
6.	PILOS E REVESTIMENTOS	R\$ 12.067,92	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 14,02%	R\$ 1.681,28	R\$ 85,98%	R\$ 10.370,54	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
7.	BANCADAS / SOLAREAS / PEÇONIS	R\$ 5.462,43	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 36,47%	R\$ 1.988,71	R\$ 63,55%	R\$ 3.463,72	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 30.488,41	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
9.	PINTURA	R\$ 7.225,40	R\$ 0,00%	R\$ 5,85%	R\$ 494,50	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
10.	FORRO E MARCEMARIA	R\$ 8.714,59	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
11.	MORALUTÇA	R\$ 4.382,45	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 100,00%	R\$ 4.382,45	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
12.	LOUÇAS, METAS E ACESSÓRIOS	R\$ 11.927,90	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
13.	REDE DE GASES MECANICAS	R\$ 5.114,59	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
14.	AGUAS PLUVIAS	R\$ 4.941,63	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 15.905,21	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 6,42%	R\$ 422,40	R\$ 32,01%	R\$ 5.060,50	R\$ 0,00%
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ -	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%	R\$ 0,00%
Total do Mês		R\$ 4.20%	R\$ 5.603,42	R\$ 4,20%	R\$ 5.033,55	R\$ 7,48%	R\$ 8.971,67	R\$ 15,75%	R\$ 16.832,45	R\$ 0,00%
Total Acumulado		R\$ 4,20%	R\$ 5.603,42	R\$ 8,40%	R\$ 13.637,97	R\$ 19,808,64	R\$ 31,68%	R\$ 37.673,50	R\$ 31,68%	R\$ 37.673,50

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA-3389824000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Cavatão Silva
Administrador

Bariri, 26 de Maio de 2025

Documento assinado digitalmente
LUIZ AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 25/05/2025 13:56:46-0300
Verifique em https://validar.rli.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAI.: A173350-5



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	4,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ 811,92	
8.17	30.01.051	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 x 30 cm	6,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ 1.270,86	
9.	17.02.020	CDHU	Chapisco	20,00	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 171,40	100%
9.1	17.02.220	CDHU	Reboco	20,00	M2	R\$ 12,22	R\$ 16,16	R\$ 323,20	100%
9.3	33.02.050	CDHU	Massa pronta a base de PVA	20,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 364,20	
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex antiorfio em massa, inclusive preparo	180,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 6.356,50	
9.5	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	0,00	L	R\$ 83,74	R\$ 102,39	R\$ -	
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antiorfio em massa, inclusive preparo	0,00	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ -	
10.	ERROS E MARCENARIA								
10.1	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	0,00	M2	R\$ 85,27	R\$ 104,26	R\$ -	
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado (mínimo: com portas e prateleiras)	3,52	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 9.714,39	
11.	HIDRAULICA								
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa alivada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	3,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,98	R\$ 410,97	100%
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	12,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 739,92	100%
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	35,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 1.335,25	100%
11.4	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	18,00	M	R\$ 31,56	R\$ 38,59	R\$ 694,62	100%
11.5	89714	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	5,00	M	R\$ 43,98	R\$ 53,77	R\$ 268,85	100%
11.6	89383	SINAPI	RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	5,00	UN	R\$ 7,76	R\$ 9,49	R\$ 47,45	100%
11.7	89596	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO PVC SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28	100%
11.8	89501	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62	100%
11.9	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82	100%
11.10	89732	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89	100%
11.11	89797	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	2,00	UN	R\$ 51,72	R\$ 63,24	R\$ 126,48	100%
11.12	89753	SINAPI	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	10,00	UN	R\$ 10,26	R\$ 12,54	R\$ 125,40	100%
11.13	89778	SINAPI	LUVAS SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_09/2022	10,00	UN	R\$ 18,31	R\$ 22,39	R\$ 223,90	100%
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encavar - capacidade de 3.000 litros	0,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ -	
11.15	23.08.010	CDHU	Estado em madeira	0,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ -	
11.16	90439	SINAPI	FURAO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELLO DEMOLIDOR PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2022	0,00	UN	R\$ 11,07	R\$ 13,54	R\$ -	
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS								
12.1	36570	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA (MONOLITICA, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	3,00	UN	R\$ 625,30	R\$ 764,55	R\$ 2.293,65	
12.2	10420	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO, EMBU VERTICAL, (SEM ASSENTO)	0,00	UN	R\$ 198,76	R\$ 243,02	R\$ -	
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de bacia para bacia sanitária	3,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 174,33	
12.4	0.11.000.069566	CDHU	Bacia para bacia de descarga - ref. Hikamax 2550 da Deca, Docol	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 67,46	R\$ 197,38	
12.5	0.11.000.069558	CDHU	Grupo para bacia de descarga - ref. Hikamax 2550 da Deca, Docol	3,00	UN	R\$ 116,66	R\$ 146,33	R\$ 439,99	
12.6	0.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa, referência comercial Caltex	3,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 1.796,49	
12.7	0.11.000.069787	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e bico 220 V / 5500 W, ref. Beilo Bano / Max Ducha da Lorenzett ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20	
12.8	0.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com volume de 18 a 20 litros, ref. Caltex, Iseas, Ilicopa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -	
12.9	0.15.000.066606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x400x140mm, AISI 304, Bga 18.8 e etapa 22	0,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 265,35	R\$ -	
12.10	0.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm, ref. linha BL-30 Perfeita da Tramontina ou equivalente	0,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ -	
12.11	0.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval 40x30cm, ref. Doca L 59 ou equivalente	3,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 330,60	
12.12	0.11.000.047507	CDHU	Tomada elétrica, bica alta e móvel, com arizador antichama - 220V, ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Sim Multitemperaturas 5.500 W da Hidra ou equivalente	3,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,99	R\$ 800,95	
12.13	0.11.000.066000	CDHU	Tomada de mesa com bica móvel, acabamento por malha da abasura de acabamento metal cromado, ref. 21.03121.060 da Prolux, 21952169 da TFC ou equivalente	0,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ -	
12.14	0.11.000.066109	CDHU	Outra com comando eletrônico de temperatura, com sem-haste de comando, de 850W até / 500W - 220 V, regulação de potência aprovada Imbert/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzett ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,67	R\$ 170,71	R\$ -	
12.15	44.03.645	CDHU	Tomada de mesa americana, acabamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	3,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 600,03	
12.16	0.11.000.063537	CDHU	Registo regulador de vazão para torneira, medidor, bico e ouros 1/2"	6,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 361,44	
12.17	0.11.000.064045	CDHU	União, referência 1823 da Kinnetas, Furuk, Eclerex ou equivalente	0,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ -	
12.18	0.11.000.064011	CDHU	Valvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hikamax 2550 da Deca / Docol / Flux 3550 Fabimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68	
12.19	0.11.000.064503	CDHU	Grupo metalico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de fugação ajustável, ref. 1-320mm, Eclerex ou equivalente	3,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 648,03	
12.20	0.11.000.064513	CDHU	Grupos metalicos cromados 1 1/2" x 2", com tubo de fugação, ref. Fabimar / Eclerex ou equivalente	3,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 510,06	
12.21	0.17.000.069708	CDHU	Grupos metalicos cromados 1 1/2" x 30cm	6,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 256,02	
12.22	0.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	3,00	UN	R\$ 61,07	R\$ 72,05	R\$ 2.256,15	
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bico, DN= 1 1/2"	0,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,22	R\$ -	
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS								
13.1	92305	SINAPI	TUBO EM COBRE RIGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	M	R\$ 38,75	R\$ 47,38	R\$ 1.658,30	

CDHU 193 Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPI/SP Abril/2024, Não Desonerada
FDE, Janeiro/2024, Não Desonerada

BDI 1: 22,27%
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Barri
OBR: REFORMA DO SETOR DA MATERINIDADE - PARTE I
BDI para itens dos bônus de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SINAPI/SP)

OBRA: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE I									
Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Teresinha, Barni									
BDI 1: 22,27% <- BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPIS/P, FDE, SUIRB)									
CDHU 193 Fevereiro/2024 Não Desonerada									
SINAPIS/P Março/2024 Não Desonerada									
FDE Abril/2024 Não Desonerada									
SUIRB, Janeiro/2024, Não Desonerada									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Item	Código	Fonte	Descrição	QTD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTD
13.2	103836	SINAPIS/P	TUBO EM COBRE RÁPIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS	8,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 979,84	
13.3	92311	SINAPIS/P	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	6,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 109,44	
13.4	92287	SINAPIS/P	SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	2,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 44,90	
13.5	92329	SINAPIS/P	LUBA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	10,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 127,00	
13.6	92315	SINAPIS/P	LUBA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 69,88	
13.7	92332	SINAPIS/P	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ -	
13.8	92318	SINAPIS/P	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	4,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 154,32	
13.9	93104	SINAPIS/P	CONECTOR EM BRONZE, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	0,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ -	
13.10	92054	SINAPIS/P	CONECTOR EM BRONZE, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO	6,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 168,12	
13.11	92522	SINAPIS/P	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2", AF 04/2022	6,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 921,66	
13.12	93085	SINAPIS/P	BOLHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 04/2022	6,00	UN	17,39	R\$ 21,28	R\$ 127,56	
13.13	17010074	SUIRB	POSTO DE CONSUMO DE OZ OU AR VÁCUO OU N2O	6,00	UNID	102,73	R\$ 125,61	R\$ 755,66	
13.14	85003	SUIRB	PANEL DE ALARME PARA OZ OU AR VÁCUO OU N2O	0,00	UNID	588,99	R\$ 720,16	R\$ -	
14.	ÁGUAS PLUVIAIS								
14.1	9941	SINAPIS	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS (PRELIMINAR 5889)	0,00	M	136,08	R\$ 166,30	R\$ -	
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO								
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor eletrônico com pás, vazão de 160 a 180 m³/h	0,00	UN	407,67	R\$ 498,46	R\$ -	
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a gás, tipo split, parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	3.883,35	R\$ 4.503,63	R\$ -	
15.3	46.27.000	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32", diâmetro 1/4", inclusive conexões	6,00	M	10,74	R\$ 24,14	R\$ 120,70	
15.4	43.20.130	CDHU	Cabo de aço para condicionamento de ar split, com saída de água	2,00	UN	42,28	R\$ 52,92	R\$ 105,84	
15.5	85651	SINAPIS/P	JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE 40 MM	2,00	UN	14,45	R\$ 17,87	R\$ 35,34	
15.6	88865	SINAPIS/P	Tubo, PVC, soldável, DN 50MM, instalado em trecho de ar condicionado - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2022	7,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 176,12	
16.	REFORMA ELÉTRICA								
16.1	101896	SINAPIS/P	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 719,77	R\$ -	
16.2	92992	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	30,00	M	81,09	R\$ 99,10	R\$ 2.974,50	
16.3	92988	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	20,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ 1.119,00	
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	35,54	R\$ 37,12	R\$ -	
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	22,36	R\$ 27,34	R\$ -	
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepõe com difusor branco, 4000 K, fluxo luminoso de 3600 a 4800 lm, potência de 36 W a 41 W	8,00	UN	323,31	R\$ 399,31	R\$ 3.597,79	
16.7	91985	SINAPIS/P	INTERFATOR PULSADOR CAMPANHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	3,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 134,07	
16.8	92023	SINAPIS/P	INTERFATOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	3,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 235,59	
16.9	91959	SINAPIS/P	INTERFATOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	3,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 209,85	
16.10	91061	SINAPIS/P	INTERFATOR SIMPLES (2 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	0,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ -	
16.11	91953	SINAPIS/P	INTERFATOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	0,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ -	
16.12	91993	SINAPIS/P	TOMADA MÍDIA DE EMERGÊNCIA (2 MÓDULO), 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	5,00	UN	61,03	R\$ 74,82	R\$ 373,10	
16.13	92004	SINAPIS/P	TOMADA MÍDIA DE EMERGÊNCIA (2 MÓDULO), 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	6,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 523,68	
16.14	91996	SINAPIS/P	TOMADA MÍDIA DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	5,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 274,00	
16.15	92008	SINAPIS/P	TOMADA BAIXA DE EMERGÊNCIA (2 MÓDULO), 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	1,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 74,06	
16.16	92000	SINAPIS/P	TOMADA BAIXA DE EMERGÊNCIA (1 MÓDULO), 2P+10 A INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	6,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 289,44	
16.17	91925	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	200,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 868,00	
16.18	91927	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	200,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 1.146,00	
16.19	91929	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	0,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ -	
16.20	91931	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 03/2023	100,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ 1.155,00	
16.21	30000	SINAPIS/P	TOMADA RJ45, 8 PISOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMERGÊNCIA, AF 03/2023	3,00	UN	37,06	R\$ 46,41	R\$ 139,23	
16.22	43972	SINAPIS/P	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 PARES, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMERGÊNCIA, AF 03/2023	100,00	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 488,00	
16.23	P.02.000.0042506	CDHU	Elaboração de PIV (Plano de Instalação de Vários Componentes)	0,00	UN	16,62	R\$ 20,32	R\$ -	
16.24	37.03.250	CDHU	Quanto de distribuição universal de emergência, para dispositivos 70 DIN / 50	0,00	UN	1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ -	
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0,00	UN	252,70	R\$ 258,56	R\$ -	

Barra, 26 de Maio de 2025 ACASI CONSTRUTORA LTDA. 33898240000104 Alexsandro Carvalho Silva Alexsandro Carvalho Silva	Documento assinado digitalmente LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO Data: 26/05/2025 13:56:46-0300 Verifique em https://validar.id.gov.br gov.br
--	--



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE PARTE I – CONVÊNIO 07/2024

EXERCÍCIO: 05/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 18.401,84
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 876,94
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 87.961,82
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 69.559,98

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061543379105009
06/06/2025 15:48:31

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27662-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		81.500,00
14/05		Resgate	- 4400960063687	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		26,54
		valor juros no mês		2,33
		valor líquido		528,87
27/05		Resgate	- 4400960063687	
		valor capital		18.500,00
		valor juros até mês ant		981,98
		valor juros no mês		174,27
		valor líquido		19.656,25
30/05		Rendimento mensal	- 4400960063687	
		valor juros		688,75
30/05		Saldo final		
		valor capital		62.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	100000,00	652,00	0,00	100652,00
31/12/2024	100000,00	1512,00	0,00	101512,00
31/01/2025	100000,00	2454,00	0,00	102454,00
28/02/2025	95000,00	3212,90	0,00	98212,90
31/03/2025	90500,00	3887,88	0,00	94387,88
30/04/2025	81500,00	4326,02	0,00	85826,02
30/05/2025	62500,00	4006,25	0,00	66506,25

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4400960063687	04/11/2024	100.000,00	62.500,00	92,00	09/10/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	4400960063687	4.006,25

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020741048947041
02/06/2025 08:14:31

Cliente

Agência 198-8
Conta 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.258,86			924,948190		
14/05/2025	APLICAÇÃO	302,19			221,213805	1,366053982	1.146,161995
15/05/2025	APLICAÇÃO	28,87			21,133864	1,366629049	1.167,295859
27/05/2025	APLICAÇÃO	295,97			215,841524	1,371237533	1.383,137383
28/05/2025	APLICAÇÃO	1.156,25			843,216417	1,371813532	2.226,353800
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		2,96		2,155931	1,372956874	2.224,197869
	Aplicação 01/04/2025		1,23		0,895877		
	Aplicação 29/04/2025		0,83		0,604535		
	Aplicação 29/04/2025		0,70		0,509848		
	Aplicação 14/05/2025		0,02		0,014567		
	Aplicação 14/05/2025		0,15		0,109253		
	Aplicação 27/05/2025		0,02		0,014567		
	Aplicação 27/05/2025		0,01		0,007284		
30/05/2025	SALDO ATUAL	3.053,73			2.224,197869		2.224,197869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.258,86
APLICAÇÕES (+)	1.783,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,96
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,59
SALDO ATUAL =	3.053,73

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020741048947023
02/06/2025 07:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	51.401	197,81 D	
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	302,19 D	
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.960.063.687	28,87 C	
14/05/2025	15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	28,87 D	0,00 C
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 10:28 ACASI CONSTRUTORA LTDA	52.701	18.204,03 D	
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	18.500,00 C	
27/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	295,97 D	
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	4.400.960.063.687	1.156,25 C	
27/05/2025	28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.156,25 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DA MATERNIDADE - PARTE 1
EXERCÍCIO: 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	R\$
1	14/05/2025		IMPOSTOS	ISS RETIDO ACASI NOTA 444	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 197,81
2	26/05/2025	452	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 452 PARCELA 04 EMPREITADA GLOBAL PROJETO MATERNIDADE PARTE I	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240000104	27/05/2025	R\$ 18.204,03

TOTAL: R\$18.401,84

[Handwritten signature]

ELIANA A MANIN GUERRA

[Handwritten signature]

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.50.47
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE

AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.662-6

EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU

Codigo de Barras 81740000001-1 97810447202-9
50515020120-8 00424282004-3

Data do pagamento 14/05/2025

Valor Total 197,81

=====

DOCUMENTO: 051401

AUTENTICACAO SISBB:

E.C78.DC3.902.0D6.5FD



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 444
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 4.945,14	1	15/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-424282-1-4	000005382	2 - Mobiliário			13 - ISS TOMADOR
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 197,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 197,81

Autenticação Mecânica

Impresso em: 13/05/2025 17:13:47 por: IRMANDADE DA SANTA C



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

46.181.376/0001-40

Exercício: 2025

Contribuinte				CPF/CNPJ	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI				44.690.238/0001-61	
Logradouro		Número	Complemento		
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO		409			
CEP	Bairro	Cidade			
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/05/2025	2-424282-1-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 197,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 197,81	

Após o vencimento cobrar multa e juros:

Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5%

E ACIMA DE 60 DIAS 20%

JUROS: 1% AO MÊS.

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 444
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP

Autenticação Mecânica

81740000001-1 97810447202-9 50515020120-8 00424282004-3



motunidade
27.662-6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.29.03
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.662-6

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527132848705647798
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$18.204,03
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 10:28:57

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 0000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDEFJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 10:28:58

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: D.125.AC0.636.4BC.88A

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

452

Código de Verificação de Autenticidade

ZAG9XSP1K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/05/2025 às 14:53:59

Chave de Acesso

ORP4XO4Z0BZ2TMT9MYYP1DXUYMW773

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação	
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				26/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento		

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118		005693400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. AVENIDA DO CAFE, 947			VILA NETINHO PRADO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17208010	JAU-SP	(14)3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Complemento		Bairro		
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	E-mail	
17250-182			14 3602 6522	financeiro@santacasabariri.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Referente 4ª Medição do Contrato nº 14/2024, Chamamento Público nº 04/2024, Termo de Convenio nº 07/2024. REFORMA DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE I DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI - CNO Nº 90.022.37294/74 Valor material aplicado - R\$ 9.313,86 Valor MDO - R\$ 9.611,00 Serviços Executados no Período de 01/04/2025 a 31/04/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	18.924,86	R\$ 18.924,86

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

4,00%

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 18.924,86	R\$ 0,00	R\$ 9.313,86	R\$ 9.611,00	R\$ 384,44	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS (9.611,00 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 336,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 18.204,03

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$2.545,39 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$819,45

Informações Complementares

RECEB(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 452 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZAG9XSP1K.

Data

CPF/RG

Assinatura

matheus da silva I