



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO

06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS

ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

MAIO 2025



Santa Casa Bariri

Ofício Financeiro 27/2025

Bariri, 09 de maio de 2025

Ref: Prestação de Contas - Termo de Convênio Nº 06/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Srª a prestação de contas referente à competência 05/2025 do Convênio 06/2024.

Atenciosamente.



MARINA PREARO

Diretora Administrativa – Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito



Santa Casa Bariri

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bariri

ENTIDADE CONVENIADA: Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri

CNPJ: 44.690.238/0001-61

ENDEREÇO: Av. Antônio José de Carvalho, 409 – CEP 17.250-000

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Marina Prearo

OBJETO DO CONVÊNIO: Reforma do Centro Cirúrgico e CME

EXERCÍCIO: 05/2025

TOTAL DOS INVESTIMENTOS (-)	R\$ 42.952,72
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO (+)	R\$ 00,00
OUTRAS RECEITAS	R\$ 00,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA (+)	R\$ 4.499,74
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (+)	R\$ 431.691,16
SALDO FINAL DISPONÍVEL (+)	R\$ 393.238,18

ELIANA A MANIN GUERRA

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020741048947039
02/06/2025 08:11:48

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência MAIO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.962,96			2.177,038055		
14/05/2025	APLICAÇÃO	170,55			124,848653	1,366053982	2.301,886708
15/05/2025	APLICAÇÃO	35,93			26,302035	1,366629049	2.328,188743
27/05/2025	APLICAÇÃO	376,73			274,737228	1,371237533	2.602,925971
28/05/2025	APLICAÇÃO	3.257,78			2.375,795528	1,371813532	4.978,721499
30/05/2025	COBRANÇA DE IR		7,56		5,506364	1,372956874	4.973,215135
	Aplicação 01/04/2025		4,84		3,525238		
	Aplicação 29/04/2025		1,81		1,318323		
	Aplicação 29/04/2025		0,73		0,531699		
	Aplicação 14/05/2025		0,02		0,014567		
	Aplicação 14/05/2025		0,09		0,065552		
	Aplicação 27/05/2025		0,06		0,043701		
	Aplicação 27/05/2025		0,01		0,007284		
30/05/2025	SALDO ATUAL	6.828,01			4.973,215135		4.973,215135

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.962,96
APLICAÇÕES (+)	3.840,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,56
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,06
SALDO ATUAL =	6.828,01

Valor da Cota

30/04/2025	1,361006834
30/05/2025	1,372956874

Rentabilidade

No mês	0,8780
No ano	3,9504
Últimos 12 meses	8,6977

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334061543379105010
06/06/2025 15:49:38

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/05/2025 a 30/05/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		408.500,00
14/05		Resgate	- 2500964571050	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		33,57
		valor juros no mês		2,36
		valor líquido		535,93
27/05		Resgate	- 2500964571050	
		valor capital		37.000,00
		valor juros até mês ant		2.484,18
		valor juros no mês		353,72
		valor líquido		39.837,90
27/05		Resgate	- 3100959301861	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		363,00
		valor juros no mês		56,88
		valor líquido		6.419,88
30/05		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		1.039,70
30/05		Rendimento mensal	- 2800962246455	
		valor juros		1.023,00
30/05		Rendimento mensal	- 3100959301861	
		valor juros		958,42
30/05		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		1.041,60
30/05		Saldo final		
		valor capital		365.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2024	278000,00	3643,69	0,00	281643,69
31/12/2024	370500,00	6247,23	0,00	376747,23
31/01/2025	463500,00	10542,53	0,00	474042,53
28/02/2025	449500,00	14225,30	0,00	463725,30
31/03/2025	424000,00	16926,08	0,00	440926,08
30/04/2025	408500,00	20228,20	0,00	428728,20
30/05/2025	365000,00	21410,17	0,00	386410,17

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3100959301861	08/10/2024	92.500,00	86.500,00	92,00	12/09/2029
2800962246455	06/11/2024	93.000,00	93.000,00	92,00	11/10/2029
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	92.500,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/05	0500983321309	4.821,10
30/05	2800962246455	5.886,90
30/05	3100959301861	6.191,67
30/05	4300964981785	4.510,50

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020741048947017
02/06/2025 07:56:13

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/05/2025		0000	13105	375 Impostos PREF MUN BARIRI IPTU	51.401	329,45 D	
14/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	500,00 C	
14/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	170,55 D	
14/05/2025	15/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.964.571.050	35,93 C	
14/05/2025	15/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35,93 D	0,00 C
27/05/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 27/05 10:26 ACASI CONSTRUTORA LTDA	52.701	42.623,27 D	
27/05/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI BB CDB DI	98	43.000,00 C	
27/05/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	376,73 D	
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.500.964.571.050	2.837,90 C	
27/05/2025	28/05/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.100.959.301.881	419,88 C	
27/05/2025	28/05/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.257,78 D	0,00 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 05/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	Nº R\$
1	14/05/2025		IMPOSTOS	ISS RETIDO ACASI NOTA 442	IMPOSTOS		14/05/2025	R\$ 329,45
2	26/05/2025	454	EMPREITADA GLOBAL	REF. AO VALOR LIQUIDO NFS-E 454 PARCELA 04 EMPREITADA GLOBAL PROJETO DE REFORMA CC E CME	ACASI CONSTRUTORA LTDA	33898240003104	27/05/2025	R\$ 42.623,27

TOTAL: R\$42.952,72


ELIANA MANIN GUERRA


MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 08.47.38
0198800198

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 198-8 CONTA: 27.656-1
EFETUADO POR: MARINA PREARO

=====

Convenio PREF MUN BARIRI IPTU
Codigo de Barras 81780000003-3 29450447202-7
50515020320-4 00424282004-3
Data do pagamento 14/05/2025
Valor Total 329,45

=====

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB:
5.376.E02.80D.D56.DDE



Prefeitura Municipal de Bariri

Pref. Mun. de Bariri

Rua Francisco Munhoz Cegarra, 126 - CENTRO

46.181.376/0001-40

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2025

Cadastro	Módulo		
000005382	Mobiliário		
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social		
44.690.238/0001-61	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI		
Logradouro	Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO	409		
CEP	Bairro	Cidade	
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP	

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 442					
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP					
Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 8.236,31	1	15/05/2025	4/2025	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal		
2-424282-3-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR		
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Valor Documento	
R\$ 329,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329,45	

Autenticação Mecânica

Impresso em: 13/05/2025 17:15:19 por: IRMANDADE DA SANTA C

Prefeitura Municipal de Bariri					
Pref. Mun. de Bariri					
46.181.376/0001-40					
Exercício: 2025					
Contribuinte					CPF/CNPJ
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI					44.690.238/0001-61
Logradouro			Número	Complemento	
AV ANTONIO JOSE DE CARVALHO			409		
CEP	Bairro	Cidade			
17250-071	JARDIM PARAISO	BARIRI-SP			
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal	
15/05/2025	2-424282-3-4	000005382	2 - Mobiliário	13 - ISS TOMADOR	
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido	
R\$ 329,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 329,45	
Após o vencimento cobrar multa e juros: Multa: 1 à 30 dias 2%, 31 à 60 dias 5% E ACIMA DE 60 DIAS 20% JUROS: 1% AO MÊS.					
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 442					
Prestador do serviço: 33898240000104 - ACASI CONSTRUTORA LTDA EPP					

Autenticação Mecânica

81780000003-3 29450447202-7 50515020320-4 00424282004-3



27656-1
Antônio Augusto

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.26.13
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020250527132605315931234
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$42.623,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 27/05/2025 - 10:26:10

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 27/05/2025 - 10:26:11

=====

DOCUMENTO: 052701
AUTENTICACAO SISBB: A.F13.F01.395.C20.198

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

454

Código de Verificação de Autenticidade

32TE1TP5U

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/05/2025 às 15:55:57

Chave de Acesso

Q6WNBMIQ3MO8R3H2GPZKRY2RNDWSGX

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		BARIRI-SP	BARIRI - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			26/05/2025
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
33.898.240/0001-04	401.280.144.118		005693400	ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro		Complemento		Bairro
AV. AVENIDA DO CAFE, 947				VILA NETINHO PRADO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
17208010	JAU-SP	(14)3416-2534		gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
44.690.238/0001-61	ISENTO		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradouro		Complemento	Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
17250-182			14 3602 6522
			financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços					Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição				
1,00	UN	Referente 4ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convenio Nr. 06/2024. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI			44.286,19	R\$ 44.286,19
		CNO Nº 90.022.37310/74				
		Valor material aplicado - R\$ 22.114,01				
		Valor MDO - R\$ 22.172,18				
		Serviços Executados no Período de 01/04/2025 a 30/04/2025				
		Dados Bancários:				
		Banco: Caixa Econômica Federal				
		Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003				
		Acasi Construtora Ltda				
		Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS						
LC 116/2003: 07.02			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	
Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,			4,00%			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 44.286,19	R\$ 0,00	R\$ 22.114,01	R\$ 22.172,18	R\$ 886,89	1 - Sim	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS (22.172,18 x 3,50%)	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 776,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 42.623,27			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$5.956,49 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$1.917,59		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 454 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 32TE1TP5U.

Data

CPF/RG

Assinatura

sembrar



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

No dia 26 de maio de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **4ª medição** no valor total de **R\$ 44.286,19 (quarenta e quatro mil duzentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 26/05/2025 13:53:55-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
3389824000104
DN: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PJ A1,
OU=Vicepresidência, C=BR, S=3389824000104, OU=ACASI CONSTRUTORA
LTDA, CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA, S=3389824000104
Email: luiz@acasi.com.br
Localização: nas localizações de assinatura aqui
Data: 2025-05-26 14:12:25
Foi assinado em: 0.7.2

ACASI CONSTRUTORA
LTDA:3389824000104

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio José de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jatú – SP – Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Via Santa Terezinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mes	2º Mes	3º Mes	4º Mes	5º Mes	6º Mes	7º Mes	8º Mes	9º Mes	10º Mes	11º Mes	12º Mes
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 878,41	100,00%	R\$ 878,41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
2.	DEBOLÇOS E REFINIS	R\$ 14.782,25	100,00%	R\$ 14.782,25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
3.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS	R\$ 5.734,65	100,00%	R\$ 5.734,65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
4.	SUPERESTRUTURA	R\$ 19.559,66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
5.	COBERTURA	R\$ 28.030,69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
6.	PSOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.871,61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R\$ 27.690,31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 64.119,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
9.	PINTURA	R\$ 35.354,93	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
10.	FORRO E MARCEMARIA	R\$ 9.217,77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
11.	POÇOS, METAS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.427,88	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
12.	REDE DE GASES MÉDICAS	R\$ 25.281,76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
13.	AGUAS PLUVIAIS	R\$ 998,34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
14.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 6.240,57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
15.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 35.167,44	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -
Total Acumulado		R\$ 124.465,22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -

Bariri, 26 de Maio de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
L.TDA:33898240000104
Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA
Data: 26/05/2025 13:53:55-0300
Verifique em: https://validar.iti.gov.br

ACASI
CONSTRUTORA
L.TDA:33898240000104
Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA
Data: 26/05/2025 13:53:55-0300
Verifique em: https://validar.iti.gov.br

Documento assinado digitalmente
por LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 26/05/2025 13:53:55-0300
Verifique em: https://validar.iti.gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Aquitier e Urbanista
CAU: A173360-5



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 – Vila Netinho Prado
Jau – SP - Cep.: 17208-010
CNPJ.: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144,118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obr.: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPVSP, FDE, SIURB)
CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
SINAPVSP, Março/2024, Não Desonerada
FDE, Abril/2024, Não Desonerada
SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 4			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	5,00	M2	R\$ 40,00	R\$ 48,91	R\$ 244,55				100%
2. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS												
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -				
2.2	97634	SINAPVSP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF. 09/2023	500,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	2,93	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 291,77				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retirada de folha de esquadria em madeira	10,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 276,10				100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	51,00	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 845,07				100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retirada de esquadria metálica em geral	48,18	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 1.861,68				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retirada de aparelho sanitário incluindo acessórios	13,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 707,98				100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retirada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 487,34				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	22,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 538,56				100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	65,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 1.591,20				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retirada de aparelho de ar condicionado portátil	3,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 83,22				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retirada de bancada incluindo pertences	4,54	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 350,90				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M3	R\$ 106,90	R\$ 130,71	R\$ 2.287,43				100%
3. FUNDAÇÕES E INFRAESTRUTURA												
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 2.365,50				100%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	4,42	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ 66,03				100%
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 15º km até o 20º km	4,42	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ 205,62				100%
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	4,13	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 70,54				100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	23,70	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 303,12				100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombamento	4,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ 2.723,84				100%
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS SUPERESTRUTURA												
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	75,00	M2	R\$ 70,67	R\$ 86,41	R\$ 6.480,75				100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	3,00	M3	R\$ 1.790,01	R\$ 2.188,65	R\$ 6.565,95				100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	16,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ 6.512,96				100%
5. COBERTURA												
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	250,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ 7.865,00				
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	19,33	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ 2.893,31				
5.3	16.33.082	CDHU	Calha, ruflo, afixes em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	22,00	M	R\$ 55,93	R\$ 117,29	R\$ 2.580,38				
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	250,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ 1.245,00				
5.5	09.50.033	FDE	REMOÇÃO DE MAO FRANCESA	400	UN	R\$ 18,39	R\$ 18,82	R\$ 7.528,00				
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERÂMICA TIPO FRANCESA	25	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ 2.370,00				
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.549,00				
6. PISOS E REVESTIMENTOS												
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,06	R\$ 239,48	R\$ -				
6.2	87620	SINAPVSP	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM, AF. 07/2021	8,00	M2	29,69	R\$ 36,30	R\$ 290,40	8,00	M2	R\$ 290,40	100%
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	92,65	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ 3.266,84	92,65	M2	R\$ 3.266,84	100%
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	128,37	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 22.177,20				
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	81,69	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 4.764,16	81,69	M2	R\$ 4.764,16	100%
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	150,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 3.720,00				
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manila homogênea com e= 2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	18,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ 7.111,26				
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com e=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	75,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,35	R\$ 44.126,25				
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com e= 2,0 mm; ref. Paviflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	150,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ 18.415,50				
7. BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS												
7.1	44.02.062	CDHU	Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	20,88	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.062,49	R\$ 22.184,79	20,88	M2	R\$ 22.184,79	100%
7.2	96689	SINAPVSP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM, AF. 02/2020	36,20	M	124,16	R\$ 151,81	R\$ 5.495,52				100%
8. ELEMENTOS METÁLICOS / EGUADRIAS												
8.1	4.917,00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	0,00	M2	422,82	R\$ 516,98	R\$ -				
8.2	4922	SINAPH	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	8,40	M2	392,20	R\$ 479,54	R\$ 4.028,14				
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trão na parte superior, sob medida	40,37	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 41.487,44				
8.4	4.914,00	SINAPH	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LAZAR/VISTA	1,68	M2	612,24	R\$ 748,59	R\$ 1.257,63				
8.5	25.01.070	CDHU	Cabideiro em alumínio de correr com vidro, linha comercial	21,89	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 8.420,43				
8.6	25.01.050	CDHU	Cabideiro em alumínio maxim-ar com vidro, linha comercial	1,24	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 702,73				
8.7	25.01.371	CDHU	Cabideiro em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,63	R\$ 1.805,48	R\$ -				
8.8	24.01.280	CDHU	Cabideiro tipo guichê em chapa de aço	0,48	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ 706,10				
8.9	25.01.240	CDHU	Cabideiro fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ 856,48				
8.10	25.01.080	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ 146,40				
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borracha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	24,81	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 6.513,87				
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -				
8.13	36204	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ -				
8.14	36205	SINAPH	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	206,33	R\$ 252,28	R\$ -				
8.15	36.210,00	SINAPH	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	523,98	R\$ 640,67	R\$ -				
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	0,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ -				

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO Local: Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri BDI 1: 22,27% <i>← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)</i>						CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada FDE, Abril/2024, Não Desonerada SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDICAO 4			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1,1/4", comprimento 25 a 30 cm	0,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ -					
9. PINTURA													
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	78,34	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 671,37				100%	
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	78,34	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 1.265,97				100%	
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	200,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 3.642,00					
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo	500,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 17.685,00					
9.5	7304	SINAPI	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	66,35	L	R\$ 83,74	R\$ 102,39	R\$ 6.793,58					
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica acrílica em massa, inclusive preparo	234,90	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ 9.497,01					
10. FORRO E MARCENARIA													
10.1	11587	SINAPI	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	0,00	M2	R\$ 85,27	R\$ 104,26	R\$ -					
10.2	23.08.040	CDHU	Amálgamo/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e prateleiras	23,85	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 65.820,51					
11. HIDRAULICA													
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,99	R\$ 273,98				100%	
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 369,96				100%	
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	80,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 3.052,00				100%	
11.4	89712	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	24,00	M	R\$ 31,56	R\$ 38,59	R\$ 926,16				100%	
11.5	89714	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	8,00	M	R\$ 43,98	R\$ 53,77	R\$ 430,16				100%	
11.6	89383	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	11,00	UN	R\$ 7,76	R\$ 9,49	R\$ 104,39				100%	
11.7	89596	SINAPI/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1,1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	3,00	UN	R\$ 10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28				100%	
11.8	89501	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	6,00	UN	R\$ 14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62				100%	
11.9	89744	SINAPI/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	6,00	UN	R\$ 28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82				100%	
11.10	89732	SINAPI/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	3,00	UN	R\$ 16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89				100%	
11.11	89797	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	1,00	UN	R\$ 51,72	R\$ 63,24	R\$ 63,24				100%	
11.12	89753	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 10,26	R\$ 12,54	R\$ 250,80				100%	
11.13	89778	SINAPI/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO, AF_08/2022	20,00	UN	R\$ 18,31	R\$ 22,39	R\$ 447,80				100%	
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixar - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ 2.391,33				100%	
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ 351,94				100%	
11.16	90439	SINAPI/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, AF_09/2023	10,00	UN	R\$ 11,07	R\$ 13,54	R\$ 135,40				100%	
12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS													
12.1	36520	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	0,00	UN	R\$ 625,30	R\$ 764,55	R\$ -					
12.2	10420	SINAPI	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	2,00	UN	R\$ 198,76	R\$ 243,02	R\$ 486,04					
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	2,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 116,22					
12.4	0.11.000.069556	CDHU	Botão para válvula descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38					
12.5	0.11.000.069558	CDHU	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99					
12.6	0.10.000.065559	CDHU	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Célite, Icaisa, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 2.994,15					
12.7	0.11.000.066097	CDHU	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Barrio / Mad Duchia da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20					
12.8	0.10.000.065528	CDHU	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Célite, Icaisa, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -					
12.9	0.15.000.065606	CDHU	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, AISI 304, liga 18,8 e chapa 22	3,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ 766,05					
12.10	0.15.000.065785	CDHU	Cuba redonda em aço inoxidável AISI 304, de 300x140mm; ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	3,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ 742,53					
12.11	0.10.000.065556	CDHU	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	1,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 110,20					
12.12	0.11.000.047507	CDHU	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com arejador articulável - 220V; ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	9,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 2.402,55					
12.13	0.11.000.066000	CDHU	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Proflux, 2195/2169 da Hidroflex, 4014 da TFC ou equivalente	5,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ 553,50					
12.14	0.11.000.066109	CDHU	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado Inmetro/Procel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -					
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 1.000,05					
12.16	0.11.000.063537	CDHU	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	11,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 662,64					
12.17	0.11.000.064045	CDHU	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem união, referência 1623 da Kimetals, Forusi, Esteves ou equivalente	9,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ 600,75					
12.18	0.11.000.064011	CDHU	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68					
12.19	0.11.000.064503	CDHU	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável, ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 1.080,05					
12.20	0.11.000.064513	CDHU	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	7,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 1.190,14					
12.21	0.12.000.066028	CDHU	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm	12,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 512,04					
12.22	0.11.000.066023	CDHU	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	0,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ -					
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de bica, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ 310,72					
13. REDE DE GASES MEDICINAIS													
13.1	92305	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	113,50	M	R\$ 38,75	R\$ 47,38	R\$ 5.377,63					
13.2	103836	SINAPI/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	80,00	M	R\$ 100,17	R\$ 122,48	R\$ 9.798,40					
13.3	92311	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	R\$ 14,92	R\$ 18,24	R\$ 456,00					

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO						CDHU 183, Fevereiro/2024, Não Desonerada									
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri						SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada									
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)						FDE, Abril/2024, Não Desonerada									
						SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada									
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA												MEDIÇÃO 4			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada			
13.4	92287	SINAPI/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 336,75							
13.5	92329	SINAPI/SP	LULA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	35,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 444,50							
13.6	92315	SINAPI/SP	LULA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 262,05							
13.7	92332	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ 237,15							
13.8	92318	SINAPI/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 578,70							
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ 213,39							
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 420,30							
13.11	95252	SINAPI/SP	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	18,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 2.764,98							
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 531,50							
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	25,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 3.140,25							
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 588,99	R\$ 720,16	R\$ 720,16							
14.	AGUAS PLUVIAIS							R\$ 998,34							
14.1	9841	SINAPI-I	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5689)	6,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ 998,34							
15.	AR-CONDICIONADO E VENTILAÇÃO							R\$ 6.240,67							
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R\$ 407,67	R\$ 498,46	R\$ 998,62							
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63							
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	10,00	M	R\$ 19,74	R\$ 24,14	R\$ 241,40							
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 6 cm	4,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 211,68				100%			
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_09/2022	2,00	UN	14,45	R\$ 17,67	R\$ 35,34				100%			
15.6	89665	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	10,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 251,60				100%			
15.	REFORMA ELÉTRICA							R\$ 36.167,44							
15.	INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS							R\$ 13.780,00							
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -							
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	81,09	R\$ 99,15	R\$ -							
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ -							
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ -							
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R\$ 22,36	R\$ 27,34	R\$ -							
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 35 W a 41 W	36,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 14.231,16							
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 89,38							
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	12,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 942,36							
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 559,60							
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ 180,48							
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ 322,98							
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 447,72							
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	26,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 2.269,28							
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 383,60							
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	17,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 1.259,02							
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	11,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 530,64							
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	800,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 3.472,00	800,00	M	R\$ 3.472,00	100%			
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	950,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 5.443,50	950,00	M	R\$ 5.443,50	100%			
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	90,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ 747,00	90,00	M	R\$ 747,00	100%			
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ -							
16.21	38083	SINAPI-I	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 92,82							
16.22	43972	SINAPI-I	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO UTP/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CH)	120	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 585,60							
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ -							
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ -							
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTECAO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	R\$ 252,70	R\$ 258,56	R\$ -							
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -							
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -							
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -							
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -							
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ -							

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO						CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada							
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri						SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada							
BDI 1: 22,27% ← BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)						FDE, Abril/2024, Não Desonerada							
						SIURB, janeiro/2024, Não Desonerada							
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 4				
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,80	R\$ -					
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -					
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ -					
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 366,73	R\$ 448,40	R\$ -					
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R\$ 168,79	R\$ 206,38	R\$ -					
16.36	40401	SINAPI	ELETRODUTO FLEXIVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIAMETRO 32 MM	140,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 492,80				100%	
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	75,00	M	R\$ 44,90	R\$ 54,90	R\$ 4.117,50	75,00	M	R\$ 4.117,50	100%	
TOTAL GERAL								R\$ 462.949,00	TOTAL MEDIÇÃO 4		R\$ 4.286,19		
QUATROCENTOS E SESENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS													

Bariri, 26 de Maio de 2025

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:
33898240000104-
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silva
Administrador

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA em 26/05/2025 às 13:53:55-0300. O documento foi assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA em 26/05/2025 às 13:53:55-0300. O documento foi assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA em 26/05/2025 às 13:53:55-0300. O documento foi assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA em 26/05/2025 às 13:53:55-0300.

Documento assinado digitalmente
gov.br LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 26/05/2025 13:53:55-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>
Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5