



Santa Casa Bariri

PRESTAÇÃO DE CONTAS

TERMO DE CONVÊNIO: 06/2024

REFORMA DA ÁREA FÍSICA DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRAL DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

(R\$ 463.600,00)

NOVEMBRO 2025



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E CME
EXERCÍCIO: 11/2025

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS(R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 281.415,73
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 2.431,07
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 283.846,80

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335010951540478026
01/12/2025 10:28:32

Cliente

Agência 198-8
Conta 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	21.793,79			15.149,684654		
19/11/2025	APLICAÇÃO	238,73			165,025745	1,446622763	15,314,710399
21/11/2025	APLICAÇÃO	6.527,90			4.512,510218	1,447245280	19,827,220617
28/11/2025	COBRANÇA DE IR		170,40		117,488974	1,450348865	19,709,731643
	Aplicação 01/04/2025		17,17		11,838531		
	Aplicação 29/04/2025		11,72		8,080814		
	Aplicação 29/04/2025		4,70		3,240600		
	Aplicação 14/05/2025		0,42		0,289585		
	Aplicação 14/05/2025		2,00		1,378979		
	Aplicação 27/05/2025		37,24		25,676581		
	Aplicação 27/05/2025		4,30		2,964804		
	Aplicação 17/06/2025		0,79		0,544697		
	Aplicação 17/06/2025		1,14		0,786018		
	Aplicação 11/07/2025		10,13		6,984526		
	Aplicação 11/07/2025		3,20		2,206366		
	Aplicação 28/07/2025		36,26		25,000881		
	Aplicação 28/07/2025		2,91		2,006414		
	Aplicação 13/08/2025		0,98		0,675699		
	Aplicação 13/08/2025		0,96		0,661910		
	Aplicação 04/09/2025		33,33		22,980678		
	Aplicação 04/09/2025		1,41		0,972180		
	Aplicação 15/10/2025		0,61		0,420588		
	Aplicação 15/10/2025		0,26		0,179267		
	Aplicação 19/11/2025		0,84		0,579171		
	Aplicação 19/11/2025		0,03		0,020685		
28/11/2025	SALDO ATUAL	28.585,99			19.709,731643		19,709,731643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.793,79
APLICAÇÕES (+)	6.766,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	195,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	170,40
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,57
SALDO ATUAL =	28.585,99

Valor da Cota

31/10/2025	1,438563723
28/11/2025	1,450348865

Rentabilidade

No mês	0,8192
No ano	9,8100
Últimos 12 meses	10,5607

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335010951540478029
01/12/2025 10:34:54

Dados consultados

Agência 198-8
Conta 27656-1 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Período 01/11/2025 a 28/11/2025

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		233.000,00
19/11		Resgate	- 0500983321309	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		284,50
		valor juros no mês		19,00
		valor líquido		2.803,50
19/11		Resgate	- 2800962246455	
		valor capital		47.500,00
		valor juros até mês ant		5.871,00
		valor juros no mês		353,40
		valor líquido		53.724,40
28/11		Rendimento mensal	- 0500983321309	
		valor juros		1.000,80
28/11		Rendimento mensal	- 4300964981785	
		valor juros		1.032,30
28/11		Saldo final		
		valor capital		183.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/05/2025	365000,00	21410,17	0,00	386410,17
30/06/2025	364000,00	25288,16	0,00	389288,16
31/07/2025	299500,00	23796,96	0,00	323296,96
29/08/2025	298000,00	27169,52	0,00	325169,52
30/09/2025	235000,00	23755,64	0,00	258755,64
31/10/2025	233000,00	26621,92	0,00	259621,92 ✓
28/11/2025	183000,00	22499,52	0,00	205499,52

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0500983321309	23/12/2024	92.500,00	90.000,00	95,00	27/11/2029
4300964981785	06/01/2025	93.000,00	93.000,00	95,00	11/12/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/11	0500983321309	11.242,80
28/11	4300964981785	11.256,72

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G335010951540478025
01/12/2025 10:24:56

Cliente - Conta atual

Agência 198-8
Conta corrente 27656-1 STA CASA REF CEN CIRURGIC
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111,901	49.761,27 D	
				19/11 14:54 ACASI CONSTRUTORA LTDA			
19/11/2025		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	50.000,00 C	
				BB CDB DI			
19/11/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	238,73 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	500.983.321.309	303,50 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.800.962.246.455	6.224,40 C	
19/11/2025	21/11/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.527,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARO.



ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BARIRI
ENTIDADE GERENCIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI CNPJ: 44.690.238/0001-61
ENDEREÇO: AV ANTONIO J DE CARVALHO, 409 CEP: 17250182
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: MARINA PREARO
CONVÊNIO: T. CONV. 06/2024 - REFORMA CENTRO CIRURGICO E OME
EXERCÍCIO: 11/2025

ITEM	DOCUMENTO		NATUREZA DESPESAS	DESCRIÇÃO DA DESPESA	RAZÃO SOCIAL DO CREDOR	CNPJ / CPF DO CREDOR	PAGAMENTO	
	DATA	NÚMERO					DATA	VALOR
1	15/11/2025	512	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	EMPREITADA GLOBAL	AGAS CONSTRUTORA LTDA	3358824000104	19/11/2025	R\$ 49.761,27

TOTAL: R\$49.761,27

Eliana A. Manin Guerra

ELIANA A MANIN GUERRA

Marina Prearo

MARINA PREARO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/11/2025 - AUTOATENDIMENTO - 14.54.24
0198800198 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF CEN CIRURGIC
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.656-1

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020251119175311550021658
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R\$49.761,27
TARIFA: R\$10,00
DATA: 19/11/2025 - 14:54:20

=====

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.898.240/0001-04
CHAVE PIX: 33898240000104
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 12920000005781390720
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/11/2025 - 14:54:21

=====

DOCUMENTO: 111901
AUTENTICACAO SISBB: E.E4C.D4C.DFC.458.319

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

TERMO DE CONTEINIO
Nº: 006/2024



MUNICÍPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

512

Código de Verificação de Autenticidade

JW4JP3M69

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/11/2025 às 16:15:47

Chave de Acesso

J144B887G10FKRLKP1VUW91ORAA9NIPW

Para certificação da autenticidade acesse
http://servicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

Local da Prestação

Exigível

BARIRI-SP

BARIRI - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

18/11/2025

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

33.898.240/0001-04

401.280.144.118

56934

005693400

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. AVENIDA DO CAFE, 947

VILA NETINHO PRADO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

17208010

JAU-SP

(14)3416-2534

gguermandi2005@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

44.690.238/0001-61

ISENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Logradouro

Complemento

Bairro

AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

17250-182

BARIRI - SP

14 3602 6522

financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Referente .7ª Medição do Contrato nº 12/2024, Chamamento Público nº 02/2024, Termo de Convenio Nr. 06/2024. REFORMA E ADEQUAÇÃO DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI CNO Nº 90.022.37310/74 Valor material aplicado - R\$ 25.678,44 Valor MDO - R\$ 26.035,49 Serviços Executados no Período de 01/10/2025 a 31/10/2025 Dados Bancários: Banco: Caixa Econômica Federal Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003 Acasi Construtora Ltda Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022	51.713,93	R\$ 51.713,93

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.02

Aliquota

Atividade Município

Código CNAE

4,00%

000007.0000002

4120400

Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil,

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 51.713,93

R\$ 0,00

R\$ 25.678,44

R\$ 26.035,49

R\$ 1.041,42

1 - Sim

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

COFINS

INSS (26.035,49 x 3,50%)

IRRF

CSLL

Outras Retenções

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 911,24

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 49.761,27

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$6.955,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (4,33%) R\$2.239,21

Informações Complementares

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2024

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 512 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO JW4JP3M69.

Data

CPF/RG

Assinatura



Santa Casa Bariri

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS

No dia 11 de novembro de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento Parcial da Obra, para constar que a obra de **REFORMA HOSPITALAR DO CENTRO CIRÚRGICO E CENTRO DE MATERIAIS ESTERILIZADOS**, localizada na Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 – Centro, no Município de Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri à empresa **ACASI CONSTRUTORA LTDA**, através do chamamento público nº 02/2024, foram executadas de acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri está autorizada a liberar a **7ª medição** no valor total de **R\$ 51.713,93 (cinquenta e um mil setecentos e treze reais e noventa e três centavos)** pela empreita realizada, conforme o Contrato nº 12/2024, celebrado com a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024.

MARINA PREARO

Dir. Administrativa Santa Casa Bariri – CPF 032.006.341-03

Documento assinado digitalmente



LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Data: 18/11/2025 15:16:24-0300

Verifique em <https://validar.it.gov.br>

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO

Arquiteto e Urbanista – CAU A173360-5

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:33898240000104

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA:
33898240000104
CPF: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital P.J A1,
OU=Validação, OU=38073330000100, OU=AC SyngularID
Múltipla: CN=ACASI CONSTRUTORA LTDA:33898240000104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2025-11-18 15:58:02
Fonte: P12: Versão: 3.7.2

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BARIRI

Rua Antônio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182

CNPJ: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoria@santacasabariri.com.br (14) 3662-6522

TERMO DE CONVENIO
Nº: 0061/2024



ACASI CONSTRUTORA LTDA
 Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
 Jaú - SP - Cep.: 17208-010
 CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
 Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
 E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO
 Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri
 BDI 1: 22,27% - BDI para itens dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)
 CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
 SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
 FDE, Abril/2024, Não Desonerada
 SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
1. SERVIÇOS PRELIMINARES												
1.1	02.08.050	CDHU	Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira	2,88	M2	R\$ 180,00	R\$ 220,09	R\$ 633,86				100%
1.2	02.03.080	CDHU	Fechamento provisório de vãos em chapa de madeira compensada	5,00	M2	R\$ 40,00	R\$ 48,91	R\$ 244,55				100%
									R\$ 14.366,25			
2. DEMOLIÇÕES E RETRADAS												
2.1	03.01.240	CDHU	Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	0,00	M2	R\$ 32,22	R\$ 39,40	R\$ -				
2.2	97634	SINAPI/SP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO, AF 09/2023	500,00	M2	8,25	R\$ 10,09	R\$ 5.045,00				100%
2.3	03.02.040	CDHU	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	2,93	M3	R\$ 81,44	R\$ 99,58	R\$ 291,77				100%
2.4	04.08.020	CDHU	Retrada de folha de esquadria em madeira	10,00	UN	R\$ 22,58	R\$ 27,61	R\$ 276,10				100%
2.5	04.08.060	CDHU	Retrada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados	51,00	M	R\$ 13,55	R\$ 16,57	R\$ 845,07				100%
2.6	04.09.020	CDHU	Retrada de esquadria metálica em geral	48,18	M2	R\$ 31,60	R\$ 38,64	R\$ 1.861,68				100%
2.7	04.11.020	CDHU	Retrada de aparelho sanitário incluindo acessórios	13,00	UN	R\$ 44,54	R\$ 54,46	R\$ 707,98				100%
2.8	04.11.080	CDHU	Retrada de registro ou válvula embutidos	7,00	UN	R\$ 56,94	R\$ 69,62	R\$ 487,34				100%
2.9	04.17.020	CDHU	Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede	22,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 538,56				100%
2.10	04.19.120	CDHU	Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra	65,00	UN	R\$ 20,02	R\$ 24,48	R\$ 1.591,20				100%
2.11	04.35.050	CDHU	Retrada de aparelho de ar condicionado portátil	3,00	UN	R\$ 22,69	R\$ 27,74	R\$ 83,22				100%
2.12	04.11.030	CDHU	Retrada de bancada incluindo pertences	4,54	M2	R\$ 63,21	R\$ 77,29	R\$ 350,90				100%
2.13	05.07.040	CDHU	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal	17,50	M3	R\$ 106,90	R\$ 130,71	R\$ 2.287,43				100%
									R\$ 5.734,65			
3. FUNDAÇÕES / INFRAESTRUTURA												
3.1	12.01.041	CDHU	Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa	25,00	M	R\$ 77,39	R\$ 94,62	R\$ 2.365,50				100%
3.2	06.14.020	CDHU	Carga manual de solo	4,42	M3	R\$ 12,22	R\$ 14,94	R\$ 66,03				100%
3.3	05.10.025	CDHU	Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminho para distâncias superiores a 15 km até o 20º km	4,42	M3	R\$ 38,05	R\$ 46,52	R\$ 205,62				100%
3.4	32.17.030	CDHU	Impermeabilização em argamassa polimérica para umidade e água de percolação	4,13	M2	R\$ 13,97	R\$ 17,08	R\$ 70,54				100%
3.5	10.01.040	CDHU	Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa	23,70	KG	R\$ 10,46	R\$ 12,79	R\$ 303,12				100%
3.6	11.01.320	CDHU	Concreto usinado, fck = 30 MPa - para bombeamento	4,00	M3	R\$ 556,93	R\$ 680,96	R\$ 2.723,84				100%
									R\$ 19.559,66			
4. ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA												
4.1	14.04.200	CDHU	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	75,00	M2	R\$ 70,87	R\$ 86,41	R\$ 6.480,75				100%
4.2	14.20.010	CDHU	Vergas, contravergas e pilares de concreto armado	3,00	M3	R\$ 1.790,01	R\$ 2.188,65	R\$ 6.565,95				100%
4.3	11.20.130	CDHU	Tratamento de fissuras estáveis (não ativas) em elementos de concreto	16,00	M	R\$ 332,92	R\$ 407,06	R\$ 6.512,96				100%
									R\$ 28.030,69			
5. COBERTURA												
5.1	15.03.131	CDHU	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A572 Grau 50, sem pintura	250,00	KG	R\$ 25,73	R\$ 31,46	R\$ 7.865,00				100%
5.2	16.12.060	CDHU	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	19,33	M2	R\$ 122,42	R\$ 149,68	R\$ 2.893,31				100%
5.3	16.33.082	CDHU	Cálha, rufo, alfin em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,33 m	22,00	M	R\$ 95,93	R\$ 117,29	R\$ 2.580,38				100%
5.4	33.07.140	CDHU	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	250,00	KG	R\$ 4,07	R\$ 4,98	R\$ 1.245,00				100%
5.5	09.50.033	FDE	REMOCAO DE MAO FRANCESA	400	UN	R\$ 18,39	R\$ 18,82	R\$ 7.528,00				100%
5.6	07.03.105	FDE	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA	25	M2	R\$ 92,65	R\$ 94,80	R\$ 2.370,00				100%
5.7	10.80.012	FDE	FORRO DE ESTUQUE	20,00	M2	R\$ 173,43	R\$ 177,45	R\$ 3.549,00				100%
									R\$ 103.871,61			
6. PISOS E REVESTIMENTOS												
6.1	11.18.040	CDHU	Lastro de pedra britada	0,00	M3	R\$ 195,86	R\$ 239,48	R\$ -				
6.2	87620	SINAPI/SP	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CEMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM, AF 07/2021	8,00	M2	29,69	R\$ 36,30	R\$ 290,40				100%
6.3	17.01.050	CDHU	Regularização de piso com nata de cimento	92,85	M2	R\$ 28,84	R\$ 35,26	R\$ 3.266,84				100%
6.4	18.08.090	CDHU	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	128,37	M2	R\$ 141,29	R\$ 172,76	R\$ 22.177,20				50%
6.5	18.06.102	CDHU	Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção B1b, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada	81,69	M2	R\$ 47,70	R\$ 58,32	R\$ 4.764,16				100%
6.6	13.05.022	FDE	RODAPE PORCELANATO ESMALTADO 7CM	150,00	M	R\$ 24,24	R\$ 24,80	R\$ 3.720,00				50%
6.7	M.04.000.033543	CDHU-I	Piso vinílico flexível em manta homogênea com esp=2mm, classe II A; ref. linha IQ Optima da Tarkett ou equivalente	18,00	M2	R\$ 323,11	R\$ 395,07	R\$ 7.111,26				
6.8	M.04.000.033534	CDHU-I	Piso vinílico autoportante acústico com esp=4,5 mm, classe III A; ref. linha Square Acoustic da Tarkett ou equivalente	75,00	M2	R\$ 481,19	R\$ 588,35	R\$ 44.128,25				
6.9	M.04.000.033540	CDHU-I	Revestimento vinílico em placas de 305x305mm, classe II A, com esp=2,0 mm; ref. Parflex Natural da Tarkett ou equivalente (BATE-MACA)	150,00	M2	R\$ 100,41	R\$ 122,77	R\$ 18.415,50				
									R\$ 27.680,31			
7. BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS												
7.1	44.02.062	CDHU	Tempobancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido	20,88	M2	R\$ 868,97	R\$ 1.052,49	R\$ 22.184,79				100%
7.2	96689	SINAPI/SP	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM, AF 09/2020	36,20	M	124,16	R\$ 151,81	R\$ 5.495,52				100%
									R\$ 64.119,22			
8. ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS												
8.1	4.917,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	0,00	M2	422,82	R\$ 516,98	R\$ -				
8.2	4922	SINAPI-I	PORTA DE CORRER EM ALUMÍNIO, DUAS FOLHAS MOVEIS COM VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	8,40	M2	392,20	R\$ 479,54	R\$ 4.028,14	8,40	M2	R\$ 4.028,14	
8.3	H.05.000.027646	CDHU-I	Porta de correr em alumínio tipo lambri branco, trilho na parte superior, sob medida	40,37	M2	R\$ 840,50	R\$ 1.027,68	R\$ 41.487,44	30,71	M2	R\$ 31.560,05	
8.4	4.914,00	SINAPI-I	PORTA DE ABRIR EM ALUMÍNIO COM LAMBRI HORIZONTAL/ALAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/LIZAR/VISTA	1,68	M2	612,24	R\$ 748,59	R\$ 1.257,63				
8.5	25.01.070	CDHU	Caixilho em alumínio de correr com vidro, linha comercial	21,89	M2	R\$ 314,61	R\$ 384,67	R\$ 8.420,43	14,04	M2	R\$ 5.400,77	
8.6	25.01.050	CDHU	Caixilho em alumínio maxm-ar com vidro, linha comercial	1,24	M2	R\$ 463,50	R\$ 566,72	R\$ 702,73	1,24	M2	R\$ 702,73	
8.7	25.01.371	CDHU	Caixilho em alumínio basculante com vidro - branco	0,00	M2	R\$ 1.476,63	R\$ 1.805,48	R\$ -				
8.8	24.01.280	CDHU	Caixilho tipo guichê em chapa de aço	0,48	M2	R\$ 1.203,12	R\$ 1.471,05	R\$ 706,10	0,48	M2	R\$ 706,10	
8.9	25.01.240	CDHU	Caixilho fixo em alumínio, sob medida - branco	0,60	M2	R\$ 1.167,47	R\$ 1.427,47	R\$ 856,48	0,60	M2	R\$ 856,48	
8.10	26.01.050	CDHU	Vidro liso transparente de 6 mm	0,60	M2	R\$ 199,56	R\$ 244,00	R\$ 146,40	0,60	M2	R\$ 146,40	
8.11	R.03.000.020338	CDHU-I	Tela tipo mosquiteira removível em fibra de vidro revestida em pvc, perfil alumínio, borncha EPDM, Kit fixação com 4 cantoneiras, travas e parafusos com buchas	24,81	M2	R\$ 214,73	R\$ 262,55	R\$ 6.513,87	16,96	M2	R\$ 4.452,85	
8.12	30.01.120	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4" x 400 mm	0,00	UN	R\$ 151,17	R\$ 184,84	R\$ -				
8.13	36204	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	185,78	R\$ 227,15	R\$ -				
8.14	36205	SINAPI-I	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	206,33	R\$ 252,28	R\$ -				
8.15	36.210,00	SINAPI-I	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM AÇO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MÍNIMO 3 CM	0,00	UN	523,98	R\$ 640,67	R\$ -				
8.16	30.01.030	CDHU	Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2" x 800 mm	0,00	UN	R\$ 166,01	R\$ 202,98	R\$ -				
8.17	30.01.061	CDHU	Barra de apoio lateral para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/4", comprimento 25 a 30 cm	0,00	UN	R\$ 173,23	R\$ 211,81	R\$ -				
									R\$ 39.654,83			
9. PINTURAS												
9.1	17.02.020	CDHU	Chapisco	78,34	M2	R\$ 7,01	R\$ 8,57	R\$ 671,37				100%
9.2	17.02.220	CDHU	Reboco	78,34	M2	R\$ 13,22	R\$ 16,16	R\$ 1.265,97				100%
9.3	33.02.060	CDHU	Massa corrida a base de PVA	200,00	M2	R\$ 14,89	R\$ 18,21	R\$ 3.642,00				100%
9.4	33.10.010	CDHU	Tinta látex acrílica em massa, inclusive preparo	500,00	M2	R\$ 28,93	R\$ 35,37	R\$ 17.685,00				50%
9.5	7304	SINAPI-I	TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA	66,35	L	83,74	R\$ 102,39	R\$ 6.793,58				

TERMO DE CONVENIO
 Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO						CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada						
Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri						SINAP/SP, Março/2024, Não Desonerada						
BDI 1: 22,27% -- BDI para bens dos boletins de custo (CDHU, SINAP/SP, FDE, SIURB)						FDE, Abril/2024, Não Desonerada						
						SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada						
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada
9.6	33.10.030	CDHU	Tinta acrílica antidifusão em massa, inclusive preparo	234,90	M2	R\$ 33,07	R\$ 40,43	R\$ 9.497,01				50%
10. FORRO E MARCENARIA									R\$ 65.820,51			
10.1	11587	SINAP/SP	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCAÇÃO / SEM ESTRUTURA METÁLICA)	0,00	M2	85,27	R\$ 104,26	R\$ -				
10.2	23.08.040	CDHU	Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melâmico, com portas e prateleiras	23,85	M2	R\$ 2.257,11	R\$ 2.759,77	R\$ 65.820,51				
11. HIDRÁULICA									R\$ 9.216,77			
11.1	49.01.030	CDHU	Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 150 x 50 mm, com grelha	2,00	UN	R\$ 112,04	R\$ 136,99	R\$ 273,98				100%
11.2	46.01.050	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2"), inclusive conexões	6,00	M	R\$ 50,43	R\$ 61,66	R\$ 369,96				100%
11.3	46.01.020	CDHU	Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4"), inclusive conexões	80,00	M	R\$ 31,20	R\$ 38,15	R\$ 3.052,00				100%
11.4	89712	SINAP/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	24,00	M	31,56	R\$ 38,59	R\$ 926,16				100%
11.5	89714	SINAP/SP	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	8,00	M	43,98	R\$ 53,77	R\$ 430,16				100%
11.6	89383	SINAP/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	11,00	UN	7,76	R\$ 9,49	R\$ 104,39				100%
11.7	89596	SINAP/SP	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1 1/2", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	3,00	UN	10,44	R\$ 12,76	R\$ 38,28				100%
11.8	89501	SINAP/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	6,00	UN	14,94	R\$ 18,27	R\$ 109,62				100%
11.9	89744	SINAP/SP	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	6,00	UN	28,60	R\$ 34,97	R\$ 209,82				100%
11.10	89732	SINAP/SP	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	3,00	UN	16,87	R\$ 20,63	R\$ 61,89				100%
11.11	89797	SINAP/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	1,00	UN	51,72	R\$ 63,24	R\$ 63,24				100%
11.12	89753	SINAP/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	10,26	R\$ 12,54	R\$ 250,80				100%
11.13	89776	SINAP/SP	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	20,00	UN	18,31	R\$ 22,39	R\$ 447,80				100%
11.14	48.02.205	CDHU	Reservatório em polietileno com tampa de encaixe - capacidade de 3.000 litros	1,00	UN	R\$ 1.955,78	R\$ 2.391,33	R\$ 2.391,33				100%
11.15	23.08.010	CDHU	Estrado em madeira	2,00	M2	R\$ 143,92	R\$ 175,97	R\$ 351,94				100%
11.16	90439	SINAP/SP	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	10,00	UN	11,07	R\$ 13,54	R\$ 135,40				100%
12. LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS									R\$ 15.427,88			
12.1	36520	SINAP/SP	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	0,00	UN	625,30	R\$ 764,55	R\$ -				
12.2	10420	SINAP/SP	BACIA SANITÁRIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFÃO APARENTE, SAÍDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	2,00	UN	198,76	R\$ 243,02	R\$ 486,04				100%
12.3	44.20.280	CDHU	Tampa de plástico para bacia sanitária	2,00	UN	R\$ 47,53	R\$ 58,11	R\$ 116,22				100%
12.4	0.11.000.069556	CDHU-I	Botão para válvula de descarga	3,00	UN	R\$ 51,08	R\$ 62,46	R\$ 187,38				100%
12.5	0.11.000.069558	CDHU-I	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 119,68	R\$ 146,33	R\$ 438,99				100%
12.6	0.10.000.065559	CDHU-I	Lavatório de louça com coluna suspensa; referência comercial Celite, Icase, Incepa ou equivalente	5,00	UN	R\$ 489,76	R\$ 598,83	R\$ 2.994,15				100%
12.7	0.11.000.066097	CDHU-I	Chuveiro elétrico comum com acabamento em plástico e braço, 220 V / 5500 W, ref. Bello Banho / Mae Ducha da Lorenzetti ou equivalente	2,00	UN	R\$ 84,73	R\$ 103,60	R\$ 207,20				100%
12.8	0.10.000.065528	CDHU-I	Tanque de louça com coluna de 18 a 20 litros, ref. Celite, Icase, Incepa ou equivalente	0,00	UN	R\$ 487,41	R\$ 595,96	R\$ -				
12.9	0.15.000.065606	CDHU-I	Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm, Aisi 304, liga 18,8 e chapa 22	3,00	UN	R\$ 208,84	R\$ 255,35	R\$ 766,05				100%
12.10	0.15.000.065785	CDHU-I	Cuba redonda em aço inoxidável Aisi 304, de 300x140mm, ref. linha BL-30 Perfecta da Tramontina ou equivalente	3,00	UN	R\$ 202,43	R\$ 247,51	R\$ 742,53				
12.11	0.10.000.065556	CDHU-I	Cuba de louça de embutir oval, 40x30cm, ref. Deca L 59 ou equivalente	1,00	UN	R\$ 90,13	R\$ 110,20	R\$ 110,20				
12.12	0.11.000.047507	CDHU-I	Torneira elétrica, bica alta e móvel, com seletor articulável - 220V, ref. 220V de 5.400W da Fame, 220V Slim Multitemperaturas 5.500 W da Hydra ou equivalente	9,00	UN	R\$ 218,33	R\$ 266,95	R\$ 2.402,55				
12.13	0.11.000.066000	CDHU-I	Torneira de mesa com bica móvel, acionamento por meio de alavanca, acabamento metal cromado; ref. 21.031/21.060 da Profux, 2195/2169 da Hidrafix, 4014 da TFC ou equivalente	5,00	UN	R\$ 90,54	R\$ 110,70	R\$ 553,50				
12.14	0.11.000.065109	CDHU-I	Ducha com comando eletrônico de temperatura, com ou sem haste de comando, de 6.800W até 7.900W - 220 V, regulação de inclinação, aprovado ImetroProcel, ref. comercial Top Jet Eletrônica da Lorenzetti ou equivalente	0,00	UN	R\$ 139,62	R\$ 170,71	R\$ -				
12.15	44.03.645	CDHU	Torneira de mesa automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2" ou 3/4"	5,00	UN	R\$ 163,58	R\$ 200,01	R\$ 1.000,05				
12.16	0.11.000.063537	CDHU-I	Registro regulador de vazão para torneira, misturador, bidê e outros 1/2" plástico ABS; ref. 13030023 da Docol ou equivalente	11,00	UN	R\$ 49,27	R\$ 60,24	R\$ 662,64				100%
12.17	0.11.000.064045	CDHU-I	Válvula cromada para pia, tipo americana de 3 1/2" com cesta, sem unho, referência 1623 da Kimetas, Forus, Esteves ou equivalente	9,00	UN	R\$ 54,59	R\$ 66,75	R\$ 600,75				100%
12.18	0.11.000.064011	CDHU-I	Válvula de descarga com registro de 1 1/2", ref. Hidramax 2550 da Deca / Docol / Flux 3650 Fabrimar ou equivalente	3,00	UN	R\$ 290,80	R\$ 355,56	R\$ 1.066,68				100%
12.19	0.11.000.064503	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1" x 1 1/2", com tubo de ligação ajustável; ref. Fabrimar, Esteves, ou equivalente	5,00	UN	R\$ 176,67	R\$ 216,01	R\$ 1.080,05				100%
12.20	0.11.000.064513	CDHU-I	Sifão metálico cromado 1 1/2" x 2", com tubo de ligação; ref. Fabrimar, Oriente ou equivalente	7,00	UN	R\$ 139,05	R\$ 170,02	R\$ 1.190,14				100%
12.21	0.12.000.066028	CDHU-I	Ligação (engate) flexível metálico de 1/2" x 30cm	12,00	UN	R\$ 34,90	R\$ 42,67	R\$ 512,04				100%
12.22	0.11.000.066023	CDHU-I	Ducha higiênica manual cromada, ref. linha activa cromada C40 da Deca ou equivalente	0,00	UN	R\$ 615,07	R\$ 752,05	R\$ -				
12.23	48.05.040	CDHU	Torneira de boia, DN= 1 1/2"	1,00	UN	R\$ 254,13	R\$ 310,72	R\$ 310,72				100%
13. REDE DE GASES MEDICINAIS									R\$ 25.281,76	R\$ 3.860,41		
13.1	92305	SINAP/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 15 MM, CLASSE E, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	113,50	M	38,75	R\$ 47,38	R\$ 5.377,63				100%
13.2	103836	SINAP/SP	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 22 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GÁS MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	80,00	M	100,17	R\$ 122,48	R\$ 9.788,40				100%
13.3	92311	SINAP/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 15 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	25,00	UN	14,92	R\$ 18,24	R\$ 456,00				100%
13.4	92287	SINAP/SP	COTOVELO EM COBRE, DN 22 MM, 90 GRAUS, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	18,36	R\$ 22,45	R\$ 336,75				100%
13.5	92329	SINAP/SP	LUVA EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	35,00	UN	10,39	R\$ 12,70	R\$ 444,50				100%
13.6	92315	SINAP/SP	LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	14,29	R\$ 17,47	R\$ 262,05				
13.7	92332	SINAP/SP	TE EM COBRE, DN 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	9,00	UN	21,55	R\$ 26,35	R\$ 237,15				
13.8	92318	SINAP/SP	TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	15,00	UN	31,55	R\$ 38,58	R\$ 578,70				100%

TERMO DE CONVÊNIO
Nº: 006/2024

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2024

Obra: REFORMA DO CENTRO CIRURGICO Local: AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri BDI 1: 22,27% ← BDI para fins dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)										CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada FDE, Abril/2024, Não Desonerada SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada			
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDD	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDD	UND	Preço Total com BDI	% Executada	
13.9	93104	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 15 MM X 1/2", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	9,00	UN	19,39	R\$ 23,71	R\$ 213,39				100%	
13.10	93054	SINAPI/SP	CONECTOR EM BRONZE/LATÃO, DN 22 MM X 3/4", SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	15,00	UN	22,92	R\$ 28,02	R\$ 420,30				100%	
13.11	95252	SINAPI/SP	VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	18,00	UN	125,63	R\$ 153,61	R\$ 2.764,98				100%	
13.12	93085	SINAPI/SP	BUCHA DE REDUÇÃO EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE HIDRÁULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_04/2022	25,00	UN	17,39	R\$ 21,26	R\$ 531,50				100%	
13.13	17010074	SIURB	POSTO DE CONSUMO DE O2 OU AR VÁCUO OU N2O	25,00	UNID	R\$ 102,73	R\$ 125,61	R\$ 3.140,25	25,00	UNID	R\$ 3.140,25	100%	
13.14	85003	SIURB	PAINEL DE ALARME PARA O2 OU AR VÁCUO OU N2O SOMENTE O APARELHO, SEM INSTALAÇÃO	1,00	UNID	R\$ 588,99	R\$ 720,16	R\$ 720,16	1,00	UNID	R\$ 720,16	100%	
14.	AGUAS PLUVIAIS												
14.1	9841	SINAPI/SP	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	6,00	M	R\$ 136,08	R\$ 166,39	R\$ 998,34				100%	
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO												
15.1	43.05.030	CDHU	Exaustor elétrico em plástico, vazão de 150 a 190m³/h	2,00	UN	R\$ 407,67	R\$ 498,46	R\$ 996,92				100%	
15.2	43.07.330	CDHU	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 12.000 BTU/h	1,00	CJ	R\$ 3.683,35	R\$ 4.503,63	R\$ 4.503,63				100%	
15.3	46.27.060	CDHU	Tubo de cobre flexível, espessura 1/32" - diâmetro 1/4", inclusive conexões	10,00	M	R\$ 19,74	R\$ 24,14	R\$ 241,40				100%	
15.4	43.20.130	CDHU	Caixa de passagem para condicionamento de ar tipo Split, com saída de dreno único na vertical - 39 x 22 x 5 cm	4,00	UN	R\$ 43,28	R\$ 52,92	R\$ 211,68				100%	
15.5	89561	SINAPI/SP	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, AF_06/2022	2,00	UN	14,45	R\$ 17,67	R\$ 35,34				100%	
15.6	89865	SINAPI/SP	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2022	10,00	M	20,58	R\$ 25,16	R\$ 251,60				100%	
16.	REFORMA ELÉTRICA												
INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS ILUM E TOMADAS PARA NOVAS SALAS								R\$ 36.167,44					
16.1	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0,00	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -					
16.2	92992	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	81,09	R\$ 99,15	R\$ -					
16.3	92988	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2021	0,00	M	45,76	R\$ 55,95	R\$ -					
16.4	39.10.240	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm²	0,00	UN	R\$ 29,54	R\$ 36,12	R\$ -					
16.5	39.10.160	CDHU	Terminal de pressão/compressão para cabo de 50 mm²	0,00	UN	R\$ 22,36	R\$ 27,34	R\$ -					
16.6	41.31.040	CDHU	Luminária LED retangular de sobrep com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4900 lm, potência de 35 W a 41 W	36,00	UN	R\$ 323,31	R\$ 395,31	R\$ 14.231,16				100%	
16.7	91985	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	36,55	R\$ 44,69	R\$ 89,38				100%	
16.8	92023	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	12,00	UN	64,23	R\$ 78,53	R\$ 942,36				100%	
16.9	91959	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	8,00	UN	57,21	R\$ 69,95	R\$ 559,60				100%	
16.10	91961	SINAPI/SP	INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	2,00	UN	73,80	R\$ 90,24	R\$ 180,48				100%	
16.11	91953	SINAPI/SP	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	37,74	R\$ 46,14	R\$ 322,98				100%	
16.12	91993	SINAPI/SP	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 30 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	6,00	UN	61,03	R\$ 74,62	R\$ 447,72				100%	
16.13	92004	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	26,00	UN	71,38	R\$ 87,28	R\$ 2.269,28				100%	
16.14	91996	SINAPI/SP	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	7,00	UN	44,82	R\$ 54,80	R\$ 363,60				100%	
16.15	92008	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	17,00	UN	60,57	R\$ 74,06	R\$ 1.259,02				100%	
16.16	92000	SINAPI/SP	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	11,00	UN	39,45	R\$ 48,24	R\$ 530,64				100%	
16.17	91925	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	800,00	M	3,55	R\$ 4,34	R\$ 3.472,00				100%	
16.18	91927	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	950,00	M	4,69	R\$ 5,73	R\$ 5.443,50				100%	
16.19	91929	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	90,00	M	6,79	R\$ 8,30	R\$ 747,00				100%	
16.20	91931	SINAPI/SP	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	0,00	M	9,45	R\$ 11,55	R\$ -					
16.21	38083	SINAPI/SP	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4"X2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO)	2,00	UN	37,96	R\$ 46,41	R\$ 92,82				100%	
16.22	43972	SINAPI/SP	CABO DE REDE, PAR TRANÇADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (CM)	120	M	3,99	R\$ 4,88	R\$ 585,60				100%	
16.23	P.02.000.042506	CDHU-I	Eletroduto de PVC rígido roscável de 60mm (2")	0	M	R\$ 16,62	R\$ 20,32	R\$ -					
16.24	37.03.250	CDHU	Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 70 DIN / 50 Bolt-on - 225 A - sem componentes	0	UN	R\$ 1.619,00	R\$ 1.979,55	R\$ -					
16.25	09.02.043	FDE	DPS - DISPOSITIVO PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (ENERGIA)	0	UN	R\$ 252,70	R\$ 258,56	R\$ -					
16.26	101896	SINAPI/SP	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR - CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	585,40	R\$ 715,77	R\$ -					
16.27	93654	SINAPI/SP	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	12,02	R\$ 14,70	R\$ -					
16.28	93662	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -					
16.29	93663	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	55,84	R\$ 68,28	R\$ -					
16.30	93664	SINAPI/SP	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	0	UN	59,91	R\$ 73,25	R\$ -					
16.31	37.13.900	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 63 A	0	UN	R\$ 78,35	R\$ 95,80	R\$ -					
16.32	37.13.910	CDHU	Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A	0	UN	R\$ 1.519,59	R\$ 1.858,00	R\$ -					
16.33	37.17.090	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 63 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 342,43	R\$ 418,69	R\$ -					
16.34	37.17.110	CDHU	Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos	0,00	UN	R\$ 366,73	R\$ 448,40	R\$ -					
16.35	38.21.330	CDHU	Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 200 x 100 mm, com acessórios	0,00	M	R\$ 168,79	R\$ 206,38	R\$ -					
16.36	40401	SINAPI/SP	Eletroduto FLEXÍVEL PLANO EM PEAD, COR PRETA E LARANJA, DIÂMETRO 32 MM	140,00	M	R\$ 2,88	R\$ 3,52	R\$ 492,80				100%	
16.37	38.07.300	CDHU	Perfilado perfurado 38 x 38 mm em chapa 14 pré-zincada, com acessórios	75,00	M	R\$ 44,90	R\$ 54,90	R\$ 4.117,50				100%	
TOTAL GERAL								R\$ 482.940,00	TOTAL MEDIÇÃO 7				
QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS									R\$ 51.713,93				

Bariri, 11 de Novembro de 2025

TERMO DE CONVÊNIO

Nº: 006/2024

Obra:	REFORMA DO CENTRO CIRURGICO	CDHU 193, Fevereiro/2024, Não Desonerada
Local:	AV. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Vila Santa Terezinha, Bariri	SINAPI/SP, Março/2024, Não Desonerada
BDI 1:	22,27% <- BDI para fins dos boletins de custo (CDHU, SINAPI/SP, FDE, SIURB)	FDE, Abril/2024, Não Desonerada SIURB, Janeiro/2024, Não Desonerada

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									MEDIÇÃO 7			
Item	Código	Fonte	Descrição	QTDO	Unidade	Preço Unitário sem BDI	Preço Unitário com BDI	Preço Total com BDI	QTDO	UND	Preço Total com BDI	% Executada

ACASI
CONSTRUTORA
LTDA:
33898240000104
Acasi Construtora Ltda
Alexandre Carvalho Silvia
Administrador

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5

Documento assinado digitalmente
LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Data: 18/11/2025 15:16:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



TERMO DE CONVENIO
Nº: 006/2024



ACASI CONSTRUTORA LTDA
Av. do Café, nº 947 - Vila Netinho Prado
Jau - SP - Cep: 17208-010
CNPJ: 33.898.240/0001-04 - I.E.: 401.280.144.118
Fone: (14) 3418-6442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresilvani@hotmail.com

REFORMA DO CENTRO CIRÚRGICO
Av. Cel. Antônio José de Carvalho, 409 - Via Santa Teresinha, Bariri

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													
Item	Descrição	Valor em R\$	1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	%	9º Mês	10º Mês
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 878.41	100,00%	R\$ 878.41	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
2.	DEMOLIÇÕES E RETRAÍDA	R\$ 14.369.25	100,00%	R\$ 14.369.25	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
3.	FUNDACOES / INFRAESTRUTURA	R\$ 5.734.65	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 5.734.65	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
4.	ALVENARIAS E ELEMENTOS ESTRUTURAIS / SUPERESTRUTURA	R\$ 19.559.66	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 19.559.66	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
5.	COBERTURA	R\$ 28.030.69	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
6.	PIOS E REVESTIMENTOS	R\$ 103.871.61	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
7.	BANCADAS / SOLEIRAS / PEITORIS	R\$ 27.680.31	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
8.	ELEMENTOS METÁLICOS / ESQUADRIAS	R\$ 64.119.22	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
9.	PINTURA	R\$ 39.554.93	0,00%	R\$ -	4,90%	R\$ 1.937.35	0,00%	R\$ -	43,57%	R\$ 17.233.00	0,00%	R\$ -	0,00%
10.	FORRO E MARCENARIA	R\$ 65.820.51	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
11.	HIDRAULICA	R\$ 9.216.77	0,00%	R\$ -	100,00%	R\$ 9.216.77	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
12.	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	R\$ 15.427.89	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
13.	REDE DE GASES MEDICINAIS	R\$ 25.281.76	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
14.	REDES PLUVIAIS	R\$ 998.34	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
15.	AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO	R\$ 8.240.57	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
16.	REFORMA ELÉTRICA	R\$ 36.167.44	0,00%	R\$ -	7,99%	R\$ 486.62	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
Total 6º Mês			3,28%	R\$ 15.244.66	5,89%	R\$ 27.231.68	3,39%	R\$ 15.763.71	9,97%	R\$ 44.286.19	11,36%	R\$ 52.609.43	14,33%
Total Acumulado			3,29%	R\$ 15.244.66	9,18%	R\$ 42.476.32	12,57%	R\$ 58.180.03	22,13%	R\$ 102.466.22	33,50%	R\$ 155.066.65	47,81%
										R\$ 221.352.88	93,89%	R\$ 273.066.81	96,99%

Bariri, 11 de novembro de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUIS AFONSO ALBANESE MATUSO
Data: 18/11/2025 15:16:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Assinado digitalmente por ACASI CONSTRUTORA LTDA.
CPF: 33.898.240/0001-04
Assinado digitalmente por Alexandre Carvalho Silva
CPF: 33898240000104
Assinado digitalmente por Alexandre Carvalho Silva
CPF: 33898240000104
Assinado digitalmente por Alexandre Carvalho Silva
CPF: 33898240000104

TERMO DE CONVENIO
Nº: _____

Luís Afonso Albanese Matuso
Arquiteto e Urbanista
CAU: A173360-5