




















ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 1 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       As atividades avançaram hoje, mantendo como prioridade a execução do novo telhamento, que seguiu em 
ritmo contínuo. Conjuntamente, foram realizados serviços auxiliares em setores distintos da edificação. A 
equipe contou com três trabalhadores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 2 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       No dia de hoje, a equipe deu continuidade ao cronograma de serviços, concentrando-se na etapa de 
colocação do telhamento. Em paralelo, outras frentes de trabalho dentro da edificação foram igualmente 
desenvolvidas. A equipe permaneceu composta por três pessoas.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 3 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje os trabalhos evoluíram com foco principal na colocação do novo telhamento. Em simultâneo, 
atividades secundárias foram executadas em diferentes pontos da edificação, garantindo andamento ao 
conjunto da obra. A equipe presente foi de três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 6 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, mantendo o foco na execução do 
novo telhamento. Paralelamente, foram desenvolvidos outros serviços em diferentes setores da edificação. A 
equipe permaneceu composta por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 7 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Os trabalhos prosseguiram hoje com ênfase na etapa de colocação do novo telhamento. De forma 
simultânea, foram realizadas intervenções complementares em outras áreas da obra. A equipe atuante contou 
com três colaboradores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 8 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Durante o dia, as atividades tiveram continuidade, com destaque para o avanço dos serviços de instalação 
do novo telhamento. Em paralelo, outras frentes de trabalho seguiram em andamento em distintos pontos da 
edificação. A equipe presente foi composta por três trabalhadores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 9 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje, os serviços evoluíram conforme o cronograma, concentrando-se na colocação do novo telhamento. 
Ao mesmo tempo, atividades complementares foram executadas em outras partes da edificação. A equipe 
técnica contou com três integrantes.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 10 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       A equipe manteve o ritmo de execução nesta data, priorizando a continuidade da instalação do novo 
telhamento. Conjuntamente, ocorreram outras ações construtivas em diferentes frentes de serviço dentro da 
edificação. A equipe foi composta por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 13 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Chuva

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

       Nesta data, o expediente foi interrompido por conta da chuva.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 14 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, concentrando os esforços na 
execução do novo telhamento, cuja fase de instalação encontra-se em estágio avançado. Paralelamente, outras 
frentes de trabalho seguiram em andamento em distintos pontos da edificação. A equipe atuante foi composta 
por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 15 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Os serviços prosseguiram nesta data, com foco principal na conclusão da nova cobertura, etapa que se 
encontra próxima da finalização. Em paralelo, outras atividades foram executadas em diferentes setores da 
edificação. A equipe presente contou com três colaboradores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 16 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje, os trabalhos tiveram continuidade, com ênfase nas ações referentes à colocação do novo telhamento, 
cuja execução está em fase final. Simultaneamente, ocorreram serviços complementares em outras áreas da 
obra. A equipe permanece composta por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 17 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Durante o dia, a equipe manteve o andamento das atividades, priorizando os trabalhos de instalação da 
nova cobertura, que já se encontra próxima da conclusão. De forma paralela, outras intervenções foram 
realizadas em diversas partes da edificação. A equipe contou com três integrantes.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 20 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na presente data, foi dada continuidade aos serviços, com destaque para o avanço da colocação do novo 
telhamento, etapa que se aproxima de sua finalização. Em paralelo, foram desenvolvidos outros serviços em 
diferentes frentes de trabalho. A equipe em campo foi composta por três pessoas.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 21 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades em campo, concentrando os esforços na 
preparação dos ambientes destinados à futura instalação dos pisos. Em paralelo, ocorreram serviços 
complementares em outras frentes de trabalho da edificação. A equipe presente foi composta por três 
profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 22 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, a equipe deu continuidade aos serviços, com foco principal na instalação dos pisos em 
diversos ambientes da edificação. Em paralelo, ocorreram atividades complementares em outras frentes de 
trabalho. A equipe em campo foi composta por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 23 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Os trabalhos prosseguiram nesta data, concentrando-se na execução do assentamento de pisos em 
diferentes setores da edificação. De forma simultânea, outras atividades foram desenvolvidas em distintas 
áreas do canteiro. A equipe atuante contou com três colaboradores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 24 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje, as atividades tiveram continuidade, com ênfase na instalação dos pisos em vários ambientes. 
Paralelamente, outras frentes de serviço permaneceram em andamento em diferentes pontos da obra. A 
equipe presente foi composta por três pessoas.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03 IMAGEM 04

IMAGEM 05



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: segunda-feira, 27 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Chuva

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Durante o dia, a equipe manteve o andamento dos trabalhos, priorizando a colocação dos pisos em 
múltiplos ambientes da edificação. Simultaneamente, outras tarefas foram executadas em setores distintos. A 
equipe contou com três integrantes.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: terça-feira, 28 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Chuva

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na presente data, foram realizadas atividades voltadas à instalação dos pisos em diversos ambientes. Em 
paralelo, outras ações foram conduzidas em diferentes frentes da edificação. A equipe atuante foi composta 
por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quarta-feira, 29 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Chuva

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Na data de hoje, a equipe deu continuidade às atividades, com foco na execução do assentamento de pisos 
em diversos ambientes da edificação. Em paralelo, outras frentes de trabalho seguiram em andamento em 
diferentes setores. A equipe presente foi composta por três profissionais.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: quinta-feira, 30 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Os serviços prosseguiram nesta data, com ênfase na instalação dos pisos em múltiplos ambientes. 
Simultaneamente, foram executadas atividades complementares em outras áreas da edificação. A equipe 
atuante contou com três colaboradores.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO
BARIRI-SP
CNPJ: 43.168.365/0001-32   
(14) 98192.1272

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirúrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte I - ( x ) Reforma da maternidade parte II

DATA: sexta-feira, 31 de outubro de 2025

RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: Sol

Nº DE TRABALHADORES NO DIA: Três

VISITANTES NO LOCAL: Não

EPI´s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSÁVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA

luisafonso.arq@gmail.com

       Hoje, os trabalhos avançaram com destaque para a colocação dos pisos em diversos ambientes da obra. De 
forma paralela, ocorreram intervenções em outras frentes de serviço. A equipe em campo foi composta por 
três pessoas.

mailto:luisafonso.arq@gmail.com


RELATÓRIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01 IMAGEM 02

IMAGEM 03
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