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Santa Casa Bariri

’’’’’’’’’

PRESTACAO DE CONTAS

TERMO DE CONVENIO

007/2024

REFORMA DA MATERNIDADE PARTE |

(EMENDA ESTADUAL- R$ 100.000,00)

JULHO 2025

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Rua Antdnio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPI: 44.690.238/0001-61 | CNES: 2791676 |
controlodoria@®sontocasabariri.com.br (14) 3662-6522




Santa Casa Bariri
SANTA CTASA

BARIRI

Oficio Financeiro 37/2025

Bariri, 04 de agosto de 2025

Ref: Prestacdo de Contas - Termo de Convénio N2 07/2024

Senhor Prefeito,

Encaminhamos a V.Sr2 a prestacdo de contas referente a competéncia 07/2025 do

Termo de Convénio 07/2024, cujo objeto é a Reforma da Maternidade Parte |

Atenciosamente.

MARINA PREARO

Diretora Administrativa — Santa Casa de Bariri

Exmo. Sr.

AIRTON LUIS PEGORARO

Prefeito

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICGRDIA DE BARIRI

Rua Antdnia Jose de Carvalho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-182 CNPI: 44.690.233/0001-61 | CNES: 2791676 |
controladorio@santacesabariri.com. br (14) 3662-6522
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Dados consultados

Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

(G338011038795356029
01/08/2025 10:51:33

Agéncia 198-8
Conta 27662-6 IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERIC
Periodo 01/07/2025 a 31/07/2025
BB CDB DI
Data Dt.proc Histérico Valor
30/@6 Saldo anterior
valor capital 62.000,00
Resgates no periodo
valor capital 44.000,00
valor juros até més ant 3.292,08
valor juros no més 446,00
valor liquido 47.738,08
Rendimento mensal
valor juros 226,80
31/e7 saldo final
valor capital 18.0800,00
RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER
Numero Dt.aplic Capital Inicial Saldo de Capital Taxa Dt.vcto

4490960063687 04/11/2024 160.0e0,080 18.000,00

92,00 e9/18/2029

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depésito Rend.bruto
31/07 4400960063687 1.573,56

Transagfo efetuada com sucesso por: JG2893687 MARINA PREARO.

Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



r g 93320113254255‘83019
e, J Extratos - Investimentos Fundos - Mensal OA@R025 19:00:04
Cliente
Agéncia 198-8
Conta 27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE
Més/ano referéncia JULHO/2025
BB RF CP Automético - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histérico Valor Valor IRPrej. Comp.  ValorIOF  Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/06/2025 SALDO ANTERIOR 3.231,01 2.333,480489
11/07/2025  APLICAGAO 455,91 327,983990 1,389894979 2.661,474479
14/07/2025 APLICAGAO 478,44 344,202682 1,390596454 3.005,677161
28/07/2025 APLICAGAO 211,95 151,763081 1,396584718 3.157,440242
29/07/2025 APLICAGAO 3.259,64 2.334,008068 1,397185326 5.491,448310
31/07/2025 SALDO ATUAL 7.679,14 5.491,448310 5.491,448310
Resumo do més
SALDO ANTERIOR 3.231,01
APLICACOES (+) 4.405,94
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 42,19
IMPOSTO DE RENDA (=) 0,00
1OF {-) 0,00
RENDIMENTO LiQuIDO 42,19
SALDO ATUAL = 7.679,14
Valor da Cota
30/06/2025 1,384629242
31/07/2025 1,358381242
Rentabilidade
No més 0,9931
No ano 5,8754
Ultimos 12 meses 9,3366
Transacéo efetuada com sucesso por: JG289367 MARINA PREARQ.
Servigo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088
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(3 visualizar Pix agrupados

Z

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agéncia 198-8
Conta corrente
Perfodo do
axirato 07/ 2025
Langamentos

Dt. Dt.
balancete movimento Ag. origem
18/06/2025 0000
11/07/2025 0000
11/07/2025 0000
11/07/2025 0000
11/07/2025 14/07/2025 0000
11/07/2025 14/07/2025 0000
28/07/2025 0000
28/07/2025 0000
28/07/2025 0000
28/07/2025 29/07/2025 0000
28/07/2025 29/07/2025 0000
31/07/2025 0000

27662-6 STA CASA REF MATERNIDADE

Lote  Hisldrico Documenta

00000 D00 Saldo Anterior

13105 144 Pix - Enviado 71.101
11/07 10:31 ACASI CONSTRUTORA LTDA

00000 989 Resgate BB CDB DI 98
BB CDB DI

00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automatico

14060 798 Resgate BB CDEB DI 4.400.960.063.687

00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automético

13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 72.801
104 2032 033898240000104 ACASI CONSTRU

00000 989 Resgate BB CDB DI 98
BB CDB DI

00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT 1.972
BB RF Curto Prazo Automético

14080 798 Resgate BB CDB DI
00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT

BB RF Curto Prazo Automatico
00000 999 SALDO

4.400.960.063.687

1.872

G338011038795356012
01/08/2025 10:42:58
Valor R$ Saldo
0,00C
554,090
6.000,00 C
455,91 D
478,44 C
478,44 D 0,00C
37.788,050
——— -
38.000,00C
211,95D
3.25064C
3.250,64 D 0,00C
0.00C

**%* A CONTA NAD FOI MOVIMENTADA ***
Seguro Empresarial, protecao completa para o seu

patrimonio. Cobertura contra danos e prejuizos
pra sua necessidade. Contrate no App ou agencias

Transagio efetuada com sucesso por; JG289367 MARINA PREARO.



SISBE ~ SISTEMA DE INFORMACOES BANCCO DO BRASIL

11/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.14

0198800198 0001
Comprovante Pix

CLIENTE: STA CASA REF MATERNIDADE
AGENCIA: 0198-8 CONTA: 27.662-6

SOBRE A TRANSACAO

1D: EQ000000020250711133057944343467
CNPJ DO PAGADOR: 44.690.238/0001-61
VALOR: R$5.544,09
TARIFA: R$10,00
DATA: 11/07/2025 - 10:31:10

PAGO PARA: Acasi Construtora Ltda
CNPJ: 33.89%9B.240/0001-04

INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2032 - CONTA: 00000000005781390720

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transagdo pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor maximo de R$10,00. O valor definitive

' poderd ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 11/07/2025 - 10:31:11

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAQ SISBBE: A.00E.489.76D.F3A.3F3

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BE

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.

Atendimente a deficientes auditivos ou fala
0BOO 729 0088

Infermacces, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
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MUNICIPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFS-e

Infonnacbes -Flscals_

Namero da NFS-e
47
Cddigo de Verificagdo de Autenticidade
3NV7F61UE
Data e Hora de Emissio da NFS-e
10/07/2025 as 14:57:57

Chave de Acesso

Exigibilidade do 155 Nimero do Processo Municipio de Incidéncia do 1SS Local da Prestagao SBKCTLIIWBERXIHCCS1E1ADILBIORLTS
Exigivel BARIRI-SP BARIRI - SP
Nimero do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Compeléncia
e et
Optante Simples Nacional  Incentivo Fiscal Regime Especial Tribulagdo Tipo 1SS menu consultas e Informe os dados desta
2 -Nao 2-Nio Microempresirio e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento NEB-,
PRESTADOR DE SERVIGCOS
CPFICNPJ RG/Inscrigéo Estadual inscrigdo Municipal Cadastro Nome/Razdo Social
33.898.240/0001-04 401.280.144.118 005693400 ACAS|I CONSTRUTORA LTDA
Logradoura Complemenlo Bairro
m AV. AVENIDA DO CAFE, 947 VILA NETINHO PRADO
CEP Cidade Telefone E-mall
17208010 JAU-SP (14)3416-2534 gguermandi2005@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIGOS _
CPFICNPJY/Documento RG/Inscrigdo Estadual Inscrigio Municipal Nome/Razdo Social
44.690.238/0001-61 ISENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Logradaouro Complemento Bairro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409 CENTRO
CEP/Cod.Postal  Cidade/Pais Cod. IBGE Telefone E-mail
17250-182 14 3602 6522 financeiro@santacasabariri.com.br

Discriminagao dos Servigos

Qtde. Un. Medida  Descrigdo Vir, Unitario Total
1,00 UN Referente 1° Termo Aditivo do Contrato n® 14/2024, Chamamento Piblico n® 04/2024, Temo de Convenlo n® 07/2024. REFORMA 5.800,93 RS 5.809,93
DO SERTOR DA MATERNIDADE PARTE | DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICURDIA DE BARIRI
CNO N° 00.022.37294/74
Valor malerial aplicado - R$ 2.265,50
Valor MDO - RS 3.544,43
Senvigos Executados no Periodo de 01/05/2025 a 31/05/2025
Dados Bancarios:
Banco: Caixa Econdmica Federal
Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP,; 003
Acasi Construtora Lida
Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003: 07.02 Aliquota Atividade Municipio Cadigo CNAE
Execugdo, por administracio, empreitada ou subempreitada, de obras de construgéo civil, 4,00%
Valor Total dos Servigos Desconto Incondicionado Dedugdes Base Calzulo Base de Caleulo Tolal do 1SS 1SS Retido Desconto Condicionado
RS$ 5.809,93 R$ 0,00 R$ 2.265,50 R$ 3.544 43 R$ 141,78 1« Sim R$ 0,00
Retengoes de Impostos
PIS COFINS INSS  (3.544,43 x 3,50%) IRRF CSLL Outras Relengbes
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 124,06 R$ 0,00 R% 0,00 R$ 0,0C

Valor Liquido da NFS-e: R$ 5.544,09

Val, Aprox, Tributos: Federal (13,45%) RS781,44 Estadual (0,00%) R0,00 Municipal (4,33%) RE251 67

Informagdes Complementares

.01,,.,1' 4:”

CPFIRG

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIGO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 471 E CODIGO DE VERIFICAGAQ 3NVTFE1UE,

Assinatura
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SANTA CASA

BARIRI

Santa Casa Bariri

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N2 14/2024

CONTRATO POR EMPREITADA GLOBAL DE REFORMA PARCIAL HOSPITALAR VISANDO A
ADEQUACAO DA MATERNIDADE DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Pelo presente instrumento, de um lado, a IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI,
associacdo privada, inscrita no CNPJ sob o n2 44.690.238/0001-61, com sede na Av. Antdnio José de
Carvalho, n2 409, Centro, Bariri/SP, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato representada por
sua Diretora Administrativa, Sra. Marina Prearo, e de outro lado, a empresa ACASI CONSTRUTORA
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 33.898.240/0001-04, com sede na Av. do Café, n2 947, Vila Netinho
Prado, Jali/SP, doravante denominada CONTRATADA, representada por seu representante legal,
resolvem celebrar o presente Primeiro Termo Aditivo ao Contrato n? 14/2024, com fundamento na
Clausula Sexta do contrato original, mediante as clausulas e condicbes a seguir estipuladas:

CLAUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO DO ADITIVO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto a inclusdo de itens complementares e servigos ndo
previstos na planilha orgamentdria inicial da obra de reforma do setor da maternidade — Parte I.

1.2 Os servigos adicionais estao descritos nas seguintes planilhas técnicas complementares, as quais
se juntam a este termo como anexos:

* Planilha complementar de chapisco, reboco e pintura, no valor de RS 1.566,45, referente a
36,48 m? de execucdo;

» Planilha de adequagdes complementares, no valor de RS 4.243,48, com os seguintes grupos:
o Demoli¢des e cortes de parede para instalacOes elétricas e rede de gases medicinais;
o Instalagdes de conduites, caixinhas e tubos de cobre;

o Ajustes nas metragens de bancadas e quadros de distribuicdo elétrica.

CLAUSULA SEGUNDA — DO ACRESCIMO DE VALOR

2.1 O valor originalmente contratado era de RS 119.958,04 (cento e dezenove mil, novecentos e
cinguenta e oito reais e quatro centavos).

2.2 Com os servigos ora acrescidos, fica ajustado um acréscimo de:
e R$1.566,45 (planilha 1);
o RS 4.243,48 (planilha 2);
Total do acréscimo: RS 5.809,93 (cinco mil, oitocentos e nove reais e noventa e trés centavos).

2.3 0 novo valor total do contrato passa a ser de RS 125.767,97 (cento e vinte e cinco mil, setecentos
e sessenta e sete reais e noventa e sete centavos).

2.4 Permanecem validas todas as condi¢bes de pagamento, medigdes e cronograma fisico-financeiro
definidos no contrato original.

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Rua Antonio Jose de Carvalho. 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-071
CNPJ: 44.6090,238/0001-67 | CNES: 2791676 |
nlroladori sabariri {14) 3662-6522
D4Sign 46fd06ab-5n22-41a3-95c3-dda?3e314231 - Para confirmar as assinaturas acesse hitps:/secure.d4sign.com.briverificar
Pnrumentn accinada slatronicamanta ranfarma MB 2 20L3MMT Avk TAC 87
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SANTA CASA
BARIRI

Santa Casa Bariri

CLAUSULA TERCEIRA — DA JUSTIFICATIVA TECNICA

3.1 Os servigos ora acrescidos decorrem da necessidade técnica identificada durante a execugdo da
obra, especialmente: subestimagdo nas metragens de chapisco e reboco em ambas as faces das
alvenarias; ajustes para compatibilizagdo com as exigéncias técnicas de instalagdes elétricas e de rede
de gases; atualizacdo das medidas de bancadas e elementos de acabamento.

3.2 As alteragBes foram confirmadas por vistoria in loco e parecer técnico favordvel, emitido pelo
arquiteto responsavel em 03 de julho de 2025, recomendando a aprovacio do presente aditivo.

CLAUSULA QUARTA — DAS DEMAIS CONDICOES

4.1 Permanecem inalteradas todas as demais clausulas e disposi¢des do Contrato n? 14/2024, que ndo
conflitarem com o presente Termo Aditivo.

E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento em duas vias de igual
teor e forma, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

55148980646
Assinado
E N\Q
D4Sign
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

55140085347

MA RREABO - Diretora Administrativa

Bariri/SP, 4 de julho de 2025.

v Flenandre Carvatha filvami

D4Sign
ACASI CONSTRUTORA LTDA.
ALEXANDRE CARVALHO SILVANI - Representante Legal

Testemunhas:

manieiana@gmal.com i i

Assinado Assinado

L o Glna A Manmn Crucrra 2. g L.'W\‘.@ 54{:}011@0
DASign D4sign

Nome: Nome:

CPF: CPF:

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Rua Antbnio Jose de Carvatho, 409 - Centro - Bariri-SP - CEP 17.250-071

CNPJ: 44.690 236/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladoriaf@santacasabarin.com br (14) 3662-6522
D4Sign 46fd96ab-5n22-41a3-95c3-dda’3e314231 - Para confirmar as assinaluras acesse hitps:fsecure.ddsign.com.briverificar
Raciimentn accinadan eletroniramente ranfrnrma MB 7 200-2/01 Art 102 &7
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" ZUCCHETTI Certificado de assinaturas gerado em 10 de July de 2025, 09:06:09

Contrato 014-2024 - 1 aditivo pdf
Cddigo do documento 46fd96ab-5b22-41a3-95c3-dda73e314231

Assinaturas
Marina Prearo

WhatsApp: +551498***0646

Assinou como parte

Alexandre Carvalho silvani

WhatsApp: +551499%<+5347 Honanire Carvallo oot

Assinou como parte

Eliana A Manin Guerra
manineliana@gmail.com Biltana, H Manin fiora
Assinou como testemunha

Luis Afonso ;
luisafonso.arg@gmail.com Lwig %’b‘m&‘a
Assinou como testemunha

Eventos do documento

04 jul 2025, 12:43:47
Documento 46fd96ab-5b22-41a3-95¢3-dda73e314231 criado por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-
be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email:paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:43:47-03:00

04 Jul 2025, 12:45:15
Assinaturas iniciadas por PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email:
paulo_pinezi@hotmail.com. - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:45:15-03:00
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04 jul 2025, 12:48:19

PAULO EDUARDO ROCHA PINEZI (3cb43d60-be6f-4330-bd1c-d4d18cd4c5f9). Email: paulo_pinezi@hotmail.com.
ALTEROU o signatario controladoria@santacasabariri.com.br para WhatsApp +551498***0646 -
DATE_ATOM: 2025-07-04T12:48:19-03:00

04 Jul 2025, 12:53:57

MARINA PREARQ Assinou como parte WhatsApp: +551498+**0646 - [P: 170.254.103.176 (170.254.103.176
porta: 38902) - Geolocalizacao: -22.07000669061315 -48.73843362113266 - Documento de identificagdo
informado: 032.006.341-03 - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:53:57-03:00

04 jul 2025, 12:57:12
ELIANA A MANIN GUERRA Assinou como testemunha - Email: manineliana@gmail.com - IP: 170.254.103.176
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(170.254.103.176 porta: 51248) - Geolocalizacdo: -22.070091717695654 -48.73834771583827 - Documento de
identificac@o informado: 258.411.078-44 - DATE_ATOM: 2025-07-04T12:57:12-03:00

04 Jul 2025, 13:37:07

LUIS AFONSO Assinou como testemunha - Email: luisafonso.argq@gmail.com - IP: 187.62.177.243
(243.177.62.187.cnnet.com.br porta: 40868) - Documento de identificac&o informado: 383.972.328-00 -
DATE_ATOM: 2025-07-04T13:37:07-03:00

08 Jul 2025, 15:46:51

ALEXANDRE CARVALHO SILVANI Assinou como parte WhatsApp: +551499++5347 - |P: 189.98.253.216
(ip-189-98-253-216.user.vivozap.com.br porta: 56102) - Geolocalizacio: -22.070029217264985
-48.73841634794713 - Documento de identificagao informado: 295.297.738-03 - DATE_ATOM:
2025-07-08T15:46:51-03:00
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Hash do documento original

(5HA256):47cdcBa929271ece’1a185752a31ched 1bed 158652506884chfcf580353370f8
(SHAS512):3623eh304308d0b67bBabblefd73889c178effB0d0a6c33fb3fdBbaceads9a679189d03d6fad7509d68384dce29492e005661ce35c0103fa75745242ad6fced

Esse log pertence unica e exclusivamente aos documentos de HASH acima

cp Esse documento esta assinado e certificado pela D4Sign
Integridade certificada no padrao ICP-BRASIL
Assinaturas eletronicas e fisicas tém igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei
14.063/2020.
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Debitado

Empresa Cliente

STA CASA REF MARINA PREARO
MATERNIDADE

Agéncia Conta Corrente
198-8 27662-6
Destino

Nome

ACASI CONSTRUTORA
LTDA

Banco
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agéncia Conta Corrente
2032 5781390720

Dados da Transferéncia

Valor Data
57.788,05 28/07/2025
Finalidade Tipo Transferéncia

CREDITO EM CONTA COMPE

Numero documento 72801



NFS-¢ COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)

Pagina 1 de 1

Informagaes Fiscais
Exigibilidade do ISS

Nomero do Processo

MUNICiPIO DE JAHU

Municipio de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIGOS ELETRONICA - NFS-e

_—

Municipio de Incidéncia do 1SS

Local da Prestagdo

473

IL73N8LK2

Chave de Acesso

Numero da NFS-e

Cadigo de Verificagdo de Autenticidade

Data e Hora de Emisséio da NFS-e
28/07/2025 as 09:04:07

WZOMLXOPCSKSSWJ G2DOEHPKDAGXQVY

Logradouro
AV. ANTONIO JOSE DE CARVALHO, 409
CEP/Cod.Postal
17250-182

Cidade/Pais
BARIRI - SP

Complemento

Cod. IBGE Telefone

14 3602 6522

Bairro
CENTRO

E-mail
financeiro@santacasabariri.com.br

Exigivel DOURADO-SP DOURADO - SP
Namero do RPS Sérle do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competéncia
Para certificagdo da autenticidade acesse
2RNTIRS hitp:ifservicos.jau.sp.gov.br:8090/issweb,
Optante Simples Nacional  Incentive Fiscal Regime Especial Tribulagio Tipo 158 menu consultas e Informe os dados desta
2-Ndo 2- Nio Microempresdrio e Empresa de Pequenc Porte (ME EPP) Sobre Faturamento NFS-e.
PRESTADOR DE SERVIGOS
CPFICNPJ RG/Inscrigdo Estadual Inscrigio Municipal Cadast MNome/Razdo Social
33.898.240/0001-04 401.280.144.118 005693400 ACASI CONSTRUTORA LTDA
Logradouro Complemenio Bairro
. |JAV. AVENIDA DO CAFE, 947 VILA NETINHO PRADO
CEP Cidade Telefone E-mall
17208010 JAU-SP (14)3416-2534 gguermandi2005@hotmail.com
TOMADOR DE SERVIGOS e = =
CPFICNPJ/IDocumento RGlInscrigae Estadual Inscrigio Municipal MNome/Razdo Sodlal
44.690.238/0001-61 ISENTO IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI

Discﬁminacao dos Servigos

Qtde. Un. Medida Descrigdo ¥ Vir, Unitirio Total
1,00 UN Referente 5* Medigio do Contrato n® 14/2024, Chamamento Piblico n® 04/2024, 3 3 de Converion® 07/2024. REFORMA DO 39.264.09 RS 39.264.99
SERTOR DA MATERNIDADE PARTE | DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI - : !
CNO N° 90.022,37294/74
Valor material aplicado - R$ 19.754,00
Valor MDO - RS 19.510,99
Servigos Executados no Periodo de 01/06/2025 a 30/06/2025
Dados Bancarios:
Banco: Caixa Econdmica Federal
Ag.: 2032 - Conta: 578139072-0 - OP.: 003
Acasi Construtora Lida
Base de Calculo do INSS conforme artigo 117 da IN RFB 2.110/2022
Imposto Sobre Servigos de Qualquer Natureza - ISS
LC 116/2003: 07.02 Aliquota  Alividade Municiplo Cadigo CNAE
|Execugio, por administragio, empreitada ou subempreitada, de obras de construgio civil, 4,00% 000007.0000002 4120400
Valor Total dos Servigos Desconio Incondicionado Dedugtes Base Caloulo Base de Calculo Total do 1SS 1SS Retido Desconte Condicionado
R$ 39.264,99 R$ 0,00 R$ 19.754,00 R$ 19.510,99 R$ 780,44 1-Sim R$ 0,00
Reten¢des de Impostos _ iz
PIS COFINS INSS  (19.800,00 x 3,50%) IRRF CSsLL Outras Relengoes
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 696,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

Valor Liquido da NFS-e: R$ 27.788,05 o~

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R$5.281,14 Estadual {0,00%) R$0,00 Municipal (4,33%) R$1.700,17

Informagdes Complementares

Data

CPFIRG

RECEBI(EMOS) DE ACASI CONSTRUTORA LTDA O SERVIGO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 473 E CODIGO DE VERIFICAGAO ILT3NSLK2.

Assinatura




Santa Casa Bariri

SANTA CASA

TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL DA OBRA

REF.: REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE - PARTE |

No did 24 de julho de 2025, foi lavrado o presente Termo de Recebimento
Parcial da Obra, para constar que a obra de REFORMA HOSPITALAR DA MATERNIDADE -
PARTE I, localizada na Av. Cel. Antonio José de Carvalho, 409 — Centro, no Municipio de
Bariri, terceirizada pela Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri G empresa ACASI
CONSTRUTORA LTDA, através do chamamento publico n° 04/2024, foram executadas de
acordo com as normas técnicas pertinentes, bem como de acordo com a planilha
orcamentaria, crenograma fisico-financeiro, memorial descritivo e projetos, de forma que a
Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Barin estd autorizada a liberar a 5° medigdo
no valor total de R$ 39.264,99 (trinta e nove mil duzentos e sessenta e quatro reais e noventa
e nove centavos) pela empreita realizada, conforme o Contrato n° 14/2024, celebrado com
a Irmandade da Santa Casa de Misericordia de Bariri no dia 06 de dezembro de 2024,

MARINA PREARO
Dir. Administrativa Santa Casa Bariri— CPF 032.006.341-03

Documento assinado digialmente

m LIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
g Data: 25/07/2025 09:57:41-0300

Verifique em https://validar.iti. gov.br

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista - CAU A173360-5

Asanks siptatmants pev ACAS COMBTRUTOAN L TTIA

ACAS[ D04 T2, Ooic s, O Catica guiran

s, OLI=380T 3130000 |

CONSTRUTORA  Sisfir et

: i 5o o o ol documando
raverrpn

LTDA:33898240000104Z8 22

ACASI CONSTRUTORA LTDA

Representante legal

IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BARIRI
Rua Anténio Jose de Carvalho, 409 - Centro - Barin-SP - CEP 17.250-182
CNPJ: 44.650.238/0001-61 | CNES: 2791676 |

controladona@santacasabani.com.br (14) 3662-6522




Pagiaa 1 FLANILHA MATERNIDADE PARTE Lxlsm

ACAS| CONSTRUTORA LTDA
Aw. do Café, n® 947 - Vila Metinha Prado
Jad-SP - Cep.:17208-010
CNPL: 33.898.240/0001-04 - 1LE.: 401,280.144,118
Fone: {14) 3418-5442 / (14) 99830-5347
E-mail: alexandresiivani@hotmall.com

Obwa: REFORMA DD SETOR DA MATERNIDADE - PARTE | CDHU 183, Feversiral2024, Niio Dessnerada
lLocal: AV. Gel. Anlinio José de Carvalha, 408 - Vila Santa Tereznha, Bann SINAFUSF, Margo/2024, Néo Desonerada
BOI 12 22.27% <— B para iens dos bolefing de custo (COHL, SINBPISP, FDE, SIURE) FDE, AbAU2024, Ndo Desanerada

SIURB, jancirei2024, Nao Desancrada

i3 3
1.4 02.08.050 COHU _|Flaca em lana com impressdo digtal ¢ estrutura em madeira 288 [TF] RS 18000 | RS 220,04 | RS 632,88 ey
1.2 02.03.080 | COHU }memmm wvios em chapa de madeira compensada 6,00 MZ |RS 4591 | RS 56,13 | RS -
Demcliglie mecanizada de pavimerto ou pse em concrely, ncusve
a1 COHU  |ragmentacdo, carcgamento, tansporte alé 1 quidmetro o G.00 M2 | RS 22| RS 3940 | RS -
descar
DE REVESTIMENTO CERAMICO. DE FORMA
22 075N SINAPISP IMECANIZADA COM MARTELETE. SEM REAPROVEITAMENTO.| 80,00 M2 825 RS 1008 [ RS 60810
100%
Demalcao manual de alvenara de elevagdo cu elemento varado
23 03.02.040 COHU i | ao0 M3 | RS A144 | RE 00,58 | RS 796,84
2.4 04,08.020 COHU | Rulirada do folha de esquadia em madsirs 4,00 un RS 2258 | RS 276! | RS 110,44 e
25 04.08.060 oWy  (Retrata de batente com gusmigho o pecss Ineares em maders, 2040 W RS 13,55 | RS 16,57 | ms 338,03 o
8 408,020 Mz | RS 380 RS 255,02 100%
27 0411020 UN RS 44,54 | RS S4.45 | RS Tn"i 30 100%
2.8 04 11.080 RS 5684 | RS B5.57 | RS R&IB 1600
29 04,17.020 RS 2002 | RS 24,48 | RS 171,38
210 oa18.120 RS 2002 | RS 2448 | RS 244 B0 00
241 04,35 050 RS 2260 | RS 27,74 | RS 27,74 100%
212 04.11.030 RS 6321 | R§ 7720 | RS 46,37 100%
Remaglo de entino separado de cbra com cagamba meidhica - terra,
13 05.07.040 COHU ; . o o 1 e : 5.0 M3 | R§ 106090 | RE 13071 | R§ 653,55
DEMOLIGED DE PISCS VINILICDS E DE BORRACHA INCL ARG
2.4 13.50.000. FDE lSSENTE REGU ULARIZACAQ 31,53 Mz RS T35 | RS 752 ‘; 100
3
31 12.01.041 R% J738 | RS B4ED | RS 100%
33 614,020 i3 12,22 | R§ 1484 | RS
33 05.10.025 RS 38,05 | R$ 46,52 | RS =
34 42.17.030 CoHU ""P""'":“"““ o ‘"‘"“"" poiménca para umidade & dgua del uoy | Mz Ry taer|Rs  wos|Rs 156,53 100%
35 1001040 COHU_[Armadura am barra s aga CA-50 (A o B) fyi = 500 MPs 5,00 KG | RS 145 | RS 1279 | RS B63.85 0%
15 COHU usinada, [k = 30 MPa - par D0 | W3 | RS 55653 | M& 6006 | RS -
E NTGS EETRUT) T HOTURS — ERTEREY
4.1 1404, 200 GOHU | Avanana de bloco cerdmico de vedeclo de 8 cm 2824 LCF RS 7067 | RS B5.41 | RS 244022 100
4.2 14.20.010 COHU _ |Vergas, cenlravergas « plafeles de concrets armado 1] M3 | RS 170001 | RS 218865 | RS 1.750.62 100
43 11.20.130 COHU  |Tratamento de fissuras estdvess (nie stvas) em elementos do concrete | 10D M | RE 33282 | R8 40705 | RS 3
& |CORERTORK RS =
51 15,08 131 couy [Fomedments o rontagem de esoukas s ago ASTRRASTE Grau 0, 4 5 3146 | RS :
Tul-mmdlu-du-pupd-pnd-cwﬂﬂﬂaﬂnﬂlmpurm -
52 16.12.060 COHU il At e 2,00 149,88 | RS
.2 16.33.082 A 26 - corte 0,33 m 000 117,329 | RS
.4 3307140 meidhes D.on 498 | RS -
. 04.50.033. [ 18,82 | RS
07.03.105. D00 8480 | RS :
| i 10.80.012, oo 177,45 | RS -
R 12.06183
8.1 11.18.040 CDHU _ |Lasiro de pedra biads (X 23948 | RS .
5.2 B7620 SINAPNER | CONTRAPISD EM ARGAMASSA TRAGD 1.4 (CIMENTO E AREIA), [] 3530 | RS B
[X] 17.01,050 COHU_[Re #o de prio com nata de umento [] 3526 | RS -
Revestimendo em porcelanato esmaltads acetinado para drea infema &
[X] 18, 00,060 COHU amnm COM BCESSO A0 Extenar, N d de wnnhalu. ruunnun 54 17376 | R$ 632004 00
£am rejunigtda
H:-mimnmdmd-bil-sp-am interna. grupo de abeargdn
6.5 18.06.102 COHU  (8lib, ress o celante 28 Mz RS 4770 | RS 568.32 | RS 1.691.26 e
6.6 13.05.022 FDE  |RODAPE PORCELAMNATO ESMALTADO TCM 42,00 Ry 24 | RS 2480 | RS 10410 60 100%
67 | MDAODODIISAT | CORU |Pie0 ¥ "x,;‘;""."ﬂ': hamogénes com o= Zmm, clessa B Aol npp | w2 | R s | RS sesor | Rs E
hemmmﬁmemﬂ.sm.mlﬁmhhl 3
6.8 | MD4DDOOEISSS | COHU-I 5 . dn Tarkel o paus 0,00 Mz | RE  4B11% | RS 568,35 | RS
Revestimento vinlice em placas de 305x305mm, classe | A, com e= 2.0 -
6.9 | MOD4.000.03IS4D [ COHU- smn: v, Paviaic Netural da Tarkef i s (BATE-MACA} 0,00 Mz RS 0041 | RS 12277 | RS
] 54824
326 Mz RS BEEET | RS 1.06240 | RS d4B372 1008
72 o SINAPUEP ﬂLEIRll EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2.0 CM| 5 0 I 124,16 RS 15181 | RS 198871 100%
L3 Re w43l RS ATIAT
PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPD VENEZIANA, ACABAMENTO
487, | R 1] R -
ai 817,00 SIARL ANDDIZADD MATURAL, SEM GLARNICAGIALIZARNISTA 0,00 Mz 40,82 ] 518,68 3
FPORTA DE CORRER EM ALUMINID, DUAS FOLHAS MOVEIS COM)
8.2 4922 SINAPK |VIDRO, FECHADURA E PUXADOR EMBUTIDOD, ACABAMENTO| 0.00 M2 2.2 RS 47954 | RS -
ANODIZADO MATURAL. SEM GUARNICACIALIZARNISTA
8.3 | H05000.027646 | COMU. o3 de carer em skimin bpo lambn branco, iiho na parte Superion.| 1g3 | M2 | RS B40Se | RS 102768 | RS 1987533 | 1834 M2 | RS 1887533 | 100%
PORTA DE ABRIR EM ALLIMINIO COM  LAMBRI
a4 481400 SINAPE [HORIZONTALALAMINADA, ACASAMENTO ANODDIZADD NATURAL| 000 Mz 612,24 RS 74859 | RY
SEM GUARNICACIALIZARMSTA
a5 25.01.070 COHU  |Caixlhe em aluminic de correr com wdre, lnha comerclal (31} M2 | RS 31461 | RS 3B46T | RS 2.350,33 a1 M2 | RS 2.350,33 100%
[ 3501050 COHD_|c ot com wdro, Iha comercid G20 | Wz | m aeiss| RS see72 | RS 351366 ] 830 Wz | RS 351366 | oo |
L %0.3In COHU | Caiklho em aluminio basculante com vidra - branca 0,00 M2 | RS 147663 | RS 1.BDS48 | RS -
— Lo
8.8 24.01 280 COHU | Caixlho tipa guichié em chapa do ago 0,00 NZ 1.471.05 | RS -
ae 25.01.240 COHU  [Caiclhe five em auminio, sob medida - branco 0,00 M2 RS 1M8747 | RS 142747 | RS -
810 26.01.080 COHU _ [Video liso ransparente de & mm o.on M2 | RS 18855 | RS 24400 | RY
Teda tpo mosquirra remevivel emn fra de dro revestida em pye, perfi
8,11 | R0I000O20338 | COHU- (ahinivk, boracha EPDM, Kit fixago com 4 canfoneiras, travas = 627 M2 R} 21473 | RS 26255 | RS 243384 83 L RS 243384 100%
parafusos com buchas
Bara de apota reta, para pessoas com mobikdade reduzda, em hbe de i
a2 3001920 COHU inddivel da 1 14" x 408 mm 0,00 UW | ®E 85107 | RS 1BABd | RE
243 35204 Siuapt |BARRA OE APOIO RETA. EM AGO INOX FOLIDO, COMPRIMENTO| 300 | 1y TSI ] P
BARRA DE ARPCIO RETA, EM ACO INOX POLIDD, COMPRIMENTO|
B4 IET0S BNAPE 70CM. DIAMETRO MINIMO 3 CM 5,00 UN 206,33 RS 25228 | RS 1.260.40
BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACD
(RT3 4 <
1 26.210.00 SINAPH | o POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CA 200 | uN 523,98 RS G40.67 | RS 1.281,34

Pigina 1 Planina Oroamentivia (1)



Pagina2 PLANILHA MATERNIDADE PARTE | ihin
Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE | GDHU 193, Feverriroi2024, Néo Desonerada
Loeal: AV. Cel. Antério José de Carvalha, 408 - Via Sania Terezinha, Bar i , , Nio O
BOI1: 22.27% <= B0V para dens dos bofeling de cuslo (COHL, SINAPYSP, FOE. SILRB) FOE. Abelf2024, Nio Descnerada
SILRB, janeiro2024. Nils Desonerada
Bamra de apolo rets, para pessoas com mobldade reduzida. em tubo del
Bis 30.01.030 COHU teplasl g 400 | UM |Rs 18801 | RS 20298 | RS B11,92
Barra de aposo laleral pars lavatdrio, pers pessoss com mobibdade)
BAT 30.01.061 B e, o ks o o ookl A TP e ooel 500 | LN | RS 17323 | RS 21181 | RS 1.270,86
B |PINTURA : i 7 [ 6,730,850
8.1 17.02.020 COHU_|chapisco 2000 | M2 |[Rs 701 Rs 857 | RS 17140 100%
62 17.02.220 COHU  |Reboco 20,00 Mz | R3 1322 | RS 16,16 | RS 323,20 100%
[X] 33.02.050 GOHU | Mnssa comida @ bass ds PYVA 2000 | ™2 |Rs 1488 | As 1821 |Rs 36420 | 20,00 w2 | Rs 364.20 | 1oom
54 3310010 COHU | Tita batee antimato em massa inchisive preparo 18000 | M2 | R8s 2883 | RS 3597 | R 6.36660 | 180,00 | M2 | RS 636550 | oo |
B Tin4 SINAPH ITINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA 0,00 L 83,74 RS 102,38 | RS £
8.6 33,108,030 COHU | Tinta acrilca ansmofo em massa, inchusve preparo 000 M2 | RS 3307 | RS 4043 | RS =
: = [} BT
FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA
10.4 11587 SINAPLL [DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAD | SEM ESTRUTURA| 000 | M2 85,27 RS D425 | RS B
METALICA}
10.2 23.08.040 km&dnl‘gﬁhnla nmhuﬂrlu em MOF sab medida, revestido em laminado as2 w2z |ms 225711 | Rs 275877 | RS 871438
11, |HIDRAULICE =1
111 49.01.030 COHU _[Caa sfonada de FUC rigido de 150 ¥ 150 ¥ 50 mm, com grelha 3,00 ON | A% 11204 | k5 13689 | RS 410 100%
12| 4801050 coHy [Tibe 8= PNC fighdo soldbuel tatrom, DN= 50 mm, (1 V2% indueivel (500 | [ms  sous|ms 166 |ms 1302 £
13| dmonoz CoHy |Tcbe de PVG:Agdo skl maron, D= 25 min, (M) inchsivel 3500 | w0 [ms siao|Rs  sens|ms 133525 i
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, ON 50 WM,
114 86712 SINAPISP [FORMECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESGARGA OU RaMAL| 1800 | M 31,56 RS 3459 RS 694,62
DE ESGOTO SAMTARIO, AF 100
TUBO FVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
1ms 89714 SINAPUSP [FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL| 500 | M asge [ RS 5377 | ms 256,85
OE ESGOTO SANITARID. AF_DBR0Z2 10
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA £ ROSCA PARA REGISTRO,
116 #9383 SINAPISP |PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 314 , INSTALADD EM RAMAL OU 5UB.| 500 | UN 778 [ 049 | RS 4745
RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD: AF_DS/2022 i
ADAPTADOR CURTO COM BOLEA £ ROSCA PARA REGISTRO,
"y 89505 SINAPISP |PYC, SOLDAVEL, DN SOMM X 1,172, INSTALADD EM PRUMADA DE| 300 | UM 1044 [RE 1276 | RS 3828
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_DS8/2022 100%
JOELHO 80 GRALS, PVC. SOLDAVEL. DN SOMM. INSTALADO EM|
11 i SINAPISP | o UMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_peizozz| 00 | UM oo T bl —
JOELHO 60 PVE, SERIE NORMAL, ESGOTO PRECIAL, ON|
119 0744 SINAPISP 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORMECIDO E INSTALADD EM RAMAL| 800 | N 2860 | RS 3497 RS 209,82
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARID. AF_08/1022 g
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL ESGOTO PREDIAL, DN
1.10 BOT32 SINAPISP |50 MM, JUNTA ELASTICA FORMNECIDD E INSTALADD EM RAMAL| 300 UN 16,87 R 20,63 | RS 61,88
DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_0412022 s
JUNGAG SIMPLES, PUC, SERIE NORMAL, ESGOTD PRECIAL, DN|
100 X 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDD E INSTALADG EM
BITST | SINAPUSPloAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE EscoTo sawTAmio)| 200 | WN Hi2 | Sm i
AF Onz0za 0%
LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
1112 53753 BINAPNSP |MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE| 1000 | uw 1026 | RS 1254 | RS 125.40
DESCARGA 0U RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 100%
LUVA SIMPLES, PVG, SERIE NORMAL, ESGOTD PRECIAL, DN 100
FTREY 89778 SENARUSP (MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADD EM RAMAL DE[ 1000 | uN 1831 | RS 2239 | RS 2350
|DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO, AF_08R022 ioo%
| sso2205 conu [Jonenvtinio em policienc com lampa de encetar - capaciteds 98| go0 |y | as tes7e | Re 23013 | s -
1918 2308010 COHL | Estrado em madsra To0 | Wz | RS taie3 | ms 1757 | WS <
[FURD MECANIZADD EM GONGRETD, COM MARTELO DEMOLIDOR,
1.8 50433 SINAPISP [PARA INSTALAGOES HIDRAULICAS, DIAMETROS MENORES ou| 000 | un T | ms 1354 | RS .
IGUAIS A 40 M. AF
N W iomm
BACIA SANITARIA (VASO) CONVENGIONAL PARA PO, SEM FURD
12.4 36520 BN oA B LOUGA BKNEA (Reks ASSENTO) 300 | uw B2530 | WS 78455 | RS 220365
BACIA SANITARIA (VASO] CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA,
i W SINAPH |SiFA APARENTE. SMDA VERTICAL (SEM ASSENTG) | W0 | B nk .
123 44.20.280 300 | UN | RS 4753 | RS GATI| RS 17433
12.4_| ©.11.000.686556 300 | UM | Rs 6108 | RS 6245 RS 187,38
para vilvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docal,
125 | 0.11.000.00558 | comu4 [Ganopts pare viba 300 | un [Rs  vess | RS 14633 | Rs 433,88
126 | 010000065558 | COWUH |'-"""“"“’Im= de :’:‘ com cokina suspensa; referéncia comercial Caite,| 5 g un | Rs  aso7s | ms  seees | ms 1.796,48
Chuyesra eléico comum com acabaments em pléstics w brage, 220 V
127 | 01100008808 | COHUA | e L e e o oo # 200 | un [Re ez | ms  1oves | Rs 20720
128 | 0.10.000.065578 | COHU4 |140aUe < lodga com cohina de 18 2 20 ros, ret. Celle leasa, eepal  op | un | s a4t [ RS sosse| ms -
129 | 015000063508 | -COHU4 |T0h8 oM 20 inexidivatsimples da 400401 4Bmen, ALEH 3, Rge BB oo | un |Rs eoees|Rs 283 Rs s
Cuba redonda em ago ingxdavel AISI 304, de 300x140mm. ref, imha BL- N
1240 | 0.15.000.065785 | GO |Saa redenda o 000 | UN [Rs 20243 | RS 24751 | RS
1Z11 | 0.10.000.055556 | COHUW [Cuba de lauga de embutr oval, 40x30cm, ref, Deca L 56 ou equvalente | 3,00 | UN 13| RS 11020 | RS 330,60
Tameira eléfrica, bica ata » méval. com arejador aculdvel - 220V, ref.
1242 | 0.11.000.047507 | COMU [220V do 5400W da Fame, 220V Sm Multtemperaturas 5,500 W da| 3,00 | UM 21833 | Rs 26605 | RS 80085
Tarmeira de mesa com bica movel, aponamento per mew de slavarca,
12.13 | O.11.000.066000 [ CORUA |acabamanto metal cromada; ref. 21.034/21.060 da Profie, 2852188 0,00 | UN RS sos4 [ RS 11070 | RS *
ds Hidrolly, 4014 da TFC ou
Ducha com comands aletrdrcs de lemperalufa, com mu“ hatte de
comande, de 5.800W aié 7.000W - 220 *
12.44 | ©.11.000.088108 | COHUA o InmrofProcat, el comersil Top Jot £ g @ woo | wN | RS weE2|Rs 17071 | RS
1245 44.03.545 COHU Tomeirn de mm:;‘numm. acionamerts hidromecdnico, em latdio) 300 un | RS 16358 | RS 20001 | RS 500,03
12.16 | ©.11.000.063597 | coHu |Regsto umhdu' de vardo para tomeira, misturadar, bidd e outros 172 600 wn | RS 4827 | RS 6024 | Rs 361,44
Vilvila cromada para pia. tipo amencana de 3 1/2° com cesta, sem|
AZAT | ©.11.000.064045 | COHULI izl e R bl i : 000 | UM |RS 5450 | RS 6675 | Rs .
1218 | 0.11.000.084011 | COMUI Vm""“‘:_:ﬂ"""""" de 1\, rel Hidramax 2550 da Decal 300 | uw | Rs 29080 | RS 35556 RS 1,066.68
12,48 | 0.11.000.064503 | COMU- Mmaﬁrﬂm\ :.l'f' com b du bgagdo ajustavet et |y 0o UN | RS 17se7 | RS 21801 | Rs B18.03
12.20 | 0.11.000.064513 | COHU4 [SH40 metilco crbmado | 112 x 2, com ubo delgagdo, rel Fabrimar,| 305 | yy | s 13908 |ms  17ne2 | ms 510,06
12.21 | 5.12.000.065028 | COHUA Bexivel metdlico de 172 % 30cm 500 | UN | RS 3480 | W8 4357 | RS 25802
1222 | 011000058020 | covyd |Duhe Moenca manual cromada, ref. Inba sctva comada CADdaDecst 3o | yy | RS 61507 RS 75208 | Rs 225615
1223 48.05.040 COHU T ira de boia, DN= 1 12" 0,00 UN RS 254,13 RS =
s s E&. o FeTTrr|
TUBD EM GOBRE RIGIDD, ON 15 MM_ CLASSE E, SEM
[ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRISUIGAD DE
129 82305 X .|
SINAPUSP | ::lem PREDWC - FORNECMENTO € INSTaLAGAG] % | 3875 | RS 4738 | RS 185830 | 35,00 M| Rs 165830 | 100%
DaRme
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Pégina 3 PLANIHA MATERNIDADE PARTE | xhim

Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNIDADE - PARTE | GOHY 83, F Feversina2024, Mio Desonersda

Locak AV, Cel Antdnio José de Carvalho, 408 - Vila Santa Terezinha, Bann . Nio

BOI1: F22T% = B0 para fans dos bolsting de cusfo (COMU, SINAPUSP. FOE, SIUIRE] FDE, mm Nh Desonerads
BIURB, janerall02d, Ndo Descnerada

TUBD EM COERE RIGIDD, DN 22 MM, CLASSE A BEM
132 103836 SINAPUSP [ISOLAMENTD, INSTALADD EM RAMAL E SUB-RAMAL DE GAS| 800 M 10017 RS 12248 | R$ a7eA4 | RS BOD M RS 7084 1005
MEDICINAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_0412022

COTOVELG EM COBRE, DN 15 WM, 80 GRAUS, SEM ANEL DE|
133 o211 SINAPIISP|SOLDA,  INSTALADO EM  RAMAL DE  DISTRIBUIGAD| 600 | UN 14,92 RS  18.24 | RS 10844 | RS 600 | UMD | RS 10844 | 100%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ 0472032
GOTOVELO EM GOBRE, DN 22 MM, B0 GRAUS, SEM ANEL DE
134 22267 SINAPHSP |50LDA, INSTALADO EM PRUMADA DE HIDRAULICA PREDIAL -| 200 uN 18,36 s 2245 | R§ 4490 | RS 700 | UNID | RS 480 | 00w
FORNECIMENTG E INSTALAGAD, AF_D4/Z022
LUVA EM COBRE, w |s MM, SEM AMEL DE SOLDA, INSTALADD
135 92529 SINAPNSP |EM  RAMAL E DE MIDRAUUCA PREDIAL - 10,00 | UN 10,38 RS 12,70 | R§ 127,00 | R 1000 | UMD | RS 12700 | 100%
FORNECIMENTO E msma;m AF_D4nz2
LUVA EM COBRE, DN 22 MM, SEM AMEL DE SOLDA, INSTALADO
136 231G SINAPUSP [EM RAMAL DE DISTRIBLA AD DE HDMUUCA PREDIAL - 00 (1) 1420 RS 17,47 | R$ G088 | RY 400 UNID | RS 49,88 1o
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_04/2022

TE EM COBRE, DM 15 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADO EM|

1 92332 SINAPNEP |RAMAL E SUB-RAMAL DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTD| 0,00 uN .55 A8 535 | R§ -
E INSTALAGAD, AF_ 1472022
TE EM COBRE, DN 22 MM, SEM ANEL DE SOLDA, INSTALADD EM
118 5318 SINAPUEP [RAMAL DE DISTRIBUICAD DE HIDRAULICA PREDIAL -| 400 unl 3155 RS 3858 | RS 15432 | RS 400 | UWID | RS 15432 | woox

FORNECIMENTO E INSTALACAD. AF_04/2022

CONECTOR EM BRONZEALATAD, DN 15 MM X 1/Z", SEM ANEL OE
siNaPiige | FOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM RAMAL E SUB-RAMAL|

. 310 DE HIDRAULICA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAGAD| °% | UM b ol L B -
AF_DAr2022
COMECTOR EM BROMZEAATAD, DM 22 MM X 34", ﬁMmELUE
SOLDA, BOLSA X ROSCA F, INSTALADO EM PRUMADA
1310 #3054 SINAPIISF HIDRAULICA PRECIAL . FORNEGIMENTO E Ns‘.mm 6,00 UN nm RE 26,02 | RS 168,12 | R§ 600 | UMID | RS 168,12 W
AF_D4r2072
VALVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSGAVEL 1 W -
EEXT] 45252 SINAPISE | O E INSTALACAD, AF 087071 800 UN 12563 RE 15361 | RS 92166 | RS 600 | UNID | RS 66 | 1o0m
wmnDER EM COBRE, DN 22 MM X 15 MM, SEM ANEL
DE SOLDA, PONTA X BOLSA, INSTALADO EM RAMAL DE
1342 3085 b et DE HIDRALLICA PREDIAL - FORNECIMENTO E| 5% uN 17,38 RS 2136 | RS 127,56 | RS 600 | UNID | RS 12756 | 100%
ST, . AF_D4I3032 T —
13143 17010074 SIURE |POSTO DE CONSUMD DE 02 OU AR VACUD OU N2D GO0 | UNID |Rs 10273 | RS 12551 | RS 75366
FAINEL DE ALARME PARA 02 OU AR OU VACUD oU N2o|
13.44 5003 SIURE | oMENTE O APARELHO, SEMINST AGho 00D | UNID | RS 58880 | RE  TI0.16 | RE -
WS -
Wi . siuapi |TUBO0 PVG. BERIE R. DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS| 400 | Rs 13808 | R§ 18538 | Rs |
u PR BR 5688 |
18, 3 f
161 43.05.030 COHY | Exaustor elibico em wazda de 150 & 190m%h 0,00 Uy | RS 40757 | RS 40845 | RS &
162 | 4npram eoHU "';“’W"‘“ a o, R spht parede com capacidads de 12000 yop | oy | ms 3835 | RE 450363 | RS 450363
153 ABZT.080 coHy  |Tube de cobre flewivel. espessura 10337 - didmetra 147 inchusive 566 W RS 1874 | RS 24,14 | s 120,70
Gaira de passagem para condicionaments de af bpo Spld, com salda de
154 43.20.130 COHU oo tekon i verlod 365 33 €8 om 200 UN RS 4328 | RS 52,82 | RS 105,84 o
JINGAD EIMPLES, PVG, SERIE R, AGUA PLUVIAL DN 40 MM,
158 88561 SINAPSP [JUNTA SOLDAVEL FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE| 200 um 145 RS 1757 | ®$ 3534 1005
ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022
iiE ey sinapirse |TUB0. PVC, BOLDAVEL, DN 256\, INSTALADO EM DREND DE AR 5 50 " 2058 RS 2515 | RS 17642 i

CONDICIONADD - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_DB/2022

DIS/ANTOR TERMOMAGNETICO TREPOLAR , CORRENTE NOMINAL)

181 OBl | AR e T i A 000 | ww | sssan | RS 71577 | RS -
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 55 MM2, ANTLCHAMA 0,610
182 s2092 SINAPIISP (v, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAD DE ENERGIA| 3000 | M #09 RS e85 | RS 207450
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF. 1212021
CABD DE COBRE FLEXIVEL ISOLADD, 50 MM, ANTLCHAMA 0,81,0
163 wass SINAPISP kv, PARA REDE ENTERRADA DE OISTRIBUIGAC DE ENERGA| 2000 | M 576 | Rs 5585 ms 1.118.00
Ea&'ﬂim - FORMECIMENTD E INSTALAGAO, AF_12/2021
16k | saiagin COHU | Terminal ds pressAnicompressas pars £abe de 95 i 0o | UN |Rs  7eed| RS iz AS x
16.5 38.10.150 COHY _ [Termnad de presséoicompressao para cabo de 50 mm* 6,00 uM | s 2235 | RS 273 | RS -
Luminéria LED retanguar de sabrepor com difusor tramsiicido, 4000 K.
186 | 413t coHy [rume e e b o el 800 | UN |Rms 2233t |Rs 39531 RS 355778
WTERRUPTOR FULSADOR GAMPAINTA (1 TBDULD), 10AZ30V]
87 1888 SINAPUSP |INCLUINDD SUFORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD.| 300 | UN 155 | Rs 4408 |Rs 13407
AF_Dan23
INTERRUPTOR SIVPLES (1 MOGULO] COW 1 TOMADA DE EMBLTIA]
188 52023 | SINAPISP [2P+T 10 A, INCLUINDO SUFORTE E PLACA - FORNECIMENTO £| 300 | UN B2 | RS s |ms 235,50
INETALACAO. AF_D3/2023
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULDS) 10A2S0V, INCLUINDO|
b 81958 | SINAPUSP o /RORTE £ FLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_ouizazs | 300 | WM I T e
INTERRUPTOR PARALELD (7 MODULOS), 10ARS0V. INGLUANDG) ; z
. — SINAPHSP | SLPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_oaiaazs | 000 | WM b B (e e
INTERRUPTOR SINPLES (1 MODULO). 1DAZZ30V, INCLUINDO 3 X
1641 21353 SINAPISF SLPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_0372 000 um 3,74 RS 4514 | RS
TOMALIA AL TA GF EMEUTIR n Mﬁmﬂl 2P+ T 20 A INCLUINDO SUPORTE E
16.12 51933 SINAFL/SP PLACA - FORNECINSENTO E INST, ! E AF 0372023 500 uN B1.03 RE T482 | RS 3rin
TOMADA MEDHA DE EMBUTIR {2 MADULOS), 38+T 10 A INCLUINGO,
1613 0004 | SINAPUSP | AORTE E PLACA - FORNECIMENTD E INSTALAGAD. AF_pvzazs | 5%F | UM nM|RY AR 08
TOMADA MEQIA DE EMBLITIR (1 MODULD), 2P+T 10 A INGLUINDO)
oAt = SINAPUSR | 6 URORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_ 032023 | 00 | UN g T - e el
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MADULDS), 2P+ T 10 A, INCLUINDO
1615 NS SWAPUSP | nORTE E FLACA - FORNECIMENTD E INSTALAGAD, AF_gazazy | 00 | UM b T L e
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULD), 2°+T 10 A, INGLUINDD)
. — SINAPISP |1 PORTE £ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAGAD, AF_oazazs | °0% | UM coro SN o TG o i WM
ARG DE COBRE FLEXIVEL SOLADG, 1.5 WA, ANTLCHAMA 0.8/1.0
87| 81825 |SINAPUSP|KV, PARA GCIRGUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| 20000 | M 355 |ms 434 |ms ssn00 100%
T ; 23
CABO DE CORRE FLEXIVEL SOLADO, 2,5 MW, ANTLCHANA DA
1618 91927 | SINARUSP|KY. PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO £| 20000 | W w80 R s7a|ms 1.145.00 100%
INSTALAGAD, AF
CABO DE COBRE FLEXIVEL [SDLADD, 4 WA, ANTI-CHAMA 0.6 1|
1618 01829 |SINAPUSP|KV, PARA CIRCLITOS TERMINAS - FORNECIMENTO E| 080 | M 67 |8 sm|Rs .
INSTALAGAC. AF_p32023
CABG OE COBRE FL TSOLADD, § WIS, ANTECHANA 5518
18.20 gtan SINAPISP KV, PARA CIRGUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E| 10000 | M 945 RS 38| RS 1.155,00 Lo
INSTALACAD, AF 5
TOMADA Ri45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADD FARA|
1621 1
38083 nH L B P e iy 3o | uw arse | RS 4641 | RS 138,23
1822 43672 AR e o e e uiw, & FARCI, CATRUGORICSE] 305,60 | 4 age  |Rs  ame|ms 138,00
16.23 ©.02.000.042506 CCHUA [Eletrodute de FVC rigido rescavel de 60mm (2° 0,00 '] RS 16,62 | RS 2032 | RS =
e e conu_[Gusdio de denbuko unversal de enbur para Gehriores TUON 1591 0y | Uy | ms renso | ms ve7ass | s z
= A TER FOE__| S - DISPOSITIVO PROTECAD CONTRA SURTOS (ENERGIA) [ ooo | on |me wearolms  wsese| ms 2
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Obra: REFORMA DO SETOR DA MATERNEOADE - PARTE |
Local: AV. Cel Antdnio José de Carvatho, 409 - Vila Sarila Tereznha, Banr
22™% == B0 para itons dos Soleling de cusio [COMLL SINAPYSP, FDE, SILRB)

DISJUNTOR 20 TRIPOLAR |
DE 2004 - FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1/2020

Pigina 4 PLARILHA MATERKIDADE PARTE | wbim

CW1“FI\¢W i Desanerada
INAPUSP, Margai2024, Nao Desanerada
FDE. Abrli2024, Nio Desonerada
BIURB, janeicol2024,

Mo Desonerada

DLARN‘-‘G[IN GWEN’IE NOMINAL DE 168

AF_10720;
siNAPsP [MSJUNTOR BIFOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 324 -]

Barnirl, 24 de Julho de 2025

UN
FORNECIMENTO E INSTALAGAD. AF_1B202 200 | s i =
11| 3713800 000 | uN | RS 7835| RS 8580 | RS 2
1832|  a7iaen 000 | uN |Rs usisss| ms 185800 | RS -
16.33 T iz d3 | =% -
Hes o et e :
16.35 M |Rrs 1sa7s| RS 20838 | ms :
16.36 Apaoi SINAPH 1200 | W |Rs  2safRs 352 |ms 42240 100
Perflado perfurade 38 x 38 mm em chapa '4 pré-zncads, com| M 0%

RS 4490 | RS 54,80 | RE 182150

Documento assinado digitalmente

w. LIS AFONSO ALBANESE MATIUSC
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Verlfique em hitps:/ Mvalidar.iti. gov.br

Luis Afonso Albanese Matiuso
Arquiteto e Urbanista
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: terca-feira, 1 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na presente data, os servigos prosseguiram com foco nas etapas de acabamento das alvenarias das
edificagbes do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il, com destaque para a continuidade do processo de
reboco interno. Em paralelo, foi mantido o avango da pintura nas paredes da Maternidade — Parte l e ll,
atingindo estdgio avangado na Parte |, que se encontra em fase final de execu¢do. Demais atividades previstas
em cronograma também tiveram continuidade em outros setores da obra. A equipe permaneceu composta por
oito operdrios.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

RELATORIO FOTOGRAFICO |

IMAGEM 03 IMAGEM 04

IMAGEM 05




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quarta-feira, 2 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os trabalhos prosseguiram com ateng¢do concentrada nas etapas de tratamento das alvenarias das
edificagdes do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il, com continuidade das atividades de reboco em
diversos ambientes. Simultaneamente, avangaram os servigos de pintura nas paredes internas da Maternidade
— Parte | e Il, sendo que a Parte | encontra-se em fase conclusiva. Demais frentes de servico em outras areas da
obra também seguiram em andamento. A equipe de trabalho foi composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

RELATORIO FOTOGRAFICO |
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quinta-feira, 3 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os servigos desta data concentraram-se, prioritariamente, nas etapas de acabamento das alvenarias do
Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il, com continuidade nas aplicages de reboco nas paredes. Em
paralelo, as equipes atuaram na evolugdo das atividades de pintura interna da Maternidade — Parte l e Il,
destacando-se que a Parte | se encontra em fase de conclusdo. Outras frentes de trabalho também avangaram
em areas complementares do empreendimento. A equipe presente foi composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

RELATORIO FOTOGRAFICO |

IMAGEM 02

IMAGEM 04

IMAGEM 05 IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: sexta-feira, 4 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os trabalhos foram conduzidos com foco na finalizagdo da semana de servigos, mantendo-se o
avango nas etapas de alvenaria das edificagdes do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il, com énfase nas
atividades de reboco das paredes internas. Simultaneamente, prosseguiram os servigos de pintura das
superficies internas das edificagcdes da Maternidade — Parte | e I, sendo que a Parte | encontra-se em fase de
finalizacdo. Outras atividades auxiliares também tiveram andamento em diferentes pontos da obra. A equipe
em campo permaneceu composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO |
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: segunda-feira, 7 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

por oito colaboradores.

Nesta segunda-feira, as frentes de trabalho foram retomadas com continuidade das a¢Ges nas edificagGes
do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte I, com prioridade para a execugao dos servigos de reboco das
alvenarias. Paralelamente, prosseguiram os trabalhos de pintura interna nas dependéncias da Maternidade —
Parte | e ll, sendo que os ambientes da Parte | encontram-se em estagio avancado de acabamento. As demais
frentes também mantiveram andamento em diversos setores da obra. A equipe alocada permanece composta

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSAVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 02

IMAGEM 03

IMAGEM 04

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: terca-feira, 8 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os servigos foram executados com foco na continuidade das etapas de acabamento das alvenarias do
Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte I, com destaque para a aplicagao de reboco interno nas paredes.
Simultaneamente, a equipe prosseguiu com os trabalhos de pintura das superficies internas na Maternidade —
Parte | e Il, sendo que a Parte | se encontra em fase de finalizagdo. Outras frentes de trabalho também
avancaram em setores distintos do canteiro. A forca de trabalho permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA:

quarta-feira, 9 de julho de 2025

RESPONSAVEL PELO RELATORIO:

Luis Afonso Albanese Matiuso

CONDICOES CLIMATICAS: Sol

Ne DE TRABALHADORES NO DIA: Oito
VISITANTES NO LOCAL: N3o
EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os trabalhos tiveram prosseguimento com foco nas etapas de acabamento vertical das
edificagbes do Centro Cirdrgico e Maternidade — Parte Il, destacando-se a continuidade da execug¢do do reboco
nas alvenarias. Em paralelo, avangaram os servigos de pintura interna das paredes na Maternidade — Parte | e
Il, com a Parte | em fase conclusiva. As atividades se estenderam a outras frentes do empreendimento,
mantendo a equipe composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSAVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quinta-feira, 10 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, os servigos foram mantidos com énfase nas etapas de acabamento vertical das edifica¢gdes do
Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il, especialmente com a continuidade da aplicagdo do reboco nas
alvenarias. Simultaneamente, prosseguiram os trabalhos de pintura interna na Maternidade — Parte l e ll,
restando apenas a aplicagdo da ultima demdo nas paredes com tonalidade verde para a finalizagdo da Parte I.
Qutras frentes de trabalho também seguiram em andamento nas demais dreas da obra. A equipe permanece
composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

Durante as inspe¢Ges de rotina, foi constatada uma divergéncia na tonalidade da pintura verde aplicada em
determinados ambientes das edificacdes referentes as maternidades. A empresa responsdvel foi prontamente
comunicada de forma verbal e se comprometeu a realizar a corre¢do necessaria, aplicando a demao final com a
tonalidade especificada em projeto.

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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| RELATORIO FOTOGRAFICO |

IMAGEM 05

IMAGEM 07



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: sexta-feira, 11 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, as equipes deram continuidade as frentes de trabalho em andamento, com énfase na execugdo

das etapas de reboco das alvenarias correspondentes as edificacdes da Maternidade — Parte Il e do Centro

Cirurgico. Paralelamente, avangaram na aplica¢do de pintura nas paredes internas da Maternidade — Parte Il,

bem como iniciaram a pintura de trechos pontuais nas alvenarias do Centro Cirurgico. Outras atividades

complementares também foram executadas em diferentes setores da obra. A equipe operacional permaneceu
composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO
Arquiteto e Urbanista

RESPONSAVEL LEGAL
Construtora Acasi LTDA



mailto:luisafonso.arq@gmail.com

| RELATORIO FOTOGRAFICO |
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: segunda-feira, 14 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, dando inicio as atividades da semana, as frentes de servico mantiveram o ritmo nas etapas
executivas vinculadas as edificagdes da Maternidade — Parte Il e do Centro Cirurgico. As agdes compreenderam,
principalmente, a continuidade da pintura das superficies internas da Maternidade — Parte Il, bem como o
avanco dos servigos de pintura em determinados setores do Centro Cirurgico. Outras intervengdes
complementares foram conduzidas em areas distintas do conjunto edificado. A equipe de trabalho manteve-se
composta por oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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I RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 04

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: terca-feira, 15 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As atividades desta data seguiram com foco nas frentes de trabalho correspondentes as edificagdes da
Maternidade — Parte Il e do Centro Cirurgico. Os servicos mantiveram énfase na continuidade das etapas
construtivas nestes setores, destacando-se o avango nas aplica¢gdes de pintura das alvenarias internas da
Maternidade — Parte Il, bem como o prosseguimento da pintura em paredes especificas do Centro Cirurgico.
Outras agdes complementares seguiram em andamento nos demais ambientes do complexo. A equipe
permaneceu composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO
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IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quarta-feira, 16 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os servigos em campo tiveram continuidade, com énfase nas etapas em andamento nas
edificagOes da Maternidade — Parte Il e do Centro Cirdrgico. Prosseguiu-se com a execugao da pintura das
alvenarias internas na Maternidade — Parte I, bem como com o avango da aplicacdo de massa corrida em
paredes especificas do Centro Cirurgico. Paralelamente, ocorreu o recebimento das esquadrias de aluminio
(portas) destinadas a diversos ambientes das diferentes edificaces, as quais serdo utilizadas nas préximas
etapas. As demais frentes de servigo seguiram em andamento nos demais setores do complexo. A equipe
permaneceu composta por oito operarios.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 01

IMAGEM 02

IMAGEM 03

IMAGEM 04

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quinta-feira, 17 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Os servigos em campo seguiram em andamento na presente data, com continuidade nas atividades
previstas para as edificagdes do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il. Destaca-se a execugao de pintura
nas alvenarias internas da Maternidade — Parte Il, bem como o prosseguimento da aplicagdo de massa corrida
em paredes do Centro Cirurgico. Paralelamente, teve inicio a instalagdo das esquadrias de aluminio (portas) nos
diversos ambientes da Maternidade — Parte I. Outras frentes de trabalho também mantiveram o andamento
em diferentes setores do conjunto edificado. A equipe técnica atuante permanece composta por oito
profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 03

IMAGEM 05

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

(x ) Reforma do centro cirdrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte II
DATA: sexta-feira, 18 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol
N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito
VISITANTES NO LOCAL: N3o
EPI’s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, encerrando a semana de trabalho, as equipes mantiveram o ritmo de execug¢do com foco
nas frentes localizadas nas edificacdes do Centro Cirdrgico e da Maternidade — Parte Il. Os servigos
contemplaram a continuidade da aplicagao de massa corrida em paredes internas do Centro Cirurgico, bem
como o avango da pintura nas alvenarias da Maternidade — Parte Il. Outras atividades complementares
seguiram em andamento em diferentes dreas do complexo hospitalar. A equipe alocada segue composta por
oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 02

IMAGEM 03

IMAGEM 04

IMAGEM 05




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

(x ) Reforma do centro cirdrgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte II
DATA: segunda-feira, 21 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol
N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito
VISITANTES NO LOCAL: N3o
EPI’s EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Nesta data, foi dado inicio a semana com continuidade das frentes de trabalho concentradas nas
edificagcdes do Centro Cirurgico e da Maternidade — Parte Il. As equipes mantiveram o andamento dos servicos
de pintura nas alvenarias internas da Maternidade — Parte Il, ao passo que, no Centro Cirurgico, avangaram
com a aplicagdo de massa corrida em diversos ambientes. Além dessas frentes, outras atividades
complementares foram executadas em setores distintos. Os servicos contaram com a atuagdo de oito
colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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| RELATORIO FOTOGRAFICO |
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: terca-feira, 22 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, os servigos seguiram em andamento com foco nas etapas internas das edificagbes do
centro cirurgico e da maternidade parte Il. As equipes mantiveram os trabalhos de pintura nas alvenarias
internas da maternidade parte Il, enquanto, simultaneamente, foi dada continuidade a aplicacdo de massa
corrida em pontos especificos das paredes do centro cirdrgico. Outras frentes de trabalho também
prosseguiram em diferentes setores do complexo. O efetivo presente no canteiro segue composto por oito
profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA


mailto:luisafonso.arq@gmail.com

ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quarta-feira, 23 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Durante o dia de hoje, as atividades em campo tiveram continuidade, com énfase nas intervengdes internas
das edificagGes do centro cirurgico e da maternidade parte Il. As equipes avangaram com os servigos de pintura
nas alvenarias da maternidade parte Il, enquanto, de forma simultanea, foram executadas aplicagdes de massa
corrida em paredes do centro cirurgico. Demais frentes de trabalho também seguiram em andamento nos
demais setores da obra. O quadro de operarios permanece composto por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quinta-feira, 24 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Na data de hoje, as frentes de trabalho mantiveram a continuidade dos servigos, com foco nas etapas em
andamento nas edifica¢des do centro cirurgico e da maternidade parte Il. As agdes concentraram-se na
aplicacdo de massa corrida em trechos especificos das alvenarias internas do centro cirdrgico, bem como na
continuidade dos servigos de pintura nas paredes da maternidade parte Il. Outras atividades complementares
também seguiram sendo executadas em diferentes setores do conjunto edificacional. A equipe mobilizada
permanece composta por oito operarios.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 02

IMAGEM 03

IMAGEM 04

IMAGEM 05

IMAGEM 06



ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: sexta-feira, 25 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

Encerrando a semana, as equipes mantiveram o ritmo de execugdo dos servigos, com énfase nas
intervengdes nas edificagdes do centro cirurgico e da maternidade parte Il. Destaca-se a continuidade na
aplicacdo de massa corrida em dreas internas do centro cirlrgico, bem como o avango das etapas de pintura
das alvenarias na maternidade parte Il. Simultaneamente, outras frentes de trabalho prosseguiram com
atividades complementares distribuidas em diferentes pontos do complexo. O efetivo presente permanece
com oito colaboradores.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: segunda-feira, 28 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, foi dada continuidade as frentes de trabalho, concentrando esforgos nas etapas das
edificagOes do centro cirlrgico e maternidade parte Il. Houve avango nas atividades de pintura das paredes
internas da maternidade parte ll, enquanto, de forma paralela, foram executados servicos de aplicacdo de
massa corrida em paredes do centro cirurgico. As demais frentes de trabalho também seguiram em andamento
nos demais setores do conjunto edificado. A equipe atuante permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

1 b ———

IMAGEM 01

IMAGEM 03

IMAGEM 04

IMAGEM 05

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: terca-feira, 29 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as equipes mantiveram o andamento dos servigos, com foco na execug¢do das etapas
referentes as edificagdes do centro cirlrgico e da maternidade parte Il. Em paralelo, avangou-se na pintura das
paredes internas de ambos os setores, bem como na aplicacdo de massa corrida em diversos ambientes do
centro cirurgico. Demais frentes de trabalho também seguiram em execu¢do em outros pontos do complexo
hospitalar. A equipe mobilizada para as atividades permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quarta-feira, 30 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

As equipes permaneceram em atividade, dando prosseguimento as etapas construtivas do centro cirurgico
e da maternidade parte I, com destaque para os trabalhos de acabamento. Em paralelo, evoluiram os servigos
de pintura das paredes nas referidas edificagdes, enquanto no centro cirlrgico avangou-se também com a
aplicacdo de massa corrida em diversos ambientes. Outras frentes de servigo seguiram em execu¢do em
diferentes pontos do conjunto hospitalar. A equipe mobilizada permanece composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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RELATORIO FOTOGRAFICO

IMAGEM 02

IMAGEM 03

e -
IMAGEM 04

IMAGEM 05

IMAGEM 07

IMAGEM 06




ARQPRIME ENGENHARIA E ARQUITETURA ME
RUA FRANCISCO MUNHOZ CEGARRA, 234
CENTRO

BARIRI-SP

CNPJ: 43.168.365/0001-32

(14) 98192.1272

luisafonso.arg@gmail.com

RELATORIO DIARIO DE OBRAS

( x ) Reforma do centro cirurgico - ( x ) Reforma da maternidade parte | - ( x ) Reforma da maternidade parte Il

DATA: quinta-feira, 31 de julho de 2025
RESPONSAVEL PELO RELATORIO: Luis Afonso Albanese Matiuso
CONDICOES CLIMATICAS: Sol

N2 DE TRABALHADORES NO DIA: Oito

VISITANTES NO LOCAL: N3o

EPI's EM USO: Sim

ATIVIDADES REALIZADAS

No dia de hoje, as frentes de trabalho mantiveram a execugdo dos servigos, com foco nas etapas em
andamento referentes ao centro cirurgico e a maternidade parte Il. Foram realizados avangos na pintura das
paredes de ambas as edificagdes, enquanto, simultaneamente, prosseguiu-se com a aplicacdo de massa corrida
nas superficies internas do centro cirurgico. As demais frentes de servigo também tiveram continuidade em
diferentes pontos das edificagdes, mantendo o ritmo do cronograma. A equipe mobilizada permanece
composta por oito profissionais.

PROBLEMAS / IMPREVISTOS

LUIS AFONSO ALBANESE MATIUSO RESPONSAVEL LEGAL
Arquiteto e Urbanista Construtora Acasi LTDA
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